

СОГЛАСОВАНО*

Начальник Аксайского
(наименование)
района тепловых сетей ООО «ДТС»

 А.В. Елисеев
(инициал имени, фамилия)
20 05 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления
«Карла Либкнехта 130»

 Н.П. Водопьянова
(инициал имени, фамилия)
20 05 г.

ПЛАН-ГРАФИК

Мероприятий по подготовке к работе в отопительный период
2025г.-2026 г.

ТСЖ «Карла Либкнехта 130» г. Аксай ул. Карла Либкнехта д.130

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры и оборудования узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
2	Промывка системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
3	Гидравлические испытания системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
4	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
5	Гидравлические испытания узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич



ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «КАРЛА ЛИБКНЕХТА 130»

(ТСЖ «Карла Либкнехта 130»)

346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Карла Либкнехта д.130.

ИНН: 6102030936, КПП: 610201001, ОГРН: 1096189001292

11.03.2025 г.

г. Аксай

ПРИКАЗ № 6

«Об утверждении мероприятий по подготовке к работе

в отопительный период 2025 г.-2026 г.»

В соответствии с Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к работе Товарищества собственников жилья «Карла Либкнехта 130» в отопительный период 2025г.-2026 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Приложение: план-график на 2025г.-2026г.

Председатель Правления

ТСЖ «Карла Либкнехта 130»



Н.П. Водопьянова