

СОГЛАСОВАНО\*  
 Начальник \_\_\_\_\_ Аксайского  
 (наименование)  
 района тепловых сетей ООО «ДТС» \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ А.В. Елисеев  
 (подпись) (инициал имени, фамилия)  
 « \_\_\_\_\_ 2025 г.  
 Тепловые сети  
 г. Аксай



УТВЕРЖДАЮ  
 Председатель Правления  
 ТСЖ «Надежда» \_\_\_\_\_  
 Е.Е. Кузьменко  
 (инициал имени, фамилия) \_\_\_\_\_ 2025 г.




### ПЛАН-ГРАФИК

Мероприятий по подготовке к работе в отопительный период  
 2025г.-2026 г.

ТСЖ «Надежда» г. Аксай ул. Ломоносова д.1

№ п/п	Содержание мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Ревизия и ремонт запорной арматуры и оборудования узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
2	Промывка системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
3	Гидравлические испытания системы отопления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
4	Гидравлические испытания системы горячего водоснабжения	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич
5	Гидравлические испытания узла управления	июнь-август 2025 года	ИП Трофимов Игорь Евгеньевич

\_\_\_\_\_



11.03.2025 г.

г. Аксай

**ПРИКАЗ № 6**

**«Об утверждении мероприятий по подготовке к работе  
в отопительный период 2025 г.-2026 г.»**

В соответствии с Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график мероприятий по подготовке к работе Товарищества собственников жилья «Надежда» в отопительный период 2025г.-2026 г.
2. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на себя.

Приложение: план-график на 2025г.-2026г.

Председатель Правления  
ТСЖ «Надежда»



Н.Е. Кузьменко