



**АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.12.2024 г.

г. Аксай

№ 353

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 20.05.2024 года № 325 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», -

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие транспортной системы» на 2025 год согласно приложения к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Главы администрации Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения



Е.Н. Камфарин

Приложение
к распоряжению администрации
Аксайского городского поселения
от _____.2024 г. № ____

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы
«Развитие транспортной системы» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Аксайского городского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки	срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов <*> (тыс. руб.)				
		начало	окончание		всего	областной бюджет	федеральный бюджет	местный бюджет	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»									
1.1.	Мероприятие (результат)1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на них»	09.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	13026,8	10 297,6	0,0	2 729,2	0,0
1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X

1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.05.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
Муниципальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» В рамках регионального проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»									
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Повышено качество улично-дорожной сети»	09.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	148 915,7	146 042,5	0,0	2 873,2	0,0
1.2.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М.,	X	X	X	X	X

				начальник)					
1.2.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.05.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.2.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.2.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
Муниципальный проект «Создание и реконструкция транспортной инфраструктуры»									
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Строительство и реконструкция муниципальных объектов транспортной инфраструктуры»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	23 311,5	0,0	0,0	23 311,5	0,0
1.3.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.3.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М.,	X	X	X	X	X

				начальник)					
1.3.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.05.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.3.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.3.3. «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	20.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1. Комплекс процессных мероприятий «Дорожное хозяйство»									
1.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1. " Проведение работ по содержанию объектов улично дорожной сети»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ , Куленок А.С.	76 795,8	0,0	0,0	76 795,8	0,0
1.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	01.03.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М.,	X	X	X	X	X

				начальник)					
1.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2. Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения"									
2.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. Выполнены работы по повышению безопасности участников дорожного движения	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	13 430,00	X	X	13 430,0	0,0
2.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	до 01.03.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М.,	X	X	X	X	X

				начальник)					
2.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	до 01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	до 31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3. Комплекс процессных мероприятий "Доступная среда "									
3.1.	Мероприятие (результат) структурного элемента 3.1. «Выполнены работы, направленные на повышение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере транспортной инфраструктуры»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ, Куленок А.С.	500,0	X	X	500,0	X

3.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	до 01.03.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	до 01.04.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 3.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	до 31.12.2025	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	X	X	X	X	X
4.Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»									
4.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Разработана проектная документация на строительству и реконструкции автомобильных дорог и	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по	11 318,6	0,0	0,0	11 318,6	0,0

	тротуаров общего пользования местного значения»			вопросам ЖКХ , Куленок А.С.					
4.1.1.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	до 01.03.202 5	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ , Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.2.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	до 01.04.202 5	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ , Куленок А.С.	X	X	X	X	X
4.1.3.	Контрольная точка результата структурного элемента 4.1.3. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	до 31.12.202 5	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ , Куленок А.С.	X	X	X	X	X
	Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»	X	X	Заместитель Главы Администрации аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ , Куленок А.С.	287 298,4	156 340,1	0,0	130 958,3	0,0

		X	X	Муниципальное казенное учреждение Аксайского городского поселения «Благоустройство и ЖКХ» (Постарнак Е.М., начальник)	103 752,6	10297,6	0,0	93455,0	0,0
--	--	---	---	---	-----------	---------	-----	---------	-----

Заместитель Главы Администрации
Аксайского городского поселения по вопросам ЖКХ

Куленок А.С.