

Приказ №1а по ТСЖ «Платова 8» от 28 апреля 2025г.

Утвердить План подготовки к отопительному периоду объектов — потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями на 2025-2026гг.

Контроль за исполнением плана оставляю за собой.

Председатель правления




Всего 22

КОПИЯ
ВЕРНА



Согласовано:
Начальник АРТС
ООО «Донэнерго Тепловые сети»



А.В. Елисеев

2025г.

Утверждено Присоединение
от « 28 » 04 2025г. № 1а
ТСЖ «Платова 8»
Ростовская область, г. Аксай, ул. Платова, 8



Председатель правления ТСЖ
«Платова 8»
К.А. Драгин
2025г.

План подготовки к отопительному периоду объектов — потребителей тепловой энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями
ТСЖ «Платова 8»

План составлен с учетом результатов прохождения трех прошлых отопительных периодов:

- 2022-2021 — аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден.
- 2023-2024 — аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден.
- 2024-2025 — аварийные ситуации отсутствовали, давление отслеживалось и соответствовало нормам, температурный режим соблюден.

№ п/п	Наименование организации	Организационные мероприятия	Регламентные мероприятия	Технические мероприятия	Сроки выполнения
1.	ТСЖ «Платова 8»	Согласовать план мероприятий с теплоснабжающей организацией			до 5 мая
2.		Направить план для размещения в Администрацию Аксайского городского поселения			до 5 мая
3.				Очистить кровлю от мусора, грязи, листьев	май, октябрь

Согласовано: Драгин К.А. — Заведующий АРТС

4.				Очистить козырьки над входными группами от мусора	май
5.			Провести частичное утепление трубопроводов в подвале.		июнь
6.			Провести ревизию кранов на стояках, при необходимости произвести замену		июнь
7.			Организовать силами подрядной организации гидропневматическую промывку систем ЦО, ГВС в присутствии представителя теплоснабжающей организации		май (согласно графику)
8.				Очистить электрощитовые и силовые сборки от мусора	август
9.		Предоставить в комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии полный пакет документов о готовности к ОЗП			июль-август



Значит К.А.

КОПИЯ
ЗЕРНА