

Согласовано:  
Начальник АРТС  
ООО «Донэнерго Тепловые сети»



Утверждено приказом

от " 27 " МАРТА 2025г № 8


ТСЖ «Квартал»  
(наименование управляющей организации)  
ул. Садовая 22/3, г. Аксай, Ростовской обл.  
(адрес объекта подготовки)  
(подпись руководителя)  
" 27 " МАРТА 2025г

План подготовки  
к отопительному периоду объектов – потребителей тепловой  
энергии и владельцев тепловых сетей, которые не являются  
теплосетевыми организациями  
ТСЖ «Квартал»  
(наименование управляющей организации)  
ул. Садовая 22/3, г. Аксай, РО  
(адрес объекта подготовки)

№ п/п	наименование организации	организационные мероприятия	регламентные мероприятия	технические мероприятия	сроки выполнения
1.	ТСЖ «Квартал»	Назначение лиц, ответственных за организацию и безопасное проведение работ.			31.03.2025г.
2.	ТСЖ «Квартал»	Подача заявки и обучение на подготовку ответственных лиц за исправное состояние БЭТЭиТП			31.03.2025г.
3.	ТСЖ «Квартал»	Проверка знаний ПР на ОЭ			До 25.08.2025(По решению Ростехнадзора)
4.	ТСЖ «Квартал»	Внесение изменений в Проект ТУ			До 10.07.2025г.
5.	ТСЖ «Квартал»		Технический (сезонный) осмотр конструктивных элементов многоквартирных домов		До 12.05.2025г
6.	ТСЖ «Квартал»		Ремонтно-восстановительные ремонты теплоэнергетического оборудования		До 12.05.2025г
7.	ТСЖ «Квартал»		Водяная промывка сетевых труб.		12.05.25-16.05.25гг.

8.	ТСЖ «Квартал»		<b>Гидравлическое испытание теплосетей.</b>		16.05.2025г.
9.	ТСЖ «Квартал»		<b>Комплектование систем теплоснабжение</b> недо стающим оборудованием и приборами КИПиА.		12.05.25- 16.05.25гг.
10.	ТСЖ «Квартал»		<b>Проверка ветканалов</b>		До 30.04 и до 30.09.2025г
10.	ТСЖ «Квартал»		<b>Выполнение мероприятий</b> по утеплению системы отопления		До 25.08.25г.
11.	ТСЖ «Квартал»		<b>Установка датчиков давления на УУТЭ</b>		До 25.08.25г.
12.	ТСЖ «Квартал»		<b>Получение акта и паспорта готовности МКД к ОЗП.</b>		До 25.08.25г.

Председатель правления ТСЖ «Квартал»



Л.В.Блоха

