
АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2026 г. № 101
г.Аксай

Об утверждении схемы водоснабжения
и водоотведения Аксайского
городского поселения Аксайского
района Ростовской области.
Актуализация на 2027 год и на период
до 2033 года

Во исполнение требований Федерального закона от 17.12.2011 г. №416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона Российской
Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 8 Правил
разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,
утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» и в целях
создания технической возможности подключения объектов капитального
строительства и утверждения Региональной службой по тарифам Ростовской
области сформированных инвестиционных программ, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Аксайского
городского поселения Аксайского района Ростовской области. Актуализация на
2027 год и на период до 2033 года, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района
«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации
Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения по
вопросам ЖКХ.

Глава Администрации
Аксайского городского
поселения Е.Н. Камфарин

Постановление вносит:
Отдел ЖКХ



Приложение
к постановлению Администрации
Аксайского городского поселения

от 27.02.2026 г. № 101

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерные системы водоснабжения и водоотведения»

(ООО «Инженерные системы ВиВ»)
АКТУАЛИЗАЦИЯ

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА
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ВВЕДЕНИЕ

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Аксайского
городского поселения Аксайского района (далее по тексту - Схема) выполнена
в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения» (с изменениями от 25.06.2025);

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об
утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к централизованным системам горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской
Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 27.06.2024);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от
24.04.2025);

- Генеральный план Аксайского городского поселения Аксайского района
(далее – Генеральный план), утвержденный Решением Собрания депутатов от
16.02.2009 № 38 (с изменениями от 24.09.2024).

Схема включает мероприятия в области водоснабжения и водоотведения,
направленные на повышение надежности функционирования системы
водоснабжения и водоотведения, обеспечение комфортных и безопасных
условий для проживания людей Аксайского городского поселения Аксайского
района.

Результат внедрения мероприятий Схемы:
- повышение качества предоставления коммунальных услуг для

населения,
- сокращение износа и повышение эффективности объектов технического

обследования,
- улучшение качества питьевой воды,
- обеспечение технической возможности подключения новых

потребителей,
- обеспечение экологической безопасности систем и уменьшение

техногенного воздействия на окружающую среду.



1. ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование - схема водоснабжения и водоотведения Аксайского

городского поселения Аксайского района до 2033 года.
Инициатор схемы водоснабжения и водоотведения (заказчик) -

Администрация Аксайского городского поселения Аксайского района, (далее –
городское поселение).

Местонахождение объекта – Административные границы Аксайского
городского поселения Аксайского района.

Нормативно-техническая база для разработки схемы:
- Федеральный закон от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024 № 232-ФЗ);
- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями от
13.06.2023 240-ФЗ);

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации»;

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 года

№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от
24.04.2025);

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к
содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам,
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий» (с изменениями на 15.11.2024);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (с изменениями на 30.12.2022).

Цель Схемы - улучшить работу системы водоснабжения и водоотведения.
Способ достижения цели: реализация мероприятий в области

водоснабжения и водоотведения, запланированных в Схеме.
Сроки и этапы реализации Схемы - Схема будет реализована в период с

2025 года по 2033 годы.
Ожидаемый результат от реализации мероприятий Схемы: обеспечение

возрастающего объема потребления питьевой воды и отводимых сточных вод.
Контроль исполнения осуществляет Администрация Аксайского

городского поселения Аксайского района.



ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА.

2. Технико – экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
Аксайского городского поселения Аксайского района

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения Аксайского городского
поселения Аксайского района и деление территории Аксайского городского
поселения Аксайского района на эксплуатационные зоны

Общая производительность подземных источников водоснабжения г.
Аксая составляет 507,06 м3 в час (12577,77 м³/сутки).

Источниками централизованного хозпитьевого водоснабжения (далее -
ЦСХПВ) в настоящее время являются:

- водопроводные сети АО «Ростовводоканал» производительностью
354,20 м3 в час (9150,00 м³ в сутки);

- родники «Александровские ключи» производительностью 62,09 м³ в час
(1250,33 м3 в сутки);

- родники «Нарзан» производительностью 45,73 м³ в час (1097,44 м3 в
сутки).

Протяженность водопроводных сетей в зоне ЦСХПВ составляет 179,808
км.

Источниками централизованной системы технического холодного
водоснабжения (далее – ЦСТХВ) являются:

- водозаборные скважины №№ 8094, 8095, 31 -ПМ мощностью – 45,0 м³ в
час (1080,00 м³ в сутки).

Протяженность водопроводных сетей в зоне ЦСТХВ составляет 15,4506
км.

Все объекты ЦСХПВ городского поселения входят в зону
эксплуатационной ответственности акционерное общество «Аксайская ПМК
РОСТОВСЕЛЬХОЗВОДСТРОЙ» (АО «Аксайская ПМК РСВС»).

Все объекты ЦСТВ городского поселения входят в зону
эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью
«Алексеево» (ООО «Алексеево»).

Все объекты централизованной системы горячего водоснабжения (далее –
ЦСГВ) городского поселения входят в зону эксплуатационной ответственности
общества с ограниченной ответственности «ДонэнергоТепловые сети» (ООО
«ДТС»), муниципального унитарного предприятия Аксайского городского
поселения «АКСАЙЭНЕРГО» (МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО»), общества с
ограниченной ответственностью «Распределенная генерация – Батайск» (ООО
«РГБ»).

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий,
осуществляющих производство и транспорт питьевой, горячей, технической
воды графически представлена на рисунке ниже.



Рисунок 1 Структура зон эксплуатационной ответственности Аксайского городского поселения



2.2. Описание территорий Аксайского городского поселения Аксайского
района, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории городского поселения территории, не охваченные
централизованной системой водоснабжения, отсутствуют.

2.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения
соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории городского поселения организовано централизованное
холодное водоснабжение следующим образом: вода от очистных сооружений
в п. Александровка г. Ростова-на-Дону по водоводу Ø 600 АО
«Ростовводоканал», проложенному по пр. 40-летия Победы, поступает в 2
резервуара емкостью 1800 м3, 2000 м³, расположенные на площадке ВНС 3-го
подъема, откуда насосной станцией подается по водоводу Ø 700 в
водопроводную сеть г. Аксая.

Родники «Александровские ключи»: из дренажных галерей вода
самотеком по трубам Ду 100, 150 мм поступает в резервуар емкостью 200 м3,
откуда насосной станцией «Александровские ключи» по водоводу Ду150
вода подается в резервуары, расположенные на территории ВНС III подъема.

Родники «Нарзан». Источник расположен в юго-восточной части
города Аксай, на ул. Революции 6а. От источника «Верхний нарзан» вода
самотеком поступает в резервуар ёмкостью 200 м3. Ниже по склону
находится источник «Нижний нарзан», откуда вода насосами подается в
резервуар. Из этого резервуара вода насосами, установленными в насосной
станции «Нарзан», подается в водопроводную сеть города.

Рисунок 2 Технологическая схема источников ЦСХПВ

Рисунок 3 Технологическая схема источников ЦСТХВ



1 – скважина с насосом, 2- технологические емкости, 3 – гидроаккумуляторы, 4 – водонапорная башня, 5-
водопроводная сеть.

Техническое водоснабжение организовано следующим образом: вода
забирается из скважин № 8094, 8095 по ул. Михайловская, 1а, № 31-ПМ по
ул. Ильинской 27 погружными насосами типа ЭЦВ, опущенными в
водозаборные скважины. Далее вода подаётся 4 технологические емкости
(гидроаккумуляторы) объемом по 1 м3. Башня Рожновского (высота 30
метров 45 м3) создает напор и перекачивает воду в сеть. После вода
поступает абонентам через водопровод и распределительную водопроводную
сеть.

ЦСГВ функционируют по закрытой схеме. В ЦСГВ используются
водонагреватели и системы фильтрации воды в котельных ООО «ДТС»:

котельная №1, ул. Дружбы, 7б: водонагреватели Д-325 – 2 штуки, ХВО
фильтры натрий-катионирование,

котельная №2, ул. Дружбы,15: водонагреватель Д-50- 1 штука, ХВО
фильтры натрий-катионирование 1, 2 ступени 4 штуки,

котельная №3, ул. Вартанова,15: ХВО, баки запаса воды — фильтры
натрий-катионирование -2 штуки, водонагреватели ВВП-219 - 1 штука,

котельная №4, ул. Садовая,14в: ХВО фильтры натрий-катионирование
2 штуки, ВВП -273* 1 штука, ВВП-168*3 штуки,

котельная №5, ул. Ленина,28: ХВО фильтры натрий-катионирование 3
штуки 720мм, ВВП-325 *2 штуки,

котельная №6, ул. Чапаева,195а: ХВО фильтры натрий-катионирование
3 штуки 720 мм, ВВП 159 * 1 штука,

котельная №7, ул. Гулаева,131: ВВП 76 * 2 штуки, ХВО установка по
очистке воды «Аргентум-Эко» 1 штука,

котельная №8, ул. Садовая,20/7: баки запаса воды 3*50 м3, ВВП-219,
НН-2 * 2 штуки»;

МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» ул. Садовая 12 А корпус 1 водогрейные
котлы марки КСВ-500 *2, КСУВ-550 *2;

ООО «РГБ» №9, ул. Александра Невского, 6, установка умягчения
воды KUNIT «Колона» 1 штука, бак запаса хим. очищенной воды – 1 штука.



На территории городского поселения зоны нецентрализованного
холодного водоснабжения не предусмотрены.

Нецентрализованное горячее водоснабжение организовано выборочно
в жилой застройке индивидуальных жилых домов (ИЖД), блокированных,
малоэтажных, средне-этажных, многоэтажных многоквартирных жилых
домов (МЖД), и принятого от газовых котлов (бойлеры, водонагреватели),
устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Рисунок 4 Технологическая схема источников ЦСГВ

Водозаборные устройства (далее – ВЗУ) обеспечены зонами
санитарной охраны первого, второго и третьего пояса. Зоны санитарной
охраны первого пояса благоустроены и озеленены. Зоны в основном
огорожены общим забором, для недопущения на территорию
несанкционированного проникновения посторонних лиц и животных. На
дверях павильонов источников установлены замки. В пределах зоны второго
пояса санитарной охраны ВЗУ отсутствуют источники бактериального и
химического загрязнения (свалки, скотомогильники, заброшенные и
поглощающие скважины). Эксплуатация зоны санитарной охраны ВЗУ
ведется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
хозяйственно-питьевого назначения».

Для источников питьевого водоснабжения устанавливаются зоны
санитарной охраны:

- для водоводов от источников водоснабжения до сооружений
водопровода 10 м в каждую сторону от водовода;

- для площадок водопроводных сооружений принимается граница
первого пояса на расстоянии 30 м от стен сооружений водопровода с
открытой поверхностью и устройство санитарно-защитной полосы вокруг
первого пояса ЗСО шириной 30 м;

- для площадок подземных источников водоснабжения принимается
граница первого пояса на расстоянии 50 м от сооружений водозабора. В
границу первого пояса включить прибрежную территорию между
водозабором и поверхностным источником водоснабжения.



Рисунок 5 Ситуационная схема зон действия ИЦВ



2.4. Описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения

2.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и
водозаборных сооружений

Источниками централизованного хозяйственно - питьевого
водоснабжения являются:

• водопровод АО «Ростовводоканал» Ду 700, проложенному по пр. 40-
летия Победы, далее по водопроводу Ду 500 в водопроводную сеть г. Аксая,
включающий комплекс сооружений;

• источник «Александровские ключи» расположен у подножья
праваого крутого, коренного склона р. Дон, граница г. Ростова-на-Дону, ул.
Кобякова, 14 и состоит из трех каптажных сооружений: родников
«Лекаревский», «Роговский», «Мешковская галерея». Дебет «Лекаревский»
15,0 м3 в час, «Роговский» 15,0 м3 в час, «Мешковский» 32,0 м3 в час;

• источник «Нарзан» расположен у подножья праваого крутого,
коренного склона пр. Аксай, юго – восточная окраина г. Аксай, ул.
Революции, 6, и состоящий из двух родников «Верхний Нарзан» и «Нижний
Нарзан» в 30 м друг от друга. Дебет «Верхний Нарзан» - 25,0 м3 в час,
«Нижний Нарзан» 20,73 м3 в час.

Централизованная система водоснабжения по степени обеспеченности
подачи воды относится ко второй категории.

Источниками технического водоснабжения являются:
- водозаборные скважины №№ 8094, 8095 по ул. Михайловская, 1а, №

31 -ПМ по ул. Ильинской в г. Аксай, дебет которых по 15 м3 в час.

2.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В ЦСХПВ сооружения очистки и подготовки воды установлено на
объектах:

- ВНС 3-го подъема по пр. 40-летие Победы 322: вода очищается на
очистных сооружениях в п. Александровка г. Ростова-на-Дону,

- ВНС Александровские ключи: в системе водоочистки и подготовки
есть хлораторная,

- ВНС Нарзан: вода очищается хлорирования методом
обеззараживания.

По результатам технического обследования ЦСХПВ, ЦСТВ городского
поселения выданы протоколы лабораторных исследований качества воды,
представленные ниже.

По информации от АО «Аксайская ПМК РСВС» качество воды,
подаваемой абонентам с использованием ЦСХПВ, соответствует
гигиеническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (протоколы прилагаются).



По информации от ООО «Алексеево» требования к качеству воды,
подаваемой абонентам с использованием ЦСТВ, в соответствии с
нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», не предъявляются. Протоколы качества поды на рисунке 7.

Рисунок 6 Протоколы АО «Аксайская ПМК РСВС» от 19.05.2025 года





Рисунок 7 Протокол ООО «Алексеево» от 15.01.2025 года





2.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных
централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи
воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема
воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе ЦСХПВ на территории ВЗУ функционируют:
ВНС 3-го подъема по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летие Победы,

322,
ВНС «Александровские ключи» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.

Кобяковка, 14,
ВНС «Нарзан» г. Аксай ул. Революции 6 а,
ВНС г. Аксай, ул. Мира, 7,
ВНС г. Аксай, ул. Платова, 83/1,
ВНС «Военный городок» г. Аксай, ул. Садовая, 20/6,
ВНС г. Аксай, ул. Садовая, 2,
ВНС г. Аксай, ул. Чернышевского, 12/139,
ВНС 8-й квартал г. Аксай, ул. Вартанова 18-6,
ВНС г. Аксай, ул. Платова 8-6,
ВНС «АЦРБ» г. Аксай, пр. Ленина, 28а,
ВНС г. Аксай, ул. Строителей.
ВНС обеспечивают качественное водоснабжение потребителей

питьевой водой с обеспечением требуемых параметров режима
водопотребления.

В системе ЦСТВ функционируют:
Башня Рожновского вместимостью 45 м3, высота башни от поверхности

земли 30 м,
4 технологические емкости (гидроаккумуляторы), объемом по 1 м3.
Таблица 1 Описание ВНС 3-го подъема по пр. 40-летие Победы 322

Название объекта Водопроводная насосная станция 3-го подъема
Адрес объекта г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летие Победы, 322
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1972
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 20 000
фактическая 12 500

Вода от очистных сооружений в п. Александровка г. Ростова-на-Дону
по водоводу Ø 600 , проложенному по пр. 40летия Победы, поступает в 2
резервуара емкостью 1800, 2000 м³, расположенные на площадке ВНС 3-го
подъема, откуда насосной станцией подается по водоводу Ø 700 в
водопроводную сеть г. Аксая.

Таблица 2 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Сторожка 1972 1
2 Резервуар №1 2000 м³ 1972 1
3 Резервуар №2 1800 м³ 2001 1



Таблица 3 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 1Д630-90А 2004 5 550 74 200 -
2 АНС-130 2004 3 130 11,5 7,5 -
3 ВКС 2/26А 2004 2 7,2 26 4,6 дренаж.
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Таблица 4 Прочее оборудование

№ Наименование оборудования Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Марка

1 Таль электрическая грузоподъемностью 3,2 т. 1987 1 ТЭ-320
2 Таль электрическая грузоподъемностью 2 т. 1984 1 Т-10412

Рисунок 8 Техническое обследование сооружений ЦСХПВ
Здание ВНС 3-го подъема

1

2



3
Разрушение конструкций
основания здания ВНС

4

5



6
Разрушение кирпичной
кладки

7

8



Трансформаторная
подстанция

9
Зал размещения насосов
1Д630-90А № 4 и № 5

10

11



12

13

14



15
Зал размещения насосов
1Д630-90А № 1 - № 3

16

17



18

19

20



2 резервуара чистой воды
объемом 2000 м³

21
Резервуар №1, ввод в
эксплуатацию - 1972

22
Резервуар имеет
значительный физический
износ

23



Резервуар №2, ввод в
эксплуатацию - 2001

24

Рисунок 9 Тепловизионное (термографическое) обследование объектов
ЦСХПВ
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Таблица 5 Описание ВНС Александровские ключи

Название объекта Водопроводная насосная станция «Александровские ключи»

Адрес объекта г. Ростов-на-Дону, ул. Кобяковка, 14

Технологический процесс Транспортировка

Дата постройки здания насосной станции 2003

Производительность,
куб. м/сутки

проектная 5500

фактическая

Из дренажных галерей вода самотеком по трубам Ø 100, 150 мм
поступает в резервуар емкостью 200 м³, откуда насосной станцией
«Александровские ключи» по водоводу Ø 225 мм. Вода подается в
резервуары, расположенные на территории ВНС 3-го подъема.

Таблица 6 Вспомогательные здания и сооружения

№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)

1 Жилое Здание 1865 1

2 Хлораторная 1865 1

3 Резервуар 500 м³ 1975 1



Таблица 7 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К80-50-
200М 2024 1 50 50 18,5 -

2 ЦНС 180/85 2007 1 180 85 59 -
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Рисунок 10 Техническое обследование сооружений ЦСХПВ
Хлораторная, год ввода здания
в эксплуатацию - 1865
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Рисунок 11 Тепловизионное (термографическое) обследование объектов
ЦСХПВ
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Таблица 8 Описание ВНС Нарзан
Название объекта Водопроводная насосная станция «Нарзан»
Адрес объекта г. Аксай ул. Революции 6 а
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1956

Производительность, куб. м/сутки проектная 4500
фактическая

Природный родник «Нарзан» расположен в юго-восточной части г.
Аксай, на ул.Революции,6а. Из источника вода самотеком поступает в
резервуар ёмкостью 200 м³. Далее после обеззараживания вода насосами
подаётся в водопроводную сеть города.

Таблица 9 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Здание подкачки 1998 1
2 Лаборатория 1956 1
3 Резервуар 300 м³ 1956 1

Таблица 10 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя, кВт/ч Примечание

1 ЦНС
180/170 2009 2 180 170 119 -

2 К100-65-250 2024 1 1000 80 32
3 К45/30 2006 2 45 30 6,5 -
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Рисунок 12 Технического обследование объектов ЦСХПВ
ВНС «Нарзан»
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Здание ВНС. Наблюдаются
трещины, физический износ
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Запорная арматура в колодце
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Каптажный колодец
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Участок сети возле ВНС,
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Рисунок 13 Тепловизионное (термографическое) обследование объектов
ЦСХПВ
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Таблица 11 Описание ВНС Мира 7
Название объекта Водопроводная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Мира, 7
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1985

Производительность, куб. м/сутки проектная 1000
фактическая

Таблица 12 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м

вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 K80-65-160 2011 2 50 32 7,5 хол.вод.
2 K80-65-160 н/св 2 50 32 7,5 отопление
3 GKUNDF�S 2006 2 5,8 н/св н/св гор.вод.
4 K100-65-250 н/св 2 100 н/св 35 пожарн.
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Таблица 13 Описание ВНС Платова,83/1
Название объекта Водопроводная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Платова, 83/1
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1994

Производительность, куб. м/сутки проектная 450
фактическая

Таблица 14 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м

вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К 20/30 2018 2 20 30 3,5 -
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Таблица 15 ВНС Военный городок
Название объекта Водопроводная насосная станция «Военный городок»
Адрес объекта г. Аксай, ул. Садовая, 20/6



Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1985

Производительность, куб. м/сутки проектная 2000
фактическая

ВНС обеспечивает водой жилую застройку военного городка и
воинскую часть. Здание ВНС имеет размеры в плане 6,0*18,0 м, заглубление
машинного зала – 3,0 м. Подъемно-транспортное оборудование отсутствует.

Таблица 16 Вспомогательные здания и сооружения

№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)

1 Резервуар железобетонный 500 м³ 1996 2

Таблица 17 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К45/30 2013 1 45 30 6,5 Рабоч.
2 К45/30 2004 1 45 30 6,5 Резерв.

3

Установка
насосная

автоматическая
ШТОРМ И-1612

3(3 насоса
Grundf%ss

А97836740Р

2019 1 77,6 25,8 раб

4

Установка
насосная

автоматическая
ШТОРМ И-
K(4

насоса
L�W
K


2021 1 55 65 раб

Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 18

Рисунок 14 Техническое обследование объектов ЦСХПВ
Здание ВНС
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Физический износ
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Насосные агрегаты

10
В связи с заглублением
зала размещения насосных
агрегатов и физическим
износом, здание ВНС
имеет физический износ,
обусловленный
подтоплением дождевыми
и талыми водами
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Резервуары 500 м³ - 2
шт.
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Рисунок 15 Тепловизионное (термографическое) обследование объектов
ЦСХПВ
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Таблица 18 Описание ВНС Садовая 2
Название объекта Водопроводная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Садовая, 2
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1983

Производительность, куб. м/сутки проектная 450
фактическая

Таблица 19 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К 65-50-160 2018 1 25 32 5,5 -
2 КМ 65-50-160 2018 1 25 32 5,5
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Таблица 20 Описание ВНС Чернышевского 12
Название объекта Водопроводная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Чернышевского, 12/139
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1988

Производительность, куб. м/сутки проектная 1000
фактическая



Таблица 21 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К80-65-160 2000 2 50 32 7,5 -
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24

Таблица 22 Описание ВНС 8-й квартал
Название объекта Водопроводная насосная станция 8-й квартал
Адрес объекта г. Аксай, ул. Вартанова 18-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1992

Производительность, куб. м/сутки проектная 2000
фактическая

Таблица 23 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар 500 м³ н/св 1

Таблица 24 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 к100-65-200А 2013 2 90 40 22 -
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 24
Таблица 25 Описание ВНС Дзержинского
Название объекта Водопроводная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Платова 8-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 2004

Производительность, куб. м/сутки проектная 200
фактическая

Таблица 26 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар 500 м³ н/св 1

Таблица 27 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод. ст.

Мощность
электродвигателя, кВт/ч Примечание

1 К80-50-200 3 50 50 15 -
Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 18

Таблица 28 Описание ВНС АЦРБ
Название объекта Водопроводная насосная станция «АЦРБ»
Адрес объекта г. Аксай, пр. Ленина, 28а
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1989

Производительность, куб. м/сутки проектная 1000
фактическая



Таблица 29 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар 100 м³ н/св 2

Таблица 30 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
Примечание

1 К80-50-200 1 50 50 15 -
2 К45/30 1 45 30 6,5 -
Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 10

Таблица 31 Прочее оборудование

№ Наименование оборудования Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Марка

1 Таль электрическая грузоподъемностью 1 т. н/св 1 ТЭ-100

Таблица 32 Сводная оценка технического состояния объектов

Адрес и наименование объекта Год ввода в
эксплуатацию Кол-во Техническое состояние

объекта
Группа
износа

г. Аксай
Водопроводная насосная станция 3-го
подъема по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-
летие Победы, 322

1972 1 Удовлетворительное

Здание ВНС 1972 1 Удовлетворительное В
Сторожка 1972 1 Удовлетворительное В

Резервуар №1 2000 м³ 1972 1 Неудовлетворительное,
требуется капремонт В

Резервуар №2 2000 м³ 2001 1 Удовлетворительное Б
Насос 1Д630-90А 2004 5 Удовлетворительное В
Насос АНС-130 2004 3 Удовлетворительное В
Насос ВНС 2/26А 2004 1 Неудовлетворительное В
Таль электрическая грузоподъемностью 3,2
т. 1987 1 Удовлетворительное В

Таль электрическая грузоподъемностью 2 т. 1984 1 Удовлетворительное В
Водопроводная насосная станция «Александровские ключи» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Кобяковка, 14

Здание ВНС 2003 1 Удовлетворительное Б

Жилое Здание 1865 1
Неудовлетворительное,

значительный физический
износ

Г

Хлораторная 1865 1
Неудовлетворительное,

значительный физический
износ

Г

Резервуар 500 м³ 1975 1 Неудовлетворительное В
Насос 1Д 200/90 2013 1 Удовлетворительное Б
Насос ЦНС 180/85 2007 1 Удовлетворительное В
Насос ЦНС 60/99 2008 1 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция «Нарзан» г. Аксай ул. Революции 6 а
Здание ВНС 1956 1 В целом - удовлетворительное В
Здание подкачки 1998 1 В целом - удовлетворительное В
Лаборатория 1956 1 В целом - удовлетворительное В

Резервуар 300 м³ 1956 1 Неудовлетворительное,
требуется капремонт В

Насос ЦНС 170/180 2009 1 Удовлетворительное В
Насос ЦНС 180/212 н/св 1 Удовлетворительное В
Насос К45/30 2006 2 Удовлетворительное В



Адрес и наименование объекта Год ввода в
эксплуатацию Кол-во Техническое состояние

объекта
Группа
износа

Водопроводная насосная станция г. Аксай, ул. Мира, 7
Здание ВНС 1985 1 Удовлетворительное В

K80-65-160 2011 2 Неудовлетворительное В

K80-65-160 н/св 2 Неудовлетворительное В

GKUNDF�S 2006 2 Неудовлетворительное В
K100-65-250 н/св 2 Неудовлетворительное В

Водопроводная насосная станция г. Аксай, ул. Платова, 83/1
Здание ВНС 1994 1 Удовлетворительное В
К 20/30 н/св 2 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция «Военный городок» г. Аксай, ул. Садовая, 20/6

Здание ВНС 1985 1 Неудовлетворительное,
требуется капремонт Г

Резервуар железобетонный 500 м³ 1996 2 Неудовлетворительное В
Насос К45/30 2013 1 Удовлетворительное Б
Насос К45/30 2004 1 Удовлетворительное В
Насос 1К 80-50-200 1 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция г. Аксай, ул. Садовая, 2
Здание ВНС 1983 1 Удовлетворительное В
Насос К 45/30 2 Неудовлетворительное В

Водопроводная насосная станция г. Аксай, ул. Чернышевского, 12/139
Здание ВНС 1988 1 Удовлетворительное В
Насос К80-65-160 2000 2 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция 8-й квартал г. Аксай, ул. Вартанова 18-6
Здание ВНС 1992 1 Удовлетворительное В
Резервуар 500 м³ н/св 1 Удовлетворительное В
Насос к100-65-200А 2013 2 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция г. Аксай, ул. Платова 8-6
Здание ВНС 2004 1 Удовлетворительное В
Резервуар 500 м³ н/св 1 Удовлетворительное В
К80-50-200 н/св 3 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция «АЦРБ» г. Аксай, пр. Ленина, 28а
Здание ВНС 1989 1 Удовлетворительное В
Резервуар 100 м³ н/св 2 Удовлетворительное В

К80-50-200 н/св 1 Неудовлетворительное В

К45/30 н/св 1 Удовлетворительное В
Таль электрическая грузоподъемностью 1 т. н/св 1 Удовлетворительное В

Водопроводная насосная станция ул. Строителей
Здание ВНС 2019 1 Удовлетворительное В

При формировании отчетной документации, а также документации,
необходимой для утверждения тарифов на водоснабжение, гарантирующие
организации включают потребление электроэнергии объектами,
расположенными на территории ВЗУ, в состав затрат электроэнергии,
потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды перед её
подачей в распределительные сети. Исходя из обозначенного выше,
потребление электроэнергии, использованной в технологическом процессе
транспортировки питьевой и технической воды перед ее подачей в
распределительные сети, по централизованной системе холодного
водоснабжения не превышает нормативного потребления, и соответствует
оптимальному.



Таблица 33 Потребление электрической энергии источников центрального
водоснабжения (ИЦВ ЦСХПВ, ЦСТВ) за последние три года

1 ИЦВ ЦСХПВ

Потребление ЭЭ

Годовое потребление электрической энергии, тыс. кВт. ч

2022 г. 2023 г. 2024 г.

3369,570 3369,570 3369,570

2 ИЦВ ЦСТВ

Потребление ЭЭ

Годовое потребление электрической энергии, тыс. кВт. ч

2022 г. 2023 г. 2024 г.

112,607 112,607 112,607

Технологическая схема ИЦВ соответствует требованиям, определенным
проектной документацией и правилами эксплуатации. Эксплуатация
источников центрального водоснабжения обеспечивает потребителей
питьевой и технической водой в установленном количестве и с требуемыми
параметрами напора, в основном и требованиями к качеству. Учитывая
вышеизложенное эффективность технологической схемы ИЦВ является –
удовлетворительной.

Показателями энергетической эффективности ИЦВ являются:
а) доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную

сеть (в процентах);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе подъема, транспортировки питьевой / технической
воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м3).

Для ИЦВ ЦСХПВ по городскому поселению за 2024 год по данным АО
«Аксайская ПМК РСВС»:

а) показатель доли потерь – 27,5 %.
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе подъема, транспортировки питьевой воды, на
единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,825 кВт*ч/м3, объем отпускаемой
в сеть воды, 4 452 510,00 м3, отпущено потребление электроэнергии, 3 369
570,00 кВт*ч.

По централизованной системе водоснабжения по данным АО
«Аксайская ПМК РСВС» удельные затраты на выработку воды в денежном
выражении за 2024 год при суммарных удельных затратах электроэнергии в
объеме 0,825 кВт*ч/м³ и среднегодовой стоимости электроэнергии в 5,9
руб./кВт*ч составили 7,8 руб. /м³.

Для ИЦВ ЦСТВ по городскому поселению за 2024 год по данным ООО
«Алексеево»:

а) показатель доли потерь – 6,32 %.
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе подъема, транспортировки технической воды, на



единицу объема воды, отпускаемой в сеть 0,98 кВт*ч/м3, объем отпускаемой в
сеть воды, 158 947,19 м3, отпущено потребление электроэнергии, 112 607,00
кВт*ч.

По централизованной системе водоснабжения по данным ООО
«Алексеево» удельные затраты на выработку воды в денежном выражении за
2024 год при суммарных удельных затратах электроэнергии в объеме 0,98
кВт*ч/м³ и среднегодовой стоимости электроэнергии в 5,9 руб./кВт*ч
составили 8,32 руб. /м³.

Мероприятия по ремонтам и техническому обслуживанию основного
технологического оборудования ИЦВ по городскому поселению проводятся
эксплуатирующими организациями в рамках утвержденных графиков
планово-предупредительного ремонта. Данные мероприятия обеспечивают
поддержание оборудования в работоспособном состоянии в межремонтный
период; направлены на улучшение качества питьевой воды, повышение
энергетической эффективности энергоемких объектов, а также на снижение
потерь воды при транспортировке.

Основными мероприятиями, реализованными на основании
утвержденной производственной программы, характеризующими
хозяйственную деятельность в отношении ИЦВ, являются:

- капитальный ремонт сетей ЦСТВ,
- капитальный ремонт сетей ЦСХПВ,
- ремонт (замена) насосного оборудования (скважинного), запорно-

регулирующей арматуры, технологических трубопроводов, колодцев в
ЦСХПВ;

- внедрение энергосберегающих технологий на объектах
водоснабжения (установка энергосберегающих систем освещения, внедрение
частотно-регулируемых приводов).

В 2025 году в ЦСТВ ООО «Алексеево» выполнено:
- капитальный ремонт системы водоснабжения микрорайона

«Алексеево» от ул. Александровская, № 2 до № 4 протяженностью 4 м,
диаметр 110 мм.

Ежегодно, согласно графику, производится чистка и дезинфекция
сооружений в ЦСТВ, ЦСХПВ, расположенных на территории городского
поселения.

2.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем
водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение
возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим
сетям

Показатели фактического износа объектов систем водоснабжения
рассчитываются на основании требований ведомственных строительных
норм (ВСН) 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».
По данным на 31.12.2024 год АО «Аксайская ПМК РСВС» оценка состояния
водопроводных сетей отражена в таблице ниже. Для обеспечения качества
воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг



на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Протяженность
водопроводных сетей в ЦСХПВ 179,808 км. Вода населению подается по
трубопроводам из различных материалов и диаметров. Глубина залегания 0,6
м -1,5 м. На водопроводных сетях установлены водоразборные колонки и
пожарные гидранты. Существующие водопроводные сети закольцованы.

Таблица 34 Технические характеристики участков водопроводных сетей

Участок водопровода в г. Аксай Материал L, м Ø, мм Давление
атм.

Срок ввода в
эксплуатацию

Оценка
состояния

по ул. Гагарина от ул. Западная до ул.
Стекольная Чугун 482 200 5 1989 неуд

по ул. Стекольная от ул. Гагарина до
ул. Луначарского Сталь 325 250 5 1985 неуд

по ул. Луначарского от ул. Стекольная
до ул. Железнодорожная Чугун 499 300 5 1989 неуд

по ул. Луначарского от ул.
Железнодорожная до ул. Речной Сталь 2050 250 4 1978 неуд

по ул. Луначарского от ул. Речной с
переходом по ул. Чапаева до ул.
Октябрьская

Сталь 481 250 4 1972 неуд

по ул. Садовая от ул. Речников до
Военного городка Сталь 1315 150 2 1981 неуд

по ул. Садовая от Военного городка до
ул.8 Марта Асбестоцемент 103 100 1,5 1985 уд

по ул. Вартанова от ул. Ленина до ул.
Речников до ул. Садовой Сталь 1365 250 3 1980 неуд

по ул. Промышленная от ул. Западная
до ул. Ленина Чугун 525 100 2,5 1978 неуд

по ул. Мира от ул. Западная до ул. К.
Либнехта Чугун 925 150 4 1970 неуд

Перемычка ул. Садовая до дома № 20 Полиэтилен 287 225 4 2013 отл
Перемычка от дома № 20 до ул.
Платова Сталь 346 250 4 1980 неуд

по ул. Платова от ул. Шевченко до ул.
Круглая Сталь 150 300 3,5 1977 уд

по ул. Платова от ул. Круглая до ул.
Революция Сталь 244 300 3,5 2012 отл

по ул. Платова от ул. Революция до
дома № 64 Сталь 64 250 3,5 1977 неуд

по ул. Платова от дома № 64 до ул.
Чернышевского Асбестоцемент 318 250 3,5 1978 неуд

по ул. Чапаева по ул. Октябрьской с
выходом на ул. Платова Сталь 433 200 3 1978 уд

по ул. Революция от ул. Луначарского
до пер. Дачный Чугун 587 300 3 — 7 1980 уд

по ул. Революции от пер. Дачный до
НС «Нарзан» Сталь 270 300 7-11 2003 уд

по ул. Садовая от ул. Ленина до ул.
Речников Сталь 1110 250 4 1985 уд

по ул. Кирова от ул. Стекольной до ул.
Буденного Сталь 277 200 4 1974 неуд

по ул. Кирова от ул. Буденного до ул.
Кривошлыкова Полиэтилен 140 200 4 2013 отл

по ул. Кирова от ул. Кривошлыкова до
ул. Подтелкова Сталь 280 200 4 1974 неуд

по ул. Ленина от ул. Суворова до ул.
Шолохова Чугун 1410 600 5 1989 уд

по ул. Ленина от ул. Шолохова до ул.
Промышленная Сталь 610 100 2,5 1978 уд
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по ул. Дружбы от ул. Ленина в сторону
ул. Западная Сталь 350 100 3 1970 уд

по ул. Суворова от ул. Западная до ул.
Ленина Сталь 528 400 5 1989 уд

по ул. Гагарина от ул. Буденного до
ул. К. Либнехта Сталь 600 100 4 1988 уд

по ул.8 Марта от ул. Садовая до ул.
Ивлева Чугун 854 150 2-8 1985 уд

Участок водопровода по ул. Солнечная
от ул. 8 Марта до ул. Ивлева Сталь 571 50 2-8 1985 уд

по ул. Грушевская — балка-ул. Ивлева Сталь 220 100 8,00 1985 неуд
по ул. Стекольная от ул. Луначарского
до ул. Кирова Сталь 360 250 4 1974 неуд

по ул. Стельная от ул. Кирова до ул.
Гулаева Чугун 416 100 4-5 1975 неуд

по ул. Буденного прокол через ул.
Чапаева Чугун 18 50 3 1977 уд

по ул. Буденного от ул. Луначарского
до ул. Кирова Сталь 487 50 3 1977 уд

по ул. Подтелкова от ул. Луначарского
до ул. Кирова Сталь 350 300 5 1989 уд

по ул. Кирова от ул. Подтелкова до ул.
Советская Сталь 320 300 4 1986 уд

по ул. К. Либкнехта от ул. Гулаева до
дома № 21 (нечет. сторона) Сталь 162 100 5 1979 уд

по ул. К. Либкнехта от дома №21
(нечет. сторона) до дома №27 Полиэтилен 90 100 4 2013 отл

по ул. К. Либкнехта от дома №6 до
дома № 24 (четная сторона) Полиэтилен 130 63 4 2011 отл

по ул. К. Либкнехта от дома № 24 до
ул. Кирова Сталь 210 50 4 1979 уд

по ул. К. Либнехта от ул. Кирова до
ул. Луначарского Сталь 390 50 4 1983 уд

по ул. Советская от ул. Чапаева до ул.
Гагарина Сталь 142 100 3 1990 неуд

по ул. Советская от ул. Гагарина до
пер. Рубахо Полиэтилен 150 63 3 2008 хор

по ул. Советская от ул. Коминтерна до
ул. Платова Сталь 186 100 3 1990 неуд

по ул. Шевченко от ул. Платова до ул.
Садовая Чугун 582 200 4 1974 уд

по ул. Революция от ул. Луначарского
до ул. Чапаева Сталь 140 300 5 1987 уд

по ул. Набережная от ж/д вокзала до
ул. Железнодорожной Сталь 710 200 4 1982 уд

по ул. Набережная от ул.
Железнодорожной до Стеклозавода Полиэтилен 468 100 4 2013 отл

Дюкер от ул. Набережная через р. Дон
— остров СУПТР-5 Сталь 960 100 3 1976 уд

по ул. Фрунзе от ул. Революция до ул.
Макарова Чугун 500 150 9 1981 уд

по ул. Фрунзе от ул. Макарова до ул.
Первомайская Чугун 140 100 9 1981 уд

по ул. Фрунзе от ул. Первомайская до
ул. Речной Сталь 230 50 5 1981 уд

по ул. Набережная от ул. Революция
до ж/д вокзала Сталь 800 200 3 2001 уд

по ул. Набережная от ул. Революция
до ул. Речная Полиэтилен 900 110 3 2006 отл
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по ул. Набережная от ул. Речная до ул.
Лермонтова Чугун 598 250 3 1876 уд

по ул. Лермонтова до моста на
Старочеркасск Чугун 2760 250 3 1876 уд

НС-3 подъем - пр.40- летия Победы —
ул. Западная до ул. Суворова Сталь 2620 700 8 2000 уд

по ул. Западная от ул. Суворова до ул.
Шолохова Полиэтилен 1336 500 7-5 2005 отл

по ул. Шолохова от ул. Западная до ул.
Ленина Полиэтилен 676 500 5-4 2005 отл

по ул. Платова от ул. К. Либнехта до
ул. Шевченко Сталь 410 300 5 1978 хор

по ул. Платова от ул. Чернышевского
до ул. Октябрьская Сталь 117 250 4 1978 уд

по ул. Платова от ул. Октябрьская до
ул. Зеленая Сталь 242 150 3 1978 уд

по ул. Коминтерна от ул. К. Либнехта
до пер. Короткий Сталь 120 76 3 1973 уд

по ул. Коминтерна от ул. Шевченко до
пер. Короткий Полиэтилен 271 110 3 2004 хор

по ул. Коминтерна от ул. Шевченко до
ул. Чернышевского Сталь 721 50 3 1976 уд

по ул. Коминтерна от ул.
Чернышевского до ул. Октябрьская Сталь 170 100 4 1976 уд

по ул. Гагарина от ул. Стекольная до
ул. Толпинского Полиэтилен 165 63 5 2013 отл

по ул. Гагарина от ул. Советская до ул.
Буденного Сталь 819 100 4 1986 уд

по ул. Гагарина от ул. Шевченко до ул.
Круглая Сталь 153 100 4 1977 уд

по ул. Гагарина от ул. Октябрьская до
ул. Круглая Чугун 698 200 4 1977 уд

по ул. Чапаева от ул. Западная до ул.
Толпинского Чугун 742 100 5 1977 уд

по ул. Чапаева от ул. Толпинского до
ул. К. Либкнехта Чугун 717 100 5 1989 уд

по ул. Чапаева от ул. К. Либнехта до
ул. Революция Чугун 762 150 5 1982 уд

по ул. Чапаева от ул. Революция до ул.
Октябрьская Асбестоцемент 512 100 5 1981 уд

по ул. Луначарского от ул. Стекольная
до ул. Жданова Сталь 536 100 5 1987 уд

по ул. Луначарского от ул. Буденного
до ул. Железнодорожной Сталь 237 100 5 1988 уд

по ул. Луначарского от ул. К.
Либкнехта до ул. Советская Сталь 205 100 5 1988 уд

по ул. Луначарского от ул. Революция
до ул. Старочеркасская Сталь 232 100 5 1988 уд

по ул. Луначарского от ул.
Комсомольской до ул. Октябрьская Чугун 241 100 4 1988 уд

по ул. Луначарского ул. Октябрьская
до ул. Первомайская Сталь 133 100 4 1988 уд

по ул. Чичерина от № 1 до ул.
Стекольная Чугун 329 100 4 1989 уд

по ул. Чичерина от ул. Советская до
ул. Шевченко Асбестоцемент 214 100 3 1986 неуд

по ул. Чичерина от ул. Шевченко до
ул. Революция Чугун 348 100 5 1989 уд

по ул. Кирова от ул. Станиславского
до ул. Стекольная Сталь 111 100 5 1988 уд
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по ул. Д. Бедного от ул. Толпинского
до ул. Подтелкова Чугун 637 100 4 1991 уд

по ул. М. Горького от ул. Толпинского
до ул. Железнодорожная Чугун 413 100 4 1991 уд

по ул. Гулаева от ул. Советская
(площадь Героев до ул. Подтелкова) Чугун 270 150 9 1983 уд

по ул. Гулаева от ул. Подтелкова до
пер. Школьный Чугун 350 100 8 1983 уд

ул. Заводская от № 30 (5 км) до ул.
Суворова Полиэтилен 261 100 5 2013 отл

по ул. Жуковского от ул.
Комсомольская до ул. Октябрьская Сталь 200 100 6 1990 уд

по ул. Грушевская от ул. Чапаева до
пер. Тольятти Полиэтилен 627 100 8 2008 отл

по ул. Грушевская от ул. Тольятти до
ул. Лермонтова Сталь 203 100 8 1990 уд

по ул. Ивлева от № 1 до ул.8 Марта Чугун 1150 100 8 1984 уд
по ул. Ивлева от ул.8 Марта по пер.
Заречный Чугун 361 150 8 1984 уд

по ул. Ивлева от пер. Заречный до
№77 (балка) Чугун 274 100 8 1984 уд

по ул. Орджоникидзе от № 1 до ул.
Полетаева Чугун 813 100 8 1984 уд

по ул. Казачья от ул.8 марта до пер.
Центральный Полиэтилен 486 110 2 1993 хор

по ул. Дружбы от ул. Ленина до ул.
Маяковского (мимо котельной) Сталь 200 100 4 1984 уд

по ул. Мира от ул. К. Либкнехта до ул.
Ленина Чугун 219 150 5 1978 уд

от ул. Донская до ул. Шевченко Асбестоцемент 175 100 4 1981 уд
по ул. Менделеева от ул. Шевченко до
ул. Круглая Чугун 152 100 3 1993 уд

по ул. Платова от ул. К. Либкнехта до
ул. Круглая Чугун 542 150 5 1978 уд

по ул. Платова от ул. К. Либнехта до
ул. Шевченко Сталь 390 300 5 1978 уд

по ул. Фурманова от ул. Межевой до
ул. Станиславского Чугун 206 100 6 1988 уд

по ул. Гулаева от ул. Стекольная до ул.
Межевой Чугун 258 100 6 1981 уд

по ул. Цветочная от пер. Центральный
до ул. Луговой Полиэтилен 521 110 2 1993 хор

от ул. Ленина № 41 через Школьный
двор ГПТУ-56 Полиэтилен 178 160 4 2007 хор

ул. Ленина №35 — ул. Ленина ,№33 Сталь 133 150 4 1982 уд
по ул. Вартанова от ул. Вартанова
мимо стоянки, котельной до
колбасного цеха

Сталь 183 100 3 1982 уд

по ул. Ломоносова от ул. Садовая до
ул. Мичурина Сталь 213 200 4 1990 неуд

по ул. Ломоносова от ул. Мичурина до
ул. Вартанова Сталь 148 100 4 1983 уд

по ул. Вартанова от ул. Ленина до ул.
Шевченко Сталь 300 100 4 1983 уд

по ул. Донская от ул. Мичурина до ул.
Садовая Сталь 208 100 4 1983 уд

по ул. Новостроевская от ул.
Мичурина до ул. Садовая Асбестоцемент 202 100 4 1983 уд

Перемычка.ул. Садовая-ул. Вартанова Сталь 466 200 4 1988 уд
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по ул. Ленина от дома №29 до ул.
Мира Сталь 177 150 5 1988 уд

по ул. К. Либкнехта от ул. Ленина №30
до ул. Платова Чугун 238 300 5 1974 уд

по ул. К. Либкнехта от ул. Менделеева
до районной администрации Чугун 392 200 5 1974 уд

по ул. Донская от ул. Платова до ул.
Садовая Асбестоцемент 645 100 4 1981 уд

по ул. Шевченко от ул. Садовой до ул.
Менделеева Полиэтилен 437 110 4 2010 хор

по Шевченко от ул. Менделеева до ул.
Платова Сталь 100 100 4 1976 неуд

по пер. Спортивный от ул. Садовая до
котельной Чугун 332 100 5 1988 уд

по пер. Спортивный от ул. Садовая
дома № 10 Сталь 249 150 5,00 1988 уд

по ул. Революция от ул. Платова до ул.
Чапаева Чугун 435 100 4 1978 уд

по ул. Круглая от ул. Платова до ул.
Коминтерна - 156 160 5 2003 хор

по ул. Круглая от ул. Коминтерна до
ул. Гагарина Чугун 126 150 5 1978 уд

по ул. Революция от НС "Нарзан" до
ул. Набережной - 167 160 5 2005 хор

по ул. Октябрьская от ул. Гагарина до
ул. Чапаева Сталь 168 200 3 1989 уд

по ул. Октябрьская от ул. Зеленая до
ул. Жуковского Чугун 460 100 5 1972 уд

по ул. Ленина («Фантазия») Полиэтилен 60 110 5 2004 хор
от «Фантазии» по ул. Буденного до ул.
Гагарина Сталь 190 100 4 1970 уд

Ввод к НС Дзержинского от ул. К.
Либнехта к НС Дзержинского Полиэтилен 150 160 5 2010 хор

по ул. К. Либнехта от ул. Платова до
ул. Луначарского Чугун 670 200 5 1989 уд

по ул. Ватутина от ул. Чапаева до ул.
Луначарского Чугун 195 100 5 1989 уд

по ул. Матросова от ул. Чапаева до ул.
Луначарского Сталь 135 100 5 1987 уд

по ул. Станиславского от ул.
Луначарского до ул. Чичерина Чугун 260 100 4 1989 уд

по ул. Станиславского от ул. Кирова
до ул. Гулаева Чугун 430 100 5 1989 уд

по ул. С. Разина от ул. Кирова до ул.
Межевой Чугун 600 100 5 1989 уд

по ул. Межевая от ул. Гулаева до ул.
Станиславского Чугун 342 100 5 1989 уд

по ул. Буденного от ул. Кирова до ул.
М. Горького Чугун 360 100 4 1990 уд

по ул. Буденного от ул. Чапаева до ул.
Гагарина Асбестоцемент 172 100 3 1981 уд

по ул. Железнодорожная от ул. Кирова
до ул. Гулаева Чугун 426 100 4 1973 неуд

по ул. Поделкова от ул. Кирова до ул.
Гулаева Чугун 439 100 5 1972 уд

по ул. Советская от ул. Чапаева до ул.
Луначарского Чугун 140 100 4 1985 уд

по ул. Советская от ул. Луначарского
до ул. Пугачева Сталь 190 100 4 1987 уд
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по ул. Советская от ул. Луначарского
до ул. Пугачева (нечет. сторона) Чугун 190 100 4 1981 уд

по ул. Советская от ул. Пугачева до ул.
Кирова Сталь 230 100 4 1981 уд

по ул. Советская от ул. Фрунзе до №18 Сталь 76 100 8 1981 уд
по ул. Заречная от СУПТР-5 до
Б.О.(РУМГ) Сталь 1780 100 2,5-3 1989 неуд

по ул. Заречная от СУПТР-5 до
Б.О.(Евразия ) Сталь 550 100 2,5-3 1989 уд

по ул. Калинина от ул. Фрунзе до ул.
Шевченко Чугун 460 100 8 1987 уд

по ул. Комсомольская от ул. Фрунзе до
ул. Жуковского Сталь 370 100 7 1993 уд

от ул. Садовая до ВНС «Военный
городок» Сталь 50 100 2 1965 уд

Сети «Военный городок» Сталь 2200 100 5 1965 уд
Ул. Строителей Полиэтилен 2243 100 2,5-3,5 2023 новые
Поле № 57 Полиэтилен 3840 100 2,5-3,5 2019, 2021 уд
Внутриквартальные и разводящие сети
(в т. ч. бесхозные) 169000 25-83 -

Таблица 35 Дифференциация сетей в зависимости от материалов

МО ед.
измерения

L, п. м.
Чугун Сталь Асбестоцемент Полиэтилен, ПНД ИТОГО

г. Аксай L, п. м. 26273 33294 2341 6083 67991
% от общ. L 39,59 48,08 3,38 8,95

* по г. Аксаю не учтены внутриквартальные и разводящие сети малых диаметров.

Таблица 36 Дифференциация сетей в зависимости от годов ввода в
эксплуатацию

Срок ввода в эксплуатацию L, м % от общей протяженности
1865 - 1876 6478 4,720
1965-1970 3715 2,707
1972-1980 30124 21,947
1981-1990 33852 24,664
1991-2000 5199 3,788
2001-2010 39367 28,682
2010-2015 8510 6,200

н/св 10010 7,293
2019-2023 6083 4,244
ИТОГО 143338

* по г. Аксаю не учтены внутриквартальные и разводящие сети малых диаметров.

Показателем надежности функционирования ЦСХПВ является
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год. Данный показатель за
2024 год составил 0,003 ед./км/г..

Таблица 37 Удельная аварийность сетей водоснабжения
Удельная аварийность сетей водоснабжения АО «Аксайская ПМК РСВС»

Муниципальное
образование

Протяженность
сетей, км

количество аварий /
порывов уд. аварийность, ед./км.



2024 год 2024 год
г. Аксай 179,808 2 / 571 0,003

Протяженность водопроводных сетей в ЦСТВ по данным ООО
«Алексеево» на 14.05.2025 год составляет 15, 4506 км. По данным
утвержденной постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской
области от 19.12.2024 № 695 производственной программы на 2025-2029 года
ООО «Алексеево», количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в
местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год за
2024 год составил 0,57 ед./км/г..

2.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем,
возникающих при водоснабжении Аксайского городского поселения, анализ
исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор,
муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество
и безопасность воды

1. Большинство установленного на объектах системы водоснабжения
насосного оборудования имеет низкий класс энергоэффективности, ЧРП,
УПП и автоматика на большинстве объектов отсутствуют.

2. Ряд участков водопроводных сетей имеют высокую аварийность,
моральный и физический износ.

3. Из-за нового строительства существующие водопроводные сети и
насосные станции перегружены. Для обеспечения возрастающего объема
потребления питьевой воды необходима реконструкция ряда объектов
системы водоснабжения.

4. Сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено.
Данная информация отсутствует.

2.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы

На территории городского поселения действует закрытая система
горячего водоснабжения в котельных ООО «ДТС», МУП АГП
«АКСАЙЭНЕРГО», ООО «РГБ», перечень которых приведен в таблице 38.

Теплоснабжающие организации осуществляют управление основным
оборудованием котельных и является основной распределительной
организацией для всех абонентов. Эксплуатация тепловых сетей и тепловых
источников осуществляется едиными теплоснабжающими организациями на
законном основании.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения ООО «ДТС»
составляет – 11,991 км, по ООО «РГБ» информация отсутствует. К сетям
подключены жилые дома, объекты социальной сферы и прочие потребители.
В системе горячего водоснабжения МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО»



распределительных сетей горячего водоснабжения нет, только инженерные
сети в подвальном помещении многоквартирного жилого дома, где
расположена котельная. Единые теплоснабжающие организации имеют
имеет прямые договорные отношения с потребителями.

В котельных используется специальное оборудование для нагрева
воды.
Рисунок 16 Технологическая схема приготовления горячего водоснабжения

Технологическая схема приготовления горячей воды в котельных
организовывалась при проектировании систем, исходя из применяемых
температурных графиков, нагрузок потребителей на отопление и горячей
воды, схем прокладки тепловых сетей, особенностей зданий (строений), в
которых используется горячее водоснабжение. Существующая
технологическая схема системы горячего водоснабжения является
эффективной и не требует изменения.

Согласно данным ресурсоснабжающих организаций:
- сведения о фактических потерях горячей воды за 2024 год по ООО

«ДТС», МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО», ООО «РГБ» отсутствуют;
- доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего

водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре и за исключением температуры в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества горячей
воды – 0,0 %. Качество горячей воды, получаемой потребителями,
соответствует. По информации, полученной от эксплуатирующей
организации. Также отбор проб для анализа качества горячей воды в
контрольных точках у потребителей не проводится;

- сведения об имеющихся предписаниях органов, осуществляющих
государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении
нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не предоставлено.
Данная информация отсутствует.

Рисунок 17 Схема теплоснабжения и горячего водоснабжения котельной № 4



Рисунок 18 Схема теплоснабжения и горячего водоснабжения котельной № 2

Рисунок 19 Схема теплоснабжения котельной № 1



Рисунок 20 Схема теплоснабжения котельной № 3

Рисунок 21 Схема теплоснабжения котельной № 5



Рисунок 22 Схема теплоснабжения котельной № 6

Рисунок 23 Схема теплоснабжения котельной № 7

Рисунок 24 Схема теплоснабжения котельной № 8



Рисунок 25 Схема теплоснабжения котельной МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО»

Рисунок 26 Схема теплоснабжения котельной ООО «РГБ»



Таблица 38 Оборудование в системе горячего водоснабжения

№ ВПУ, ХВО*, баки запаса воды, адрес и характеристики

Суще-
ствую-
щая

произ-
водите-
льность,

м3 /ч

Перспек-
тивная

произво-
дите-

льность,
м3 /ч

Макси-
мальное

потребление
теплоно-

сителя, м3/ч

1 №1, ул. Дружбы, 7б: водонагреватели Д-325 – 2 штуки,
ХВО фильтры натрий-катионирование

83,5 83,5 83,5

2 №2, ул. Дружбы,15: водонагреватель Д-50- 1 штука, ХВО
фильтры натрий-катионирование 1, 2 ступени 4 штуки 2,15 2,15 2,15

3
№3, ул. Вартанова,15: ХВО, баки запаса воды — фильтры

натрий-катионирование -2 штуки, водонагреватели ВВП-219
- 1 штука

34,0 34,0 34,0

4 №4, ул. Садовая,14в: ХВО фильтры натрий-котионирование
2 штуки, ВВП -273* 1 штука, ВВП-168*3 штуки 122,0 122,0 122,0

5 №5, ул. Ленина,28: ХВО фильтры натрий-катионирование
3 штуки 720мм, ВВП-325 *2 штуки 417,5 417,5 417,5

6 №6, ул. Чапаева,195а: ХВО фильтры натрий-
катионирование 3 штуки 720 мм, ВВП 159 * 1 штука 16,8 16,8 16,8

7 №7, ул. Гулаева,131: ВВП 76 * 2 штуки, ХВО установка по
очистке воды «Аргентум-Эко» 1 штука 15,52 15,52 15,52



8 №8, ул. Садовая,20/7: баки запаса воды 3*50 м3, ВВП-219,
НН-2 * 2 штуки 74,5 74,5 74,5

9 МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» ул. Садовая 12 А корпус 1
водогрейные котлы марки КСВ-500 *2, КСУВ-550 *2 68,8 68,8 68,8

10
№9, ул. Александра Невского, 6, установка умягчения воды
KUNIT «Колона» 1 штука, бак запаса хим. очищенной воды

– 1 штука
5,85 5,85 5,85

* ХВО – химическая водоочистка.

2.5. Описание существующих технических и технологических решений по
предотвращению замерзания воды применительно к территории
распространения вечномерзлых грунтов

Территория городского поселения не относится к территориям
вечномерзлых грунтов, в связи, с чем отсутствуют технические и
технологические решения по предотвращению замерзания воды.

2.6. Перечь лиц, владеющих на праве собственности или другом законном
основании объектами централизованной системы водоснабжении, с указанием
принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых
расположены такие объекты)

Лицом, владеющим на праве собственности или другом законном
основании, объектами централизованных систем водоснабжения является АО
«Аксайская ПМК РСВС», которое осуществляет хозяйственную деятельность
на условии концессионного соглашения в отношении владения и
пользования единым технологическим комплексом водоснабжения и
водоотведения городского поселения от 22.03.2010 года, заключенного с
Аксайским городским поселением.

По ООО Алексеево основания владения объектами ЦСТВ: договор
доверительного управления имуществом (водопровод) с ИП Быковым Д.А.
от 1.08.2024 года, договор субаренды офиса № 118 от 28.01.2022 года с
дополнительными соглашениями по 2025 году.

Лицами, владеющим на праве собственности владеет объектами
централизованных систем горячего водоснабжения, является ООО «ДТС»,
ООО «РГБ», на праве хозяйственного ведения МУП АГП «Аксайэнерго».

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Аксайского городского поселения Аксайского района

3.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения целевых
показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем
водоснабжения городского поселения на период до 2033 года являются:



- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей
требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-
эпидемиологическими правилами;

- внедрение энергосберегающих технологий.
Принципами развития централизованных систем водоснабжения

городского поселения является постоянное улучшение качества
предоставления услуг по водоснабжению потребителям (абонентам).

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения городского
поселения, являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной
инфраструктуры, снижение себестоимости коммунальной услуги по
водоснабжению за счет оптимизации расходов, в том числе рационального
использования водных ресурсов;

- снижение износа водопроводных сетей;
- обновление основного оборудования объектов водопроводного

хозяйства, поддержание его технического состояния на уровне нормативного
износа.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» к показателям надежности,
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
относятся: показатели качества воды; показатели надежности и
бесперебойности водоснабжения и водоотведения; показатели очистки
сточных вод; показатели эффективности использования ресурсов, в том
числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); иные
показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся: показатели качества
соответственно горячей и питьевой воды; показатели надежности и
бесперебойности водоснабжения; показатели качества обслуживания
абонентов; показатели эффективности использования ресурсов, в том числе
сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при
транспортировке; соотношение цены реализации мероприятий
инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.



3.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в
зависимости от различных сценариев развития Аксайского городского
поселения Аксайского района

В стратегии развития, определенной производственной и
инвестиционной программами АО «Аксайская ПМК РСВС», выработан один
сценарий развития территории. Применительно к территории городского
поселения проведенный анализ и оценка исходной информации,
сложившегося социально-бытового, экономического, демографического,
транспортного и экологического состояния инфраструктуры, отсутствие
резкого темпа роста численности населения и темпов прироста строительных
фондов, наличие резервов производительности источников центрального
водоснабжения позволили определить соответствующий единственный
оптимальный сценарий развития систем водоснабжения городского
поселения.

Для возможности обеспечения устойчивым водоснабжением
существующих объектов капитального строительства и при наличии, вновь
вводимых объектов строительства, в том числе для снижения потерь при
транспортировке воды, в перспективном плане Администрация Аксайского
городского поселения рассматривает мероприятия по обеспечению
технической возможности подключения новых потребителей; обеспечению
экологической безопасности систем и уменьшение техногенного воздействия
на окружающую среду.

Проведённый анализ первоисточников и детализация их оценок не
определяет возможность возникновения иных сценариев развития для
рассмотрения в городском поселении. При принятом сценарии выделяется
основное направление развития системы водоснабжения:

- с целью обеспечения надежного водоснабжения потребителей
предлагается привести существующие элементы системы водоснабжения до
нормативного состояния с использованием современных энергоэффективных
технологий и оборудования за счет средств эксплуатирующей организации.

4. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической
воды.

4.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при
ее производстве и транспортировке
В таблице ниже представлен общий баланс подачи и реализации воды за
2024 год в тысячах кубических метрах (тыс. м3).

Таблица 39 Общий баланс подачи и реализации воды за 2024 год

Наименование показателей Ед.
изм. Показатель

Общий объем воды, поданной в водопроводные сети тыс. м3 4452,51

Объем купленной воды тыс. м3 3940,47



Объем поднятой воды тыс. м3 512,04

Объем потерь воды в ЦСХПВ тыс. м3
1226,4

Реализация питьевой воды: тыс. м3 3226,07

Население тыс. м3
2309,24

Бюджетные потребители тыс. м3
158,71

Прочие потребители тыс. м3
758,12

Реализация горячей воды, в том числе:

Нагрев горячей воды, в том числе:

тыс. м3

Гкал

223,163959

18934,714

Население

тыс. м3

Гкал

198,609564

16798,118

Бюджетные потребители

тыс. м3

Гкал

22,030142

1953,853

Прочие потребители

тыс. м3

Гкал

2,524253

182,743

Объем потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения тыс. м3
3,162548

Объем технической воды из источников водоснабжения тыс. м3
164,116935

Реализация технической воды, в том числе: тыс. м3
158,94719

Население тыс. м3
158,94719

Объем потерь воды в ЦСТВ тыс. м3
5,169745

Таблица 40 Доля потерь воды при транспорте

№
п/п

Аксайское
городское
поселение

Фактический объем
питьевой воды,

м3/2024 год

Реализация
питьевой воды, м3

Доля потерь
питьевой воды, м3

Доля потерь
питьевой
воды, %

1

4 452 510,0 3 226 070,0 1 226 400,0 27,50

Фактический объем
технической воды,

м3/2024 год

Реализация
технической воды,

м3

Доля потерь
технической воды,

м3

Доля потерь
технической

воды, %

164,116935 158,94719 5,169745 3,15

Фактический объем
горячей воды, м3/2024

год

Реализация
горячей воды, м3

Доля потерь
горячей воды, м3

Доля потерь
горячей
воды, %

226326,507 223163,959 3162,548 1,39

Помесячная динамика потерь воды при транспорте за последние три
года с указанием объема и доли потерь приведена в таблице ниже.



Таблица 41 Помесячная динамика потерь питьевой воды при транспорте за
последние три года с указанием объема и доли потерь
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1 январь - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

2 февраль - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

3 март - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

4 апрель - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

5 май - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

6 июнь - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

7 июль - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

8 август - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

9 сентябрь - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

10 октябрь - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

11 ноябрь - 94423,3 - - 94423,3 - - 102200,0 -

12 декабрь - 94423,7 - - 94423,7 - - 102200,0 -

- ИТОГО
за год 4 178 230,0 1 133

080,0 27,1% 4 178 230,0 1 133
080,0 27,1% 4 452

510,0
1 226
400,0 27,5%

Доля потерь (помесячно) питьевой воды при транспортировке в ЦСХПВ
является 27,5 %, и связан с износом имеющихся сетей и сооружений.



Таблица 42 Помесячная динамика потерь технической воды при транспорте
за последние три года с указанием объема и доли потерь

№
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1 январь - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

2 февраль - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

3 март - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

4 апрель - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

5 май - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

6 июнь - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

7 июль - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

8 август - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

9 сентябрь - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

10 октябрь - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

11 ноябрь - 430,81 - - 430,81 - - 430,81 -

12 декабрь - 430,835 - - 430,835 - - 430,835 -

- ИТОГО
за год

164 116,
935

5
169,745 3,15% 164 116,

935
5

169,745 3,15% 164 116,
935

5
169,745 3,15%

Доля потерь (помесячно) технической воды при транспортировке в
ЦСТВ является 3,15 %, и связан с износом имеющихся сетей и сооружений.



Таблица 43 Помесячная динамика потерь горячей воды при транспорте
за последние три года с указанием объема и доли потерь
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1 январь - 264,048 - - 264,048 - - 264,048 -

2 февраль - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

3 март - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

4 апрель - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

5 май - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

6 июнь - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

7 июль - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

8 август - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

9 сентябр
ь - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

10 октябрь - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

11 ноябрь - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

12 декабрь - 263,5 - - 263,5 - - 263,5 -

- ИТОГО
за год

226326,50
7

3162,54
8

1,39
%

226326,50
7

3162,54
8

1,39
%

226326,50
7

3162,54
8

1,39
%

Доля потерь (помесячно) горячей воды при транспортировке в ЦСГВ
является 1,39 %, и связан с параметрами режима работы сети.

4.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального
водопотребления)

Территория городского поселения не имеет разделения на элементы
территориального (административно-территориального) деления. Сведения о
фактическом потреблении горячей, питьевой и технической воды, исходя из
статистических данных, по группам потребителей в зонах действия
источников центрального водоснабжения горячей водой (годовое,
среднесуточное, максимальное суточное, в час максимально потребления)
указаны в таблице 44, 45, 46 соответственно.



4.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по
группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения,
производственные нужды юридических лиц и другие нужды Аксайского
городского поселения Аксайского района (пожаротушение, полив и другие)
Таблица 44 Структурный баланс отпуска в сеть и реализации горячей воды

Аксайское
городское
поселение

Годовая
реализация, тыс. м3

в год

Среднесуточное
потребление, тыс.

м3 в сутки

Максимальное
суточное, тыс. м3 в

сутки

В час
максимально

потребления, тыс.
м3 в час

223,163959 0,611408 0,611408 0,025475

Группа
потребителей

Годовой отпуск,
тыс. м3 в год

Среднесуточное
потребление, тыс.

м3 в сутки

Максимальное
суточное, тыс. м3 в

сутки

в час
максимально

потребления, тыс.
м3 в час

Население 198,609564 0,544135 0,544135 0,022672
Бюджетные
потребители 22,030142 0,060356 0,060356 0,002514

Прочие
потребители 2,524253 0,006715 0,006715 0,000288

Группа
потребителей

Годовой отпуск,
Гкал в год

Среднесуточное
потребление, Гкал

в сутки

Максимальное
суточное, Гкал в

сутки

в час
максимально

потребления, Гкал
в час

Население 16798,118 46,022 46,022 1,917
Бюджетные
потребители 1953,853 5,353 5,353 0,223

Прочие
потребители 182,743 0,500 0,500 0,021

Таблица 45 Структурный баланс отпуска в сеть холодной воды

Показатель
Потребление
часовое, м3/ч

Потребление
среднесуточное,
м3/сутки

Потребление
макс.
суточное, м3/сутки

Потребление
За 2024 год, м3

Установленная мощность
подземных источников 750,0 18 000,0 18 000,0 6 570 000,0

Покупная вода от сетей АО
«Ростоводоканал» 449,8 10 795,8 10 795,8 3 940 470,0

Подъем воды подземными
источниками 58,5 1 402,8 1 402,8 512 040,0

Отпуск в сеть 508,3 12 198,7 12 198,7 4 452 510,0

Потери 140,0 3 360,0 3 360,0 1 226 400,0

Реализация 368,3 8 838,5 8 838,5 3 226 070,0

Население 263,6 6 326,7 6 326,7 2 309 240,0

Бюджет 18,1 434,8 434,8 158 710,0

Прочие 86,6 2077,0 2077,0 758 120,0

Резерв/дефицит 241,7 5801,3 5801,3 3 343 930,0

Доля резерва от установленной
мощности 32,2 32,2 32,2 32,2

Таблица 46 Структурный баланс отпуска в сеть технической воды



Показатель
Потребление
часовое, м3/ч

Потребление
среднесуточное,
м3/сутки

Потребление
макс.
суточное, м3/сутки

Потребление
За 2024 год,
м3

Установленная мощность
подземных источников 45,000 1080,000 1080,000 394 200,000

Подъем воды подземными
источниками 18,700 449,600 449,600 164 116, 935

Потери 0,600 14,200 14,200 5 169,745

Отпуск в сеть 18,100 435,500 435,500 158 947,190

Реализация 18,100 435,500 435,500 158 947,190

Население 18,100 435,500 435,500 158 947,190

Резерв/дефицит 7,600 180,700 180,700 65 966,130

Доля резерва от установленной
мощности 16,888 16,731 16,731 16,734

4.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой,
технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о
действующих нормативах потребления коммунальных услуг

В настоящее время в городском поселении действуют нормативы
потребления коммунальных услуг, в том числе и водопотребления,
утвержденные Постановлением РСТ по РО от 29.08.2019 года № 39/3 «Об
установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории
Ростовской области» (с изменениями на 29.06.2020 года).

Таблица 47 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению в жилых помещениях

N Степени благоустройства жилищного фонда

Нормативы
потребления по

холодному
водоснабжению
(куб. м на 1 чел.

в мес.)

Нормативы
потребления по

горячему
водоснабжению
(куб. м на 1 чел.

в мес.)

1.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм
с душем

4,32 3,04

2.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с
душем

4,36 3,10

3.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с
душем

4,41 3,15

4.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа

4,22 2,93



5.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и
горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные
унитазами, раковинами, мойками, душем

3,85 2,50

6.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами
сидячими длиной 1200 мм с душем

7,36 -

7.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами
длиной 1500 - 1550 мм с душем

7,46 -

8.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами
длиной 1650 - 1700 мм с душем

7,56 -

9.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами
без душа

4,66 -

10.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, водонагревателями, водоотведением,
оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами

6,36 -

11.
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с
водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками
и унитазами

3,86 -

12.
Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с
централизованным холодным водоснабжением и водоотведением,
оборудованные раковинами и мойками

3,15 -

13.

Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами,
душами

5,32 -

14.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, без централизованного водоотведения,
оборудованные умывальниками, мойками, унитазами

1,72 -

15. Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой 1,64 -

16.
Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные
мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным
холодным и горячим водоснабжением, водоотведением

3,07 1,81

17.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем

7,36 -

18.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

7,46 -

19.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами и
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

6,75 -

20.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем

7,56 -

21.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
ваннами без душа

4,66 -

22.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, ваннами без
душа

3,95 -

23.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками,
душами

6,36 -

24. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные унитазами, раковинами, душами 5,60 -



25. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, душами 5,65 -

26. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами, унитазами 3,10 -

27. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами и мойками 3,15 -

28.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами, мойками, унитазами,
ванной длиной 1500 - 1550

4,96 -

29.
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками,
унитазами, ваннами, душами

5,32 -

30. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные мойками 1,01 -

31.

Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного,
гостиничного и секционного типа с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой
кухонной, унитазом

4,88 -

32.
Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного,
гостиничного и секционного типа с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом

1,93 1,34

33.
Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного,
гостиничного и секционного типа с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные душем, мойкой кухонной, унитазом

3,26 -

34.
Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного,
гостиничного и секционного типа с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, унитазом

4,29 -

35.

Коммунальные квартиры, в т.ч. общежития коридорного,
гостиничного и секционного типа с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные душем, раковиной, мойкой
кухонной, унитазом, ваннами

5,68 -

36. Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным
водоснабжением, оборудованные раковинами 2,39 -

Таблица 48 Тепловые нагрузки в системе горячего водоснабжения

Котельная Подключенная тепловая нагрузка
ГВС, Гкал/час

ООО «ДТС» №1, ул. Дружбы, 7б 1,010286
ООО «ДТС» №2, ул. Дружбы,15 5,484156

ООО «ДТС» №3, ул. Вартанова,15 3,040081
ООО «ДТС» №4, ул. Садовая,14в 3,660533

ООО «ДТС» №5, ул. Ленина,28 1,057398

ООО «ДТС» №6, ул. Чапаева,195а 3,829341

ООО «ДТС» №7, ул. Гулаева,131 0,08055

ООО «ДТС» №8, ул. Садовая,20/7 2,068418
МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» ул. Садовая 12 А корпус 1 0,453

ООО «РГБ» №9, ул. Александра Невского, 6 0,4599

Договорные нагрузки потребителей соответствуют установленным
нормам.

Численность населения, получающего горячую воду, составляет 4 720
человек.

Таблица 49 Сведения о фактическом потреблении горячей воды



Группа
потребителей

Годовое
потребление,
тыс. м3 в год

Среднесуточное,
тыс. м3 в сутки

Максимальное
суточное, тыс. м3 в

сутки

В час макс.
потребления,
тыс. м3 в час

ООО «ДТС»

Население 198,609564 0,544135 0,544135 0,022672

Бюджетные
потребители 22,030142 0,060356 0,060356 0,002514

Прочие 2,524253 0,006715 0,006715 0,000288

Группа
потребителей

Годовой отпуск,
Гкал в год

Среднесуточное
потребление, Гкал
в сутки

Максимальное
суточное, Гкал в
сутки

в час
максимально
потребления,
Гкал в час

Население 16798,118 46,022 46,022 1,917
Бюджетные
потребители 1953,853 5,353 5,353 0,223

Прочие
потребители 182,743 0,500 0,500 0,021

МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО»

Население 7,63135 0,02091 0,02091 0,00087

Бюджетные
потребители 0,005 0,000014 0,000014 0,0000006

Прочие 0,051 0,00014 0,00014 0,000006

ООО «РГБ» (объекты введены в эксплуатацию с 01.01.2025 года)

Население - - - -

Бюджетные
потребители - - - -

Прочие - - - -

Территория городского поселения не имеет разделения на элементы
территориального (административно-территориального) деления. ЦСХПВ
представляет собой одну технологическую зону водоснабжения, внутри
которой все объекты технологически связаны между собой.

Суммарные нагрузки абонентов ЦСХПВ городского поселения
составляют 8,83854 тыс. м³/сутки.

Договорные нагрузки (в сутки наибольшего потребления), м3:
- население – 6326,7,
- бюджет – 434,8,
- прочие потребители – 2077,04.
Договорные нагрузки (часовые) суммарные 368,272 м3, в том числе:
- население –263,613,
- бюджет – 18,116,
- прочие потребители – 86,543.



ЦСХПВ городского поселения охватывает все территории городского
поселения охватывает все территории городского поселения, на которых
расположена жилая застройка, таким образом, ЦСХПВ обеспечивается 100 %
населения городского поселения. Численность жителей городского
поселения на 06.08.2025 составила 46 018 человек.

Договорные нагрузки абонентов ЦСХПВ городского поселения
определены в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП
30.13330.2020, СП 30.13330.2021. Значения суммарных договорных нагрузок
потребителей, исходя из численности населения, получающего питьевую
воду, и действующему нормативу по существующему ВЗУ составляет
8838,54 м3 в сутки. Анализ указанных данных указывает, что значения
суммарных договорных нагрузок потребителей, получающих питьевую воду,
соответствует установленным нормам.

Качество холодной воды, подаваемой абонентам централизованной
системы питьевого водоснабжения городского поселения, соответствует
нормативам, установленным СанПиН 2.1.3684-21. Эксплуатирующей
организацией осуществляется производственный контроль на источниках
водоснабжения разводящих сетей и границах эксплуатационной
ответственности. В 2023 году утверждены планы мероприятий по
приведению качества питьевой воды городского поселения в соответствии с
установленными требованиями. Мероприятия вышеуказанных планов
включены в инвестиционную программу АО «Аксайская ПМК РСВС»,
утвержденную Постановлением РСТ по РО 30.10.2023 года (письмо АО
«Аксайская ПМК РСВС» от 26.06.2025 № 1821).
Таблица 50 Сведения о фактическом потреблении питьевой воды

Группа потребителей 2024 год,
тыс. м3

Среднесуточное,
тыс. м3 в сутки

Максимальное
суточное, тыс. м3

в сутки

В час макс.
потребления,
тыс. м3 в час

Общий объем воды
(выработка)

4 452,5100 12,1987 12,1987 0,5083

Отпуск в сеть 4 452,5100 12,1987 12,1987 0,5083

Объем потерь воды 1 226,4000 3,3600 3,3600 0,1400

Реализация, в том числе: 3 226,0700 8,8385 8,8385 0,3683

Население 2 309,24 6,3267 6,3267 0,2636

Бюджетные потребители 158,71 0,4348 0,4348 0,0181

Прочие потребители 758,12 2,0770 2,0770 0,0866

Суммарные нагрузки абонентов ЦСТВ городского поселения
составляют 435,47 м³/сутки.

Договорные нагрузки (в сутки наибольшего потребления): население –
435,47 м3.

Договорные нагрузки (часовые): население – 18,14 м3.



ЦСТВ городского поселения охватывает территории городского
поселения: в границах улиц А. Загаринского, П. Татаркина, А. Дубикова, В.
Резанова, П. Примакова, М. Ковалева, В. Московенко, Андреевская,
Васильевская, Петровская, Ильинская, Павловская, Семеновская,
Дмитриевская 1-33, Владимирская, Константиновская, Михайловская
(нечетная сторона), Александровская, Покровская. Количество
зарегистрированных абонентов по воде 645.

Договорные нагрузки абонентов ЦСТВ городского поселения
определены в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП
30.13330.2020, СП 30.13330.2021. Значения суммарных договорных нагрузок
потребителей, исходя из численности населения, получающего техническую
воду, составляет 246,43 м3 в сутки.
Таблица 51 Сведения о фактическом потреблении технической воды

Группа потребителей 2024 год,
тыс. м3

Среднесуточное,
тыс. м3 в сутки

Максимальное
суточное, тыс. м3

в сутки

В час макс.
потребления,
тыс. м3 в час

Общий объем воды
(выработка)

164,116935 0,449600 0,449600 0,018700

Объем потерь воды 5,169745 0,014200 0,014200 0,000600

Отпуск в сеть 158,947190 0,435500 0,435500 0,018100

Реализация, в том числе: 158,947190
0,435500 0,435500 0,018100

Население 158,947190 0,435500 0,435500 0,018100

Качество технической воды, подаваемой абонентам ЦСТВ городского
поселения, соответствует нормативам, установленным СанПиН 2.1.3684-21,
по микробиологическим показателям. По установленным физико –
химическим показателям: общей жесткости воды, содержание сульфат-
ионов, ионов натрия + калия, сухого остатка превышение установленных
норм.

4.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

По данным ООО «ДТС» в системе ГВС у абонентов установлены
счетчики горячей воды в количестве 5696 штук, в том числе по категориям
потребителей: «население» - 5589, «бюджетные» - 33, «прочие» - 74.

По данным МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» в системе ГВС ввод
многоквартирного жилого дома оснащен общедомовым прибором учета
марки БЕТАР № 503185 дата поверки 01.01.2027. Всего 110 абонентов
оснащено коммерческими приборами учета холодной воды, 105 абонента
приборами горячей воды.

По данным ООО «РГБ» в системе ГВС всего 571 абонентов,
оснащенных коммерческими приборами учета, в ХВС – 572 абонента,
оснащенных коммерческими приборами учета.



По данным АО «Аксайская ПМК РСВС» доля поставки ресурса по
приборам учёта составляет 100 %: на водозаборах установлены приборы
коммерческого учета воды, индивидуальные приборы учета установлены у
абонентов, общедомовые приборы учета установлены в многоквартирных
домах. Всего абонентов, подключенных к системе ХВС составляет 17414, в
том числе муниципальный сектор – 10723, частный сектор – 6087,
предприятия 604 (из них ТСЖ – 95). На скважинах имеются водомеры, а
также учет воды ведется по времени работы оборудования в журнале учета.

По данным ООО «Алексеево» ведется приборный учет объема подъема
воды. На скважинах имеются водомеры. Доля оснащенности ПУ у населения
95 %.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов,
рекомендуется своевременная замена, установка приборов коммерческого
учета на основных направлениях подачи воды, в том числе горячей воды.
Планы мероприятий по установке приборов коммерческого учета
потребленной холодной, горячей и технической воды отсутствуют.

Контроль за потреблением воды обеспечит эффективное использование
водных ресурсов. Приоритетной является задача по обеспечению
коммерческого учета в жилищном фонде. В настоящее время реализованы
мероприятия по установке общедомовых приборов учета.

4.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения Аксайского городского поселения Аксайского района
Таблица 52 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
систем горячего водоснабжения в зонах действия ИЦВ

Аксайское
городское
поселение

Максимальная часовая, тыс. м3 в час

проект факт Резерв, дефицит

0,025474 0,025474 -

Максимальная суточная, тыс. м3 в сутки/ Гкал в сутки

проект факт Резерв, дефицит

0,611206 0,611206 -

Таблица 53 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей
систем холодного водоснабжения в зонах действия ИЦВ

Территория
Максимальная часовая, тыс. м3 в час

проект факт резерв, дефицит

Аксайское городское
поселение

0,7500 0,5083 0,5417

Максимальная часовая, тыс. м3 в сутки

проект факт резерв, дефицит



18,0000 12,1987 5,8013

Зона водоснабжения
Мощность водозаборных

сооружений
разрешенная, м3/сутки

Мощность водозаборных
сооружений

фактическая, м3/сутки

Резерв/дефицит
мощности

водозаборных
сооружений м3/сутки

Резерв и дефицит ВНС, м3 в сутки
ВНС 3-го подъема по
пр. 40-летие Победы

322
20000,0 12500,0 7500,0

ВНС
«Александровские

ключи»
5500,0 1500,0 4000,0

ВНС Нарзан 4500,0 1400,0 3100,0
ВНС Мира, 7 1000,0 1000,0 0,0

ВНС Платова,83/1 450,0 450,0 0,0
ВНС Военный городок 2000,0 2000,0 0,0

ВНС Садовая 2 450,0 450,0 0,0
ВНС Чернышевского

12 1000,0 1000,0 0,0

ВНС 8-й квартал 2000,0 2000,0 0,0
ВНС Дзержинского 200,0 200,0 0,0

ВНС АЦРБ 1000,0 1000,0 0,0
Итого по ВНС 38100,0 23500,0 14600,0

Таблица 54 Анализ резервов и дефицитов обеспечения горячей, холодной,
технической водой

Наиме-
нование 2024

ХВ (тыс. м3 в час) с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Установленн
ая мощность 0,7500 0,75

00
0,75
00

0,75
00 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500 0,7500

Отпуск в
сеть 0,5083 0,50

83
0,50
83

0,50
83 0,5083 0,5083 0,5083 0,5083 0,5083 0,5083

Резерв/
дефицит 0,2417 0,24

17
0,24
17

0,24
17 0,2417 0,2417 0,2417 0,2417 0,2417 0,2417

Доля резерва
от
установленн
ой
мощности

32,233
3

32,2
333

32,2
333

32,2
333

32,233
3

32,233
3

32,233
3 32,2333 32,2333 32,2333

ГВ (тыс. м3 в час) с разбивкой по годам

Проект,
м3/час

0,6112
06

0,61
1206

0,61
1206

0,61
1206

0,6112
06

0,6112
06

0,6112
06 0,611206 0,611206 0,611206

Факт, м3/час 0,6112
06

0,61
1206

0,61
1206

0,61
1206

0,6112
06

0,6112
06

0,6112
06

0,611206 0,611206 0,611206

Резерв/
дефицит - - - - - - - - - -



ТВ (тыс. м3 в час) с разбивкой по годам

Проект,
м3/сутки

0,0187
00

0,01
8700

0,01
8700

0,01
8700

0,0187
00

0,0187
00

0,0187
00 0,018700 0,018700 0,018700

Факт,
м3/сутки

0,0181
00

0,01
8100

0,01
8100

0,01
8100

0,0181
00

0,0181
00

0,0181
00 0,018100 0,018100 0,018100

Резерв/
дефицит 0,0006 0,00

06
0,00
06

0,00
06 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006

4.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Аксайского
городского поселения Аксайского района, рассчитанные на основании расхода
горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и
СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды
населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения
состава и структуры застройки
Таблица 55 Прогнозный баланс потребления горячей, холодной и
технической воды

Горячая вода

Показатели
За
2024
год

Годовой объем воды, тыс. м3, с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население
198,
6095
64

198,60
9564

198,60
9564

198,60
9564

198,60
9564

198,
6095
64

198,60
9564

198,6095
64

198,6095
64

198,6095
64

бюджетные
организации

22,0
3014
2

22,030
142

22,030
142

22,030
142

22,030
142

22,0
3014
2

22,030
142

22,03014
2

22,03014
2

22,03014
2

прочие
потребители

2,52
4253

2,5242
53

2,5242
53

2,5242
53

2,5242
53

2,52
4253

2,5242
53 2,524253 2,524253 2,524253

Итого
223,
1639
59

223,16
3959

223,16
3959

223,16
3959

223,16
3959

223,
1639
59

223,16
3959

223,1639
59

223,1639
59

223,1639
59

Холодная вода

Показатели
За
2024
год

Годовой объем воды, м3 с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население 2309
,24

2309,2
4

2309,2
4

2309,2
4

2309,2
4

2309
,24

2309,2
4 2309,24 2309,24 2309,24

бюджетные
организации

158,
71 158,71 158,71 158,71 158,71 158,

71 158,71 158,71 158,71 158,71

прочие
потребители

758,
12 758,12 758,12 758,12 758,12 758,

12 758,12 758,12 758,12 758,12



Итого 3226
,07

3226,0
7

3226,0
7

3226,0
7

3226,0
7

3226
,07

3226,0
7 3226,07 3226,07 3226,07

Техническая вода

Показатели
За

2024
год

Годовой объем воды, м3 с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население
158,
9471
90

158,94
7190

158,94
7190

158,94
7190

158,94
7190

158,
9471
90

158,94
7190

158,9471
90

158,9471
90

158,9471
90

Итого
158,
9471
90

158,94
7190

158,94
7190

158,94
7190

158,94
7190

158,
9471
90

158,94
7190

158,9471
90

158,9471
90

158,9471
90

При развитии централизованной системы холодного водоснабжения
территории городского поселения не планируется освоения новых запасов
подземных вод.

По информации, полученной от организаций, эксплуатирующие
системы водоснабжения в городском поселении, технические условия на
технологическое присоединение к сетям водоснабжения со сроком
реализации в течение срока действия схемы – не выдавалось.

В городском поселении не прогнозируется прирост общего
водопотребления. Перечень перспективных абонентов в Генеральном плане
не обозначено.

Развитие технического водоснабжения в городском поселении не
предполагается.

4.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с
использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее
технологические особенности указанной системы

ООО «ДТС» с использованием закрытой системы ГВС городского
поселения в зоне многоквартирной жилой застройки котельные:

№1, ул. Дружбы, 7б: водонагреватели Д-325 – 2 штуки, ХВО фильтры
натрий-катионирование,

№2, ул. Дружбы,15: водонагреватель Д-50- 1 штука, ХВО фильтры
натрий-катионирование 1, 2 ступени 4 штуки,

№3, ул. Вартанова,15: ХВО, баки запаса воды — фильтры натрий-
катионирование -2 штуки, водонагреватели ВВП-219 - 1 штука,

№4, ул. Садовая,14в: ХВО фильтры натрий-котионирование 2 штуки,
ВВП -273* 1 штука, ВВП-168*3 штуки,

№5, ул. Ленина,28: ХВО фильтры натрий-катионирование 3 штуки 720
мм, ВВП-325 *2 штуки,

№6, ул. Чапаева,195а: ХВО фильтры натрий-катионирование 3 штуки
720 мм, ВВП 159 * 1 штука,

№7, ул. Гулаева,131: ВВП 76 * 2 штуки, ХВО установка по очистке
воды «Аргентум-Эко» 1 штука,



№8, ул. Садовая,20/7: баки запаса воды 3*50 м3, ВВП-219, НН-2 * 2
штуки).

МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» с использованием закрытой системы
ГВС котельная по адресу: ул. Садовая 12 А корпус 1: водогрейные котлы
марки КСВ-500 *2, КСУВ-550 *2.

ООО «РГБ» осуществляет подогрев холодной воды в теплообменном
оборудовании для производства горячей воды в котельной №9, ул.
Александра Невского, 6, с помощью установки умягчения воды KUNIT
«Колона» 1 штука, бак запаса хим. очищенной воды – 1 штука.

4.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой,
технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 56 Фактическое и ожидаемое потребление водоснабжения

Аксайское
городское
поселение

Потребление воды

Фактическое (2024 год) Ожидаемое (к 2033 году)

Годовое
тыс. м³/год

Суточное
тыс. м³/сутки

Макс.
суточное

тыс.
м³/сутки

Годовое
тыс. м³/год

Суточное
тыс. м³/сутки

Макс.
суточное

тыс. м³/сутки

Горячая 223,163959 0,611206 0,611206 223,163959 0,611206 0,611206

Холодная 3226,070000 8,838500 8,838500 3226,070000 8,838500 8,838500

Техническая 158,947190 0,435500 0,435500 158,947190 0,435500 0,435500

4.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой,
технической воды, которую следует определять по отчетам организации,
осуществляющей водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

На территории городского поселения действует закрытая система
горячего водоснабжения в котельных г. Аксай:

ООО «ДТС» - №1, ул. Дружбы, 7б, №2, ул. Дружбы,15, №3, ул.
Вартанова,15, №4, ул. Садовая,14в, №5, ул. Ленина,28, №6, ул. Чапаева,195а,
№7, ул. Гулаева,131, №8, ул. Садовая,20/7,

МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» котельная по адресу: ул. Садовая 12 А
корпус 1,

ООО «РГБ» котельная №9, ул. Александра Невского, 6.
На территории городского поселения в сфере холодного

водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация АО «Аксайская
ПМК РСВС». Зона холодного водоснабжения единая, деление на
эксплуатационные зоны отсутствует. Источниками централизованного
хозяйственно - питьевого водоснабжения в настоящее время являются:
водопроводные сети АО «Ростовводоканал»; родники «Александровские
ключи» и «Нарзан».

На территории городского поселения в сфере технического
водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация ООО



«Алексеево». Зона технического водоснабжения единая, деление на
эксплуатационные зоны отсутствует. Источниками ЦСТВ в настоящее время
являются водозаборные скважины №№8094, 8095, 31 -ПМ.

На рисунке 27 изображена электронная карта схемы водоснабжения.



Рисунок 28 Электронная карта схемы водоснабжения г. Аксай



4.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из
фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных
о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды
абонентами

Таблица 57 Прогноз расходов горячей, холодной и технической воды с
разбивкой по годам

Наимено-
вание 2024

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Холодная вода, тыс. м3

Население 2309,240
000

2309,
2400
00

2309,2
40000

2309,
2400
00

2309,
2400
00

2309,
2400
00

2309,
2400
00

2309,2
40000

2309,2
40000

2309,2
40000

Бюджет 158,
710000

158,
7100
00

158,
710000

158,
7100
00

158,
7100
00

158,
7100
00

158,
7100
00

158,
710000

158,
710000

158,
710000

Прочие
потребители

758,
120000

758,
1200
00

758,
120000

758,
1200
00

758,
1200
00

758,
1200
00

758,
1200
00

758,
120000

758,
120000

758,
120000

Потери 1226,
400000

1226,
4000
00

1226,
400000

1226,
4000
00

1226,
4000
00

1226,
4000
00

1226,
4000
00

1226,
400000

1226,
400000

1226,
400000

Горячая вода, тыс. м3

Население 198,6095
64

198,6
0956
4

198,60
9564

198,6
0956
4

198,6
0956
4

198,6
0956
4

198,6
0956
4

198,60
9564

198,60
9564

198,60
9564

Бюджет 22,03014
2

22,03
0142

22,030
142

22,03
0142

22,03
0142

22,03
0142

22,03
0142

22,030
142

22,030
142

22,030
142

Прочие
потребители 2,524253 2,524

253
2,5242

53
2,524
253

2,524
253

2,524
253

2,524
253

2,5242
53

2,5242
53

2,5242
53

Потери 3,162548 3,162
548

3,1625
48

3,162
548

3,162
548

3,162
548

3,162
548

3,1625
48

3,1625
48

3,1625
48

Техническая вода, тыс. м3

Население 158,
947190

158,
9471
90

158,
947190

158,
9471
90

158,
9471
90

158,
9471
90

158,
9471
90

158,
947190

158,
947190

158,
947190

Бюджет - - - - - - - - - -

Прочие
потребители - - - - - - - - - -



Потери 5,169745 5,169
745

5,1697
45

5,169
745

5,169
745

5,169
745

5,169
745

5,1697
45

5,1697
45

5,1697
45

4.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой,
технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные
значения)

Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды по
городскому поселению с разбивкой по годам приведены в таблице ниже.

Таблица 58 Сведения о перспективных потерях при транспорте горячей воды

Аксайское городское
поселение

Потери, м3

2024 год (факт) 2026 год (план) 2033 год (перспектива)

3162,548 3162,548 3162,548

Таблица 59 Сведения о перспективных потерях при транспорте холодной
воды

Показатели За 2024
год

Объем потерь, тыс. м3

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Потери 1226, 4 1226,
4

1226
, 4

1226
, 4

1226
, 4

1226
, 4

1226
, 4 1226, 4 1226, 4 1226, 4

Таблица 60 Сведения о перспективных потерях при транспорте технической
воды

Показатели За 2024
год

Объем потерь, тыс. м3

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Потери 5,16974
5

5,1697
45

5,16
9745

5,16
9745

5,16
9745

5,16
9745

5,16
9745 5,169745 5,169745 5,169745

4.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий -
баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды,
территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по
технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации
горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

На территории городского поселения в сфере холодного
водоснабжения действует ресурсоснабжающая организация АО «Аксайская



ПМК РСВС». Структура перспективных нагрузок, на которые технические
условия на технологическое присоединение к сетям водоснабжения не
выдавались. Данные о подключении абонентов на перспективу отсутствуют.

В сфере технического водоснабжения действует ООО «Алексеево» -
данные о подключении абонентов на перспективу отсутствуют.

В сфере горячего водоснабжения действует ООО «ДТС» - данные о
подключении абонентов на перспективу отсутствуют.

Таблица 61 Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации
горячей воды

Показатели
За
2024
год

Годовой объем воды, тыс. м3 с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население 198,60
9564

198,
6095
64

198,
6095
64

198,60
9564

198,60
9564

198,60
9564

198,60
9564

198,6095
64

198,6095
64

198,6095
64

бюджетные
организации

22,030
142

22,0
3014
2

22,0
3014
2

22,030
142

22,030
142

22,030
142

22,030
142

22,03014
2

22,03014
2

22,03014
2

прочие
потребители

2,5242
53

2,52
4253

2,52
4253

2,5242
53

2,5242
53

2,5242
53

2,5242
53 2,524253 2,524253 2,524253

Среднесуточный объем воды, м3/сутки

население 0,5441
35

0,54
4135

0,54
4135

0,5441
35

0,5441
35

0,5441
35

0,5441
35 0,544135 0,544135 0,544135

бюджетные
организации

0,0603
56

0,06
0356

0,06
0356

0,0603
56

0,0603
56

0,0603
56

0,0603
56 0,060356 0,060356 0,060356

прочие
потребители

0,0067
15

0,00
6715

0,00
6715

0,0067
15

0,0067
15

0,0067
15

0,0067
15 0,006715 0,006715 0,006715

Максимальный суточный объем воды, м3/сутки

население 0,5441
35

0,54
4135

0,54
4135

0,5441
35

0,5441
35

0,5441
35

0,5441
35 0,544135 0,544135 0,544135

бюджетные
организации

0,0603
56

0,06
0356

0,06
0356

0,0603
56

0,0603
56

0,0603
56

0,0603
56 0,060356 0,060356 0,060356

прочие
потребители

0,0067
15

0,00
6715

0,00
6715

0,0067
15

0,0067
15

0,0067
15

0,0067
15 0,006715 0,006715 0,006715

Объем воды в час максимального потребления, м3/час

население 0,0226
72

0,02
2672

0,02
2672

0,0226
72

0,0226
72

0,0226
72

0,0226
72 0,022672 0,022672 0,022672

бюджетные
организации

0,0025
14

0,00
2514

0,00
2514

0,0025
14

0,0025
14

0,0025
14

0,0025
14 0,002514 0,002514 0,002514

прочие
потребители

0,0002
88

0,00
0288

0,00
0288

0,0002
88

0,0002
88

0,0002
88

0,0002
88 0,000288 0,000288 0,000288



Таблица 62 Перспективный структурный баланс реализации холодной воды
(годовой, среднесуточный, максимальный суточный, в час максимального
потребления) с разбивкой по годам

Показатели

За
2024
год

Годовой объем воды, тыс. м3 с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население 2309,2
40000

2309,2
40000

2309
,240
000

2309,2
40000

2309
,240
000

2309,2
40000

2309,2
40000

2309,240
000

2309,24
0000

2309,240
000

бюджетные
организации

158,
71000

0

158,
71000

0

158,
7100
00

158,
71000

0

158,
7100
00

158,
71000

0

158,
71000

0

158,
710000

158,
710000

158,
710000

прочие
потребители

758,
12000

0

758,
12000

0

758,
1200
00

758,
12000

0

758,
1200
00

758,
12000

0

758,
12000

0

758,
120000

758,
120000

758,
120000

Среднесуточный объем воды, м3/сутки

население 6,3266
84

6,3266
84

6,32
6684

6,3266
84

6,32
6684

6,3266
84

6,3266
84 6,326684 6,32668

4 6,326684

бюджетные
организации

0,4348
21

0,4348
21

0,43
4821

0,4348
21

0,43
4821

0,4348
21

0,4348
21 0,434821 0,43482

1 0,434821

прочие
потребители

2,0770
41

2,0770
41

2,07
7041

2,0770
41

2,07
7041

2,0770
41

2,0770
41 2,077041 2,07704

1 2,077041

Максимальный суточный объем воды, м3/сутки

население 6,3266
84

6,3266
84

6,32
6684

6,3266
84

6,32
6684

6,3266
84

6,3266
84 6,326684 6,32668

4 6,326684

бюджетные
организации

0,4348
21

0,4348
21

0,43
4821

0,4348
21

0,43
4821

0,4348
21

0,4348
21 0,434821 0,43482

1 0,434821

прочие
потребители

2,0770
41

2,0770
41

2,07
7041

2,0770
41

2,07
7041

2,0770
41

2,0770
41 2,077041 2,07704

1 2,077041

Объем воды в час максимального потребления, м3/час

население 0,2636
11

0,2636
11

0,26
3611

0,2636
11

0,26
3611

0,2636
11

0,2636
11 0,263611 0,26361

1 0,263611

бюджетные
организации

0,0181
17

0,0181
17

0,01
8117

0,0181
17

0,01
8117

0,0181
17

0,0181
17 0,018117 0,01811

7 0,018117

прочие
потребители

0,0865
43

0,0865
43

0,08
6543

0,0865
43

0,08
6543

0,0865
43

0,0865
43 0,086543 0,08654

3 0,086543



Таблица 63 Перспективный структурный баланс отпуска в сеть и реализации
технической воды

Показатели
За
2024
год

Годовой объем воды, тыс. м3 с разбивкой по годам

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

население
158,
94719

0

158,
9471
90

158,
9471
90

158,
94719

0

158,
94719

0

158,
94719

0

158,
94719

0

158,
947190

158,
947190

158,
947190

Среднесуточный объем воды, м3/сутки

население 435,47
1753

435,
4717
53

435,
4717
53

435,47
1753

435,47
1753

435,47
1753

435,47
1753

435,4717
53

435,4717
53

435,4717
53

Максимальный суточный объем воды, м3/сутки

население 435,47
1753

435,
4717
53

435,
4717
53

435,47
1753

435,47
1753

435,47
1753

435,47
1753

435,4717
53

435,4717
53

435,4717
53

Объем воды в час максимального потребления, м3/час

население 18,144
656

18,1
4465
6

18,1
4465
6

18,144
656

18,144
656

18,144
656

18,144
656

18,14465
6

18,14465
6

18,14465
6

4.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой,
технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды
при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и
потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва)
мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 64 Суммарная производительность ИЦВ централизованной системы
питьевого водоснабжения

№
п.
п.

Показатель фактической производительности ИЦВ Ед. изм.
Период по годам

2022 2023 2024

1 Объем забора воды максимальный суточный м³/сутки 6744,0 6744,0 6744,0

2 Объем забора воды максимальный часовой м³/ч 281,0 281,0 281,0



Таблица 65 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ
питьевого водоснабжения (максимальная часовая, максимальная суточная и
годовая за 3 года)
№
п.
п.

Показатель фактической производительности
ИЦВ Ед. изм.

Период по годам

2022 2023 2024

1 Объем забора воды годовой м³/год 2461560,0 2461560,0 2461560,0

2 Объем забора воды среднесуточный м³/сутки 6744,0 6744,0 6744,0

3 Объем забора воды максимальный суточный м³/сутки 6744,0 6744,0 6744,0

4 Объем забора воды максимальный часовой м³/ч 281,0 281,0 281,0

Таблица 66 Графики отпуска воды с ИЦВ питьевого водоснабжения
(почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний
год

№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольшего
потребления,

ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 0-1 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
2 1-2 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
3 2-3 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
4 3-4 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
5 4-5 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
6 5-6 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
7 6-7 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
8 7-8 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
9 8-9 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
10 9-10 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
11 10-11 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
12 11-12 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
13 12-13 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
14 13-14 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
15 14-15 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
16 15-16 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
17 16-17 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778
18 17-18 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

19 18-19 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

20 19-20 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

21 20-21 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

22 21-22 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

23 22-23 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778 1,778

24 23-24 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776 1,776



№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольшего
потребления,

ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

-

ИТОГО отпуск
воды за сутки
наибольшего
потребления в
месяце, тыс.

м³/сутки

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

42,6
7

1 0-1 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
2 1-2 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
3 2-3 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
4 3-4 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
5 4-5 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
6 5-6 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
7 6-7 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
8 7-8 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
9 8-9 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
10 9-10 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
11 10-11 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
12 11-12 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
13 12-13 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682
14 13-14 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

15 14-15 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

16 15-16 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

17 16-17 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

18 17-18 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

19 18-19 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

20 19-20 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

21 20-21 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

22 21-22 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

23 22-23 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682 13,682

24 23-24 13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

13,686
5

-

ИТОГО отпуск
воды с АО

«Ростовводока
нал» за сутки
наибольшего
потребления в
месяце, тыс. м3

в сутки

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

328,37
25

- ВСЕГО 371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25

371,04
25



Таблица 67 Оценка способности ИЦВ питьевого водоснабжения обеспечить
отпуск воды

№ п.
п. ВЗУ

Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сутки

проект факт резерв дефицит

1 Подземные
источники 6744,0 1402,8 5341,2 -

2
АО
«Ростовводоканал»
Покупная вода

10795,8 10795,8 - -

Как было указано выше по централизованной системе водоснабжения:
· суммарная проектная производительность ИЦВ (при

одновременной работе всех ВЗУ) составляет 730,825 м³/ч;
· подача (забор) исходной воды в сутки максимального

водопотребления за 2024 год составила 12198,6 м³/сутки (508,275
м³/ч).

Исходя из обозначенного, резерв их производительности составляет ~
5341,2 м³/сутки (222,55 м³/ч) или ~ 30,45 %. Из величины резерва вычитаем
потери 3360,0 м³/сутки (140,0 м³/ч), получаем резерв производительности
1981,2 м³/сутки (82,55 м³/ч).

Можно сделать, что на сегодняшний день ИЦВ системы питьевого
водоснабжения способны обеспечивать необходимый объем забора исходной
воды из источников.

По горячему водоснабжению: объем забора горячей воды
максимальный суточный составляет 611,4 м3 в сутки, максимальный часовой
25,4 м3 в час.

Таблица 68 Оценка фактической производительности (мощности)
источников горячего водоснабжения (максимальная часовая, максимальная
суточная и годовая за 3 года)

№
п.
п.

Показатель фактической производительности
источников горячего водоснабжения Ед. изм.

Период по годам

2022 2023 2024

1 Объем подачи воды годовой м³/год 194 320,0 194 320,0 223
163,959

2 Объем подачи воды среднесуточный м³/сутки 530,0 530,0 611,4

3 Объем подачи воды максимальный суточный м³/сутки 530,0 530,0 611,4

4 Объем подачи воды максимальный часовой м³/ч 22,1 22,1 25,4



Таблица 69 Графики отпуска воды с источников горячего водоснабжения
(почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний
год

№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольш
его

потреблен
ия, ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 0-1 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

2 1-2 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

3 2-3 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

4 3-4 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

5 4-5 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

6 5-6 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

7 6-7 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

8 7-8 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

9 8-9 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

10 9-10 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

11 10-11 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

12 11-12 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

13 12-13 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

14 13-14 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

15 14-15 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

16 15-16 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

17 16-17 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

18 17-18 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

19 18-19 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

20 19-20 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

21 20-21 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

22 21-22 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

23 22-23 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25

24 23-24 0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7748
3

0,7753316
25



№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольш
его

потреблен
ия, ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

-

ИТОГО
отпуск воды

за сутки
наибольшег

о
потребления
в месяце,

тыс.
м³/сутки

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,5
96

18,6079
59

Таблица 70 Оценка способности источников горячего водоснабжения
обеспечить отпуск воды

№
п.
п.

Источники горячего
водоснабжения

Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сутки

проект факт резерв дефицит

1 Котельные ООО
«ДТС» 25,4 25,4 - -

На сегодняшний день источники системы горячего водоснабжения способны
обеспечивать необходимый объем потребления горячей воды.

Таблица 71 Суммарная производительность ИЦВ централизованной системы
технического водоснабжения

№
п.
п.

Показатель фактической производительности ИЦВ
технического водоснабжения Ед. изм.

Период по годам

2022 2023 2024

1 Объем забора воды максимальный суточный м³/сутки 1080,0 1080,0 1080,0

2 Объем забора воды максимальный часовой м³/ч 45,0 45,0 45,0

Таблица 72 Оценка фактической производительности (мощности) ИЦВ
технического водоснабжения (максимальная часовая, максимальная суточная
и годовая за 3 года)
№
п.
п.

Показатель фактической производительности
ИЦВ технического водоснабжения Ед. изм.

Период по годам

2022 2023 2024

1 Объем забора воды годовой м³/год 394200,0 394200,0 394200,0

2 Объем забора воды среднесуточный м³/сутки 1080,0 1080,0 1080,0

3 Объем забора воды максимальный суточный м³/сутки 1080,0 1080,0 1080,0

4 Объем забора воды максимальный часовой м³/ч 45,0 45,0 45,0



Таблица 73 Графики отпуска воды с ИЦВ технического водоснабжения
(почасовые) в сутки наибольшего потребления каждого месяца за последний
год

№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольш
его

потреблен
ия, ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 0-1 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

2 1-2 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

3 2-3 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

4 3-4 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

5 4-5 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

6 5-6 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

7 6-7 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

8 7-8 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

9 8-9 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

10 9-10 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

11 10-11 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

12 11-12 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

13 12-13 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

14 13-14 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

15 14-15 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

16 15-16 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

17 16-17 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

18 17-18 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

19 18-19 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

20 19-20 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

21 20-21 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

22 21-22 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

23 22-23 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,551875

24 23-24 0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,5518
75

0,559065



№
п
.
п
.

Период в
сутки

наибольш
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потреблен
ия, ч

Отпуск воды за 2024 г., тыс. м³/ч
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рт

ап
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нь

ию
ль
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бр
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рь

де
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бр
ь

-

ИТОГО
отпуск воды

за сутки
наибольшег

о
потреблени
я в месяце,

тыс.
м³/сутки

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,2
45

13,252
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Таблица 74 Оценка способности ИЦВ технического водоснабжения
обеспечить отпуск воды

№ п.
п. ВЗУ

Расход воды в сутки максимального потребления, м3/сутки

проект факт резерв дефицит

1 Подземные
источники 1080,0 435,47 644,53 -

На сегодняшний день источники системы технического водоснабжения
способны обеспечивать необходимый объем потребления технической воды.

4.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей
организации

Все объекты ЦСХПВ входят в зону эксплуатационной ответственности
АО «Аксайская ПМК РСВС».

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов
деятельности и по каждой ресурсоснабжающей организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность в сфере ЦСХПВ на территории
городского поселения, с учетом последних трех лет приведена в таблице
ниже.

Таблица 75 Динамика утвержденных тарифов

№ п.
п.

Наименование
организации Вид платы

Величина тарифа, руб./м³

с
01

.0
1.
20

22
по

30
.0
6.
20

22

с
01

.0
7.
20

22
по

31
.1
2.
20

22

с
01

.0
1.
20

23
по

30
.0
6.
20

23

с
01

.0
7.
20

23
по

31
.1
2.
20

23

с
01

.0
1.
20

24
по

30
.0
6.
20

24

с
01

.0
7.
20

24
по

31
.1
2.
20

24

1 АО «Аксайская ПМК
РСВС»

Для населения размер платы:

на водоснабжение (без
НДС) 44,87 46,66 46,66 48,53 59,32 60,97



№ п.
п.

Наименование
организации Вид платы

Величина тарифа, руб./м³

с
01

.0
1.
20

22
по

30
.0
6.
20

22

с
01

.0
7.
20

22
по

31
.1
2.
20

22

с
01

.0
1.
20

23
по

30
.0
6.
20

23

с
01

.0
7.
20

23
по

31
.1
2.
20

23

с
01

.0
1.
20

24
по

30
.0
6.
20

24

с
01

.0
7.
20

24
по

31
.1
2.
20

24

на водоснабжение (с
НДС) 53,84 55,99 55,99 58,23 71,18 76,21

коэффициент изменения
величины тарифа по
отношению к
предыдущему периоду

- 103,9 100,0 104,0 122,2 107,1

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на
долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации
утверждены постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской
области от 11.12.2023 № 832 и отображены ниже.

Рисунок 28 Выписка из постановления Региональной службы по тарифам
Ростовской области от 11.12.2023 № 832

Анализ финансового состояния АО «Аксайская ПМК РСВС» по
данным сайта htt�s://www.�udit-it.ru/buh_%t
h�t/2329018887_m�-v%d%k�n�l
приведен ниже. Данные бухгалтерского баланса приведены за период с 2016
по 2024 года. Динамика показателей капитала, внеоборотных активов, общей
величины активов приведена за период с 2014 по 2024 года. Отчет о
финансовых результатах (прибылях и убытках) приведен за период с 2014 по
2024 года.

На момент актуализации схемы водоснабжения тарифы на
подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к
централизованной системе холодного водоснабжения АО «Аксайская ПМК
РСВС» на территории городского поселения не установлены. Тарифы на
2025 года утверждены в Постановлении Администрации Аксайского
городского поселения от 20.01.2025 года № 23 «Об ограничении размера
платы граждан за холодное водоснабжение и водоотведение АО «Аксайская
ПМК Ростовсельхозводстрой» (ИНН 6102007550) на 2025 год» в следующем
порядке:



с 01.01.2025 года по 30.06.2025 года:
- уровень платежей граждан за услугу холодного водоснабжения,

оказываемую АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», в размере
42,9551%, с отнесением 57,0449% выпадающих доходов на бюджетные
ассигнования за счет средств областного и местного бюджетов;

с 01.07.2025 года по 31.12.2025 года:
- уровень платежей граждан за услугу холодного водоснабжения,

оказываемую АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», в размере
42,9594%, с отнесением 57,0406% выпадающих доходов на бюджетные
ассигнования за счет средств областного и местного бюджетов;

Исходя из утвержденного постановлением Региональной службы по
тарифам Ростовской области от 26.12.2024 №808 «О пересмотре тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхзводстрой» (ИНН 6102007550), Аксайский район, на 2025 год»,
экономически обоснованного тарифа для населения:

с 01.01.2025 года по 30.06.2025 года:
- в размере 161,89 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС), установить

размер платы граждан за услугу холодного водоснабжения в размере 69,54
руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС);

с 01.07.2025 года по 31.12.2025 года:
- в размере 177,40 руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС), установить

размер платы граждан за услугу холодного водоснабжения в размере 76,21
руб. за 1 куб. метр (с учетом НДС).

Рисунок 29 Анализ финансового состояния





В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и
определены следующие понятия, полномочия и требования:



• глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация,
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
определенная решением органа местного самоуправления поселения,
городского округа, которая обязана заключить договор холодного
водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения»;

• глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления
поселений, городских округов относится определение для каждой
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;

• глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления
поселений, городских округов для каждой централизованной системы
холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для
централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая
организация не определяется»;

• глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное
водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и
(или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей
организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой
организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или)
водоотведение»;

• глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного
самоуправления поселения, городского округа осуществляют
инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в
водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод),
утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют
гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

На основании постановления главы Администрации № 401 от
04.04.2013 года, статусом гарантирующей организацией по холодному
водоснабжению наделено АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой».

В соответствии с критериями отбора, установленными ст. 12 ФЗ от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного
самоуправления для каждой централизованной системы холодного
водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают
зоны ее деятельности. Во всех системах централизованного водоснабжения
на территории городского поселения эксплуатацию объектов
централизованного водоснабжения осуществляет АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой». Предлагается наделить статусом гарантирующей
организации на территории Гулькевичского городского поселения АО
«Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой».



Все объекты ЦСТВ входят в зону эксплуатационной ответственности
ООО «Алексеево».

На момент актуализации схемы водоснабжения тарифы на
подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к ЦСТВ
ООО «Алексеево» на территории городского поселения не установлены. На
основании Постановления Администрации Аксайского городского поселения
от 20.01.2025 № 20 «Об ограничении размера платы граждан за холодное
водоснабжение (техническая вода) ООО «Алексеево» (ИНН 6163129273) на
2025 год», исходя из утвержденного постановлением Региональной службы
по тарифам Ростовской области от 19.12.2024 №696 «Об установлении
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
(транспортировка сточных вод) ООО «Алексеево» (ИНН 6163129273),
Аксайский район, на 2025-2029 годы», экономически обоснованного тарифа
для населения с 01.07.2025 года по 31.12.2025 года в размере 61,40 руб. за 1
куб. метр (с учетом НДС), установить размер платы граждан за услугу
холодного водоснабжения в размере 18,57 руб. за 1 куб. метр (с учетом
НДС).

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами
исполнительной власти субъекта РФ в области государственного
регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов
деятельности и по каждой ресурсоснабжающей организацией,
осуществляющей регулируемую деятельность в сфере ЦСТВ на территории
городского поселения, с учетом последних трех лет приведена в таблице
ниже.

Таблица 76 Динамика утвержденных тарифов

№ п.
п.

Наименование
организации Вид платы

Величина тарифа, руб./м³

с
01

.0
1.
20

22
по

30
.0
6.
20

22

с
01

.0
7.
20

22
по

31
.1
2.
20

22

с
01

.0
1.
20

23
по

31
.1
2.
20

23

с
01

.0
7.
20

23
по

31
.1
2.
20

23

с
01

.0
1.
20

24
по

30
.0
6.
20

24

с
01

.0
7.
20

24
по

31
.1
2.
20

24

1 ООО «Алексеево»

Для населения размер платы:

на водоснабжение (без НДС) 16,11 16,12 16,78 16,78 16,78 16,95

на водоснабжение (с НДС) - - - - - -

коэффициент изменения
величины тарифа по
отношению к предыдущему
периоду

- 100,06 104,09 - - 101,01

Анализ финансового состояния ООО «Алексеево» по данным сайта
htt�s://www.�udit-it.ru/buh_%t
h�t/2329018887_m�-v%d%k�n�l приведен ниже.
Данные бухгалтерского баланса приведены за период с 2016 по 2024 года.
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов, общей величины



активов приведена за период с 2017 по 2024 года. Отчет о финансовых
результатах (прибылях и убытках) приведен за период с 2019 по 2024 года.

Рисунок 30 Анализ финансового состояния





Все объекты ЦСГВ входят в зону эксплуатационной ответственности
ООО «ДТС», МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО», ООО «РГБ».

Таблица 77 Динамика утвержденных тарифов

№ Наименование теплоснабжающей организации 2022 год,
руб./Гкал

2023 год,
руб./Гкал

2024 год,
руб./Гкал

1

ООО «ДТС»

компонент на холодную воду, руб./м3 63,07 63,07 69,54

тариф на горячую воду, руб. / Гкал 3392,74 3392,74 3658,27

2

МУП АГП «Аксайэнерго»

компонент на холодную воду, руб./м3
60,91 60,91 69,54

тариф на горячую воду, руб. / Гкал 3312,91 3312,91 4168,34

По ООО «РГБ» тариф на горячую воду утвержден постановлением
Региональной службы по тарифам Ростовской области от 19.12.2024 № 771
«Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую с
использованием закрытой системы горячего водоснабжения ООО
«Распределенная Генерация – Батайск» (ИНН 6141053581), на 2025 год» и
действует с 01.01.2025 по 30.06.2025 в размере:

- компонент на холодную воду, руб./м3 - 47,10 руб. без НДС, 56,52 руб.
с НДС,

- компонент на тепловую энергию, руб. / Гкал – 5040,82 без НДС,
6048,98 руб. с НДС,

с 01.07.2025 по 31.12.2025 в размере:
- компонент на холодную воду, руб./м3 – 51,62 руб. без НДС, 61,94 руб.

с НДС,
- компонент на тепловую энергию, руб. / Гкал – 5485,31 без НДС,

6582,37 руб. с НДС.
По горячему водоснабжению ООО «ДТС», МУП АГП «Аксайэнерго»,

ООО «РГБ» присвоен статус единых теплоснабжающих организаций на
основании Постановления Администрации Аксайского городского поселения
№ 188 от 09.04.2025 года, в силу действия п. 35 ПП РФ № 154 от 22.02.2012.



5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения Аксайского
городского поселения Аксайского района

5.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам

Таблица 78 Прогноз перспективной численности населения городского
поселения до 2033 года

Показатель Единица
измерения На конец отчетного 2024 года *На расчетный 2033 год

Схемы

Численность населения человек 46 018 85 200

*по данным генерального плана

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованной системы горячего водоснабжения на территории
городского поселения не планируется.

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не
предусматривается изменения существующих границ зон размещения
объектов ЦСХПВ, ЦСТВ, ЦСГВ городского поселения. Новые ИЦВ горячего
водоснабжения не планируются.

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития ЦСХПВ,
ЦСТВ городского поселения не предусматривается:

- мероприятий по строительству новых источников питьевого
водоснабжения;

- мероприятий по распределению нагрузок потребителей между
зонами действия ИЦВ холодного и технического водоснабжения;

- мероприятий по доведению обеспеченности населения качественной
питьевой водой до 100 %.

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития ЦСХПВ,
ЦСТВ новые трубопроводы (трассы), новые ВНС, новые резервуары в
городском поселении не планируются.



Таблица 79 Перечень мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения городского поселения

№ Наименование мероприятия
Технические характеристики

Объем
финансовых

потребностей на
реализацию

мероприятия с
учетом НДС

(20 %), ИТОГО

Способ определения
финансовых потребностей на

реализацию мероприятия

Источник
финансирования
мероприятия

(потенциальный
источник инвестиций)

Основная цель
мероприятия

длина,
м

диаметр,
мм прочее тыс. руб.

АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой»

1

Строительство
водопроводной линии от

ВНС на земельном участке с
КН 61:02:0601002:303 до
обводняющего канала

655 200 - 6273,23
Инвестиционная программа АО

«Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Ставка тарифа за
протяженность

Снижение
уровня износа
существующих

объектов

2
Строительство

водопроводной линии по ул.
Революции

830 200 - 10229,35
Инвестиционная программа АО

«Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Ставка тарифа за
протяже-нность

Повышение
надёжности

водоснабжения

3

Реконструкция участка
водопровода по ул. Гагарина

от ул. Круглая до ул.
Шевченко

150 200 - 1699,42
Инвестиционная программа АО

«Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Ставка тарифа за
подключае-мую

нагрузку

Снижение
уровня износа
существующих

объектов

4
Реконструкция участка

водопровода ул. Садовая от
пр. Ленина до ул. Шевченко

490 400 - 9990,22
Инвестиционная программа АО

«Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Индивидуа-льная плата
за подключение

Снижение
уровня износа
существующих

объектов

5

Капитальный ремонт
участка водопровода ул. Р.
Люксембург, в границах ул.

Революции – Фрунзе

397
133

63
25 - 1127,75

Производственная программа
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

6

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.

Шолохова, в районе
теннисного корта

1600 500 - 125,22
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды



№ Наименование мероприятия
Технические характеристики

Объем
финансовых

потребностей на
реализацию

мероприятия с
учетом НДС

(20 %), ИТОГО

Способ определения
финансовых потребностей на

реализацию мероприятия

Источник
финансирования
мероприятия

(потенциальный
источник инвестиций)

Основная цель
мероприятия

длина,
м

диаметр,
мм прочее тыс. руб.

7

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.
Ушакова, в границах ул.

Первомайская и Жуковского

290 63 - 990,08
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

8
Капитальный ремонт
участка водопровода
пер .Победы, д. 15-23

64
32

63
25 - 548,27

Производственная программа
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

9

Капитальный ремонт
участка водопровода пер.
Колхозный, в границах ул.
Пугачева и Коллективный

268 63 - 1048,65
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

10

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.
Кирова, в границах ул. К.
Либкнехта и ул. Советская

100 110 - 1031,63
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

11
Капитальный ремонт

участка водопровода по ул.
Кобякова

470 63 - 2981,39
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

12

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.
Фрунзе от Революции до

Советская

900 160 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

13

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.

К. Либнехта, от ул.
Луначарского до ул. Гулаева

900 200 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды



№ Наименование мероприятия
Технические характеристики

Объем
финансовых

потребностей на
реализацию

мероприятия с
учетом НДС

(20 %), ИТОГО

Способ определения
финансовых потребностей на

реализацию мероприятия

Источник
финансирования
мероприятия

(потенциальный
источник инвестиций)

Основная цель
мероприятия

длина,
м

диаметр,
мм прочее тыс. руб.

14

Капитальный ремонт
участка водопровода по ул.
Дружбы от ул. Ленина до ул.

Дружба, 5

105 160 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

15
Капитальный ремонт

участка водопровода по ул.
Гулаева

650 250 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

16
Капитальный ремонт

участка водопровода ул.
Октябрьская

600 160 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

17
Капитальный ремонт

участка водопровода по ул.
Чапаева до ул. Толпинского

702 250 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

18
Капитальный ремонт

участка водопровода по ул.
Чапаева до ул. Советская

298 250 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

19
Капитальный ремонт

участка водопровода по ул.
Чичерина

1000 160 - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Улучшение
качества

питьевой воды

20

Замена запорной арматуры
на водопроводе пр. Ленина,

74, на пересечении пр.
Лунина – ул. Шолохова, ул.
Кирова – ул. Подтелкова, ул.
Луначарского – ул. Речная,
ул. Садовая, 20-4, ул. ул.

Луговая – ул. Цветочная, ул.
Платова, 72, ул.

- - - 101,31
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Повышение
качества

обслуживания
абонентов



№ Наименование мероприятия
Технические характеристики

Объем
финансовых

потребностей на
реализацию

мероприятия с
учетом НДС

(20 %), ИТОГО

Способ определения
финансовых потребностей на

реализацию мероприятия

Источник
финансирования
мероприятия

(потенциальный
источник инвестиций)

Основная цель
мероприятия

длина,
м

диаметр,
мм прочее тыс. руб.

Железнодорожная – ул.
Гулаева

21

Замена пожарных гидрантов:
пр. Ленина, 45, ул. Дружбы,

45, д. 8, ул. Гулаева – К.
Либнехта, ул. Садовая – пер.
Спортивный, ул. Ленина –

Промышленная, ул.
Западная, д. 1, ул. Чапаева –

Октябрьская

- - - 81,47
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Повышение
качества

обслуживания
абонентов

22

Ремонт колодцев по пр.
Ленина / Авиаторов, ул.

Объездная / пр. Ленина, ул.
С. Разина, д. 6, ул. 8 Марта

38, ул. Фрунзе, 61, ул.
Набережная, 247, ул.

Жуковского, ул.
Луначарского, 19

- - - 105,59
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Повышение
качества

обслуживания
абонентов

23
Замена оконного блока на

ВНС «Военный городок» ул.
Садовая, 20/6

- - - -
Производственная программа

АО «Аксайская ПМК
Ростовсельхозводстрой»

Собственные средства
АО «Аксайская ПМК

Ростовсельхозводстрой»

Повышение
качества

обслуживания
абонентов

ООО «Алексеево»

1

Ремонт колодцев на сетях
водоснабжения:
ул. Павловская,
ул. Семеновская,

ул. Константиновская

- -

26 шт.:
7 шт.,
15 шт.,
4 шт.

393,64 Производственная программа
ООО «Алексеево»

Собственные средства
ООО «Алексеево»

Снижение
износа объектов



№ Наименование мероприятия
Технические характеристики

Объем
финансовых

потребностей на
реализацию

мероприятия с
учетом НДС

(20 %), ИТОГО

Способ определения
финансовых потребностей на

реализацию мероприятия

Источник
финансирования
мероприятия

(потенциальный
источник инвестиций)

Основная цель
мероприятия

длина,
м

диаметр,
мм прочее тыс. руб.

2

Ремонт колодцев на сетях
водоснабжения:

ул. Владимировская,
ул. Ильинская

- -
26 шт.:
15 шт.,
11 шт.

393,64 Производственная программа
ООО «Алексеево»

Собственные средства
ООО «Алексеево»

Снижение
износа объектов

3

Ремонт колодцев на сетях
водоснабжения:

ул. Михайловская,
ул. Павла Примакова,

ул. Андреевская,
ул. Петровская,

ул. Петра Татарского

- -

26 шт.:
9 шт.,
3 шт.,
4 шт.,
7 шт.,
3 шт.

393,64 Производственная программа
ООО «Алексеево»

Собственные средства
ООО «Алексеево»

Снижение
износа объектов



5.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики
потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных
характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных
схемами водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития перечень
мероприятий сформирован исходя из обеспечения снижения уровня износа
существующих объектов (приведены в таблице 78).

5.2.1. Обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой
воды установленного качества

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития
централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения
не предусматривается мероприятий по обеспечению потребителей горячей и
питьевой холодной водой установленного качества в нормативных объемах.

5.2.2. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на
территориях Аксайского городского поселения Аксайского района, где оно
отсутствует

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития
централизованной системы холодного водоснабжения городского поселения
не предусматривается мероприятий по организации централизованного
водоснабжения на территориях, где оно отсутствует.

5.2.3. Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки
населенного пункта Аксайского городского поселения Аксайского района

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития
централизованной систем водоснабжения городского поселения не
предусмотрены мероприятия по обеспечению водоснабжением
перспективной застройки. Перспективная застройка согласно материалам
генерального плана не планируется.

5.2.4. Сокращение потерь воды при ее транспортировке
В соответствии с рассматриваемым сценарием развития

централизованной систем водоснабжения городского поселения,
мероприятия по сокращению потерь воды при ее транспорте не планируется.

5.2.5. Выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия
качества питьевой воды требованиям законодательства Российской
Федерации

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития
централизованной системы питьевого водоснабжения городского поселения
не предусматривается мероприятий по доведению качества воды,
отпускаемой с ИЦВ, до соответствия требованиям действующих норм.



5.2.6. Обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения
вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного
сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным
обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб
высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью,
использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении
трубопровода, автоматических выпусков воды

На территории городского поселения отсутствует зона вечномерзлых
грунтов. В связи с вышеуказанным комментарием, данный раздел не
заполняется.

5.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Мероприятия по объектам системы водоснабжения приведены в
таблице 78 Схемы.

5.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем
управления режимами водоснабжения на объектах организации,
осуществляющей водоснабжение

Диспетчеризация и автоматизация технологических процессов в
системе водоснабжения не предусмотрена. Управление водоснабжением
осуществляется обслуживающим персоналом в ручном режиме, информация
о состоянии системы водоснабжения передается средствами телефонной
связи.

5.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную
воду

По данным ООО «ДТС» в системе ГВС у абонентов установлены
счетчики горячей воды в количестве 111 штук.

По данным МУП АГП «АКСАЙЭНЕРГО» в системе ГВС ввод
многоквартирного жилого дома оснащен общедомовым прибором учета.
Вводы абонентов оснащены приборами учета.

По данным ООО «РГБ» в системе ГВС / ХВС все вводы объектов
оснащены коммерческими приборами учета.

По данным АО «Аксайская ПМК РСВС» доля поставки ресурса по
приборам учёта составляет 100 %: на водозаборах установлены приборы
коммерческого учета воды, индивидуальные приборы учета установлены у
абонентов, общедомовые приборы учета установлены в многоквартирных
домах. На скважинах имеются водомеры, а также учет воды ведется по
времени работы оборудования в журнале учета.

По данным ООО «Алексеево» ведется приборный учет объема подъема
воды. На скважинах имеются водомеры. Доля оснащенности ПУ у населения
95 %.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов,
рекомендуется установка приборов коммерческого учета на основных
направлениях подачи воды, в том числе горячей воды. Планы мероприятий
по установке приборов коммерческого учета потребленной холодной,
горячей и технической воды городском поселении отсутствуют.

5.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории Аксайского городского поселения Аксайского района и их
обоснование

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) выбраны из
условий обеспечения кратчайшего расстояния до потребителей, с учетом
искусственных и естественных преград. Проложены в границах красных
линий территории городского поселения. Трассы подлежат уточнению и
корректировке на стадии проектирования объектов схемы. В случае
реконструкции (перекладки, замены, ремонта) участков ВС с высокой
степенью износа, изменения в маршруты прохождения существующих
трубопроводов системы водоснабжения не вносятся.

5.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен

Ввиду незначительности нагрузки в системе водоснабжения,
строительство насосных станций, водонапорных башен и резервуаров на
территории городского поселения не предусмотрено.

5.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Строительство новых котельных с расчетной нагрузкой на нужды
центрального ГВС не планируется. Границы зон объектов централизованной
системы холодного водоснабжения обозначены в черте городского
поселения. В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не
предусматривается изменения существующих границ зон размещения
объектов централизованной системы горячего и холодного водоснабжения
городского поселения.

5.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты размещения объектов централизованных систем холодного,
горячего водоснабжения содержатся в графическом приложении к Схеме.



6. Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации, объектов централизованных систем
водоснабжения Аксайского городского поселения Аксайского района

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн
предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных
систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения
городского поселения, эксплуатируемой АО «Аксайская ПМК РСВС»,
рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает вредного
воздействия на водные объекты при сбросе (утилизации) промывных вод.

Реализация мероприятий в системе технического водоснабжения
городского поселения, эксплуатируемой ООО «Алексеево», рассмотренных в
разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает вредного воздействия на
водные объекты при сбросе (утилизации) промывных вод.

6.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду
при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических
реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Реализация мероприятий в системе холодного водоснабжения
городского поселения, эксплуатируемой АО «Аксайская ПМК РСВС»,
рассмотренных в разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает
применения химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и
другие).

Реализация мероприятий в системе технического водоснабжения
городского поселения, эксплуатируемой ООО «Алексеево», рассмотренных в
разделе 5 (подраздел 5.1) схемы, не предполагает применения химических
реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

7. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и
модернизацию, объектов централизованных систем водоснабжения
Аксайского городского поселения Аксайского района

В качестве источников финансирования рассматриваются: собственные
средства и средства амортизации ресурсоснабжающей организации. Более
подробное определение источников финансирования будет уточнено в
инвестиционной программе в сфере водоснабжения,
разрабатываемой/корректируемой (в случае утверждения)
ресурсоснабжающей организацией. В производственной программе в сфере
водоснабжения ресурсоснабжающей организации источники и суммы
средств утверждены. Оценка финансовых потребностей для осуществления
запланированных мероприятий представлена в таблице ниже.

Оценка капитальных вложений в мероприятия принята на основании
расчетов по аналогичным объектам, по которым проведены конкурсы и
закупки на сайте z�ku�ki.g%v.ru.

Капитальные вложения в мероприятия системы водоснабжения
городского поселения составят 37 514,50 тыс. руб., в том числе по годам



(затраты указаны в ценах 2025 года): 2025 год – 16 402,06 тыс. руб., 2026 год
– 20718,8 тыс. руб., 2027 год – 393,64 тыс. руб., 2028 год – 0,0 тыс. руб..
Всего сметная стоимость с НДС – 37 514,50 тыс. руб..

В соответствии с п. 8 Правил разработки и утверждения схем
водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782, актуализация
(корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при
вводе в эксплуатацию построенных, реконструированных и
модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения.
Предлагаемые для внедрения мероприятия повысят качество питьевой воды
и надежность работы системы водоснабжения.

Таблица 80 Обоснование затрат на реализацию мероприятий

№ п.
п. Наименование мероприятия Период реализации

мероприятия

1 Строительство водопроводной линии от ВНС на земельном участке с КН
61:02:0601002:303 до обводняющего канала 2024-2025

2 Строительство водопроводной линии по ул. Революции 2026

3 Реконструкция участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Круглая до
ул. Шевченко 2025

4 Реконструкция участка водопровода ул. Садовая от пр. Ленина до ул.
Шевченко 2026-2027

5 Капитальный ремонт участка водопровода ул. Р. Люксембург, в
границах ул. Революции – Фрунзе 3 квартал 2025

6 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Шолохова, в районе
теннисного корта 3 квартал 2025

7 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ушакова, в границах
ул. Первомайская и Жуковского 4 квартал 2025

8 Капитальный ремонт участка водопровода пер. Победы, д. 15-23 3 квартал 2025

9 Капитальный ремонт участка водопровода пер. Колхозный, в границах
ул. Пугачева и Коллективный 3 квартал 2025

10 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кирова, в границах ул.
К. Либкнехта и ул. Советская 4 квартал 2025

11 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кобякова 2-3 квартал 2025

12 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Фрунзе от Революции
до Советская 1 квартал 2026

13 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. К. Либнехта, от ул.
Луначарского до ул. Гулаева 3 квартал 2026

14 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Дружбы от ул. Ленина
до ул. Дружба, 5 2 квартал 2026

15 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Гулаева 2 квартал 2027

16 Капитальный ремонт участка водопровода ул. Октябрьская 3 квартал 2027

17 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чапаева до ул.
Толпинского 1 квартал 2027

18 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чапаева до ул.
Советская 1 квартал 2028



19 Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чичерина 2-3 квартал 2028

20

Замена запорной арматуры на водопроводе пр. Ленина, 74, на
пересечении пр. Лунина – ул. Шолохова, ул. Кирова – ул. Подтелкова,
ул. Луначарского – ул. Речная, ул. Садовая, 20-4, ул. ул. Луговая – ул.

Цветочная, ул. Платова, 72, ул. Железнодорожная – ул. Гулаева

1-4 квартал 2025

21
Замена пожарных гидрантов: пр. Ленина, 45, ул. Дружбы, 45, д. 8, ул.
Гулаева – К. Либнехта, ул. Садовая – пер. Спортивный, ул. Ленина –

Промышленная, ул. Западная, д. 1, ул. Чапаева – Октябрьская
1-4 квартал 2025

22
Ремонт колодцев по пр. Ленина / Авиаторов, ул. Объездная / пр. Ленина,
ул. С. Разина, д. 6, ул. 8 Марта 38, ул. Фрунзе, 61, ул. Набережная, 247,

ул. Жуковского, ул. Луначарского, 19
2-4 квартал 2025

23 Замена оконного блока на ВНС «Военный городок» ул. Садовая, 20/6 3 квартал 2025

24 Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Павловская,
ул. Семеновская, ул. Константиновская 1-4 квартал 2025

25 Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Владимировская,
ул. Ильинская 1-4 квартал 2026

26 Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Михайловская, ул. Павла
Примакова, ул. Андреевская, ул. Петровская, ул. Петра Татарского 1-4 квартал 2027

Затраты на реализацию рассматриваемого сценария с разбивкой по
годам и потенциальным источникам инвестиций приведены в таблице ниже.

Учитывая генеральный план городского поселения, и в схеме
предложен один сценарий развития системы централизованного
водоснабжения городского поселения. Возможность возникновения иных
сценариев развития для рассмотрения, не предусмотрено. Предложение
проектов в схеме определяется необходимостью их реализации, ввиду
окончания срока эксплуатации оборудования, его технического состояния.

Капитальные затраты на реализацию предлагаемых схемой
мероприятий рассчитаны на базовый год, а также по этапам, с учётом
индексов-дефляторов, на основе статистической базы данных по
аналогичным проектам. Принятые в схеме решения и ценовые индексы-
дефляторы должны быть уточнены и скорректированы в процессе
последующей актуализации схемы. Капитальные вложения в мероприятия
по затратам: собственные средства, средства амортизации АО «Аксайская
ПМК РСВС» (36 333,58 тыс. руб.), ООО «Алексеево» (1 180,92 тыс. руб.):

2025 год – 16 402,06 тыс. руб.,
2026 год – 20718,8 тыс. руб.,
2027 год – 393,64 руб.,
2028 год – 0,0 руб..
Итого 37 514,50 тыс. руб..
Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в

мероприятия, указаны ниже.

Таблица 81 Сценарий № 1, капитальные вложения на реализацию



мероприятий, с учетом индексов МЭР, тыс. руб..

Мероприятия

Итого
кап-

вложений,
тыс. руб.

Годовые финансовые затраты на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

20
25

г.

20
26

г.

20
27

г.

20
28

г.

20
29

г.

20
30

г.

20
31

г.

20
32

г.

20
33

г.

Строительство
водопроводной линии от

ВНС на земельном
участке с КН

61:02:0601002:303 до
обводняющего канала

6273,23 6273,23 - - - - - - - -

Строительство
водопроводной линии по

ул. Революции
10229,35 - 10229,35 - - - - - - -

Реконструкция участка
водопровода по ул.

Гагарина от ул. Круглая
до ул. Шевченко

1699,42 1699,42 - - - - - - - -

Реконструкция участка
водопровода ул. Садовая

от пр. Ленина до ул.
Шевченко

9990,22 - 9990,22 - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода ул.

Р. Люксембург, в
границах ул. Революции

– Фрунзе

1127,75 1127,75 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по
ул. Шолохова, в районе

теннисного корта

125,22 125,22 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по
ул. Ушакова, в границах

ул. Первомайская и
Жуковского

990,08 990,08 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода пер.

Победы, д. 15-23
548,27 548,27 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода пер.
Колхозный, в границах

ул. Пугачева и
Коллективный

1048,65 1048,65 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по
ул. Кирова, в границах
ул. К. Либкнехта и ул.

Советская

1031,63 1031,63 - - - - - - - -



Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Кобякова
2981,39 2981,39 - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по
ул. Фрунзе от Революции

до Советская

- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по
ул. К. Либнехта, от ул.
Луначарского до ул.

Гулаева

- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Дружбы от ул.
Ленина до ул. Дружба, 5

- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Гулаева
- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода ул.

Октябрьская
- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Чапаева до ул.
Толпинского

- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Чапаева до ул.
Советская

- - - - - - - - - -

Капитальный ремонт
участка водопровода по

ул. Чичерина
- - - - - - - - - -

Замена запорной
арматуры на водопроводе

пр. Ленина, 74, на
пересечении пр. Лунина

– ул. Шолохова, ул.
Кирова – ул. Подтелкова,
ул. Луначарского – ул.

Речная, ул. Садовая, 20-4,
ул. ул. Луговая – ул.

Цветочная, ул. Платова,
72, ул. Железнодорожная

– ул. Гулаева

101,31 101,31 - - - - - - - -



Замена пожарных
гидрантов: пр. Ленина,
45, ул. Дружбы, 45, д. 8,

ул. Гулаева – К.
Либнехта, ул. Садовая –
пер. Спортивный, ул.

Ленина –
Промышленная, ул.
Западная, д. 1, ул.

Чапаева – Октябрьская

81,47 81,47 - - - - - - - -

Ремонт колодцев по пр.
Ленина / Авиаторов, ул.
Объездная / пр. Ленина,
ул. С. Разина, д. 6, ул. 8
Марта 38, ул. Фрунзе, 61,
ул. Набережная, 247, ул.

Жуковского, ул.
Луначарского, 19

105,59 - 105,59 - - - - - - -

Замена оконного блока
на ВНС «Военный

городок» ул. Садовая,
20/6

- - - - - - - - - -

Ремонт колодцев на
сетях водоснабжения: ул.

Павловская,
ул. Семеновская, ул.
Константиновская

393,64 393,64 - - - - - - - -

Ремонт колодцев на
сетях водоснабжения: ул.

Владимировская,
ул. Ильинская

393,64 - 393,64 - - - - - - -

Ремонт колодцев на
сетях водоснабжения: ул.
Михайловская, ул. Павла

Примакова, ул.
Андреевская, ул.

Петровская, ул. Петра
Татарского

393,64 - - 393,
64 - - - - - -

ИТОГО 37 514,50 16402,06 20718,8 393,
64 - - - - - -

Объемы капитальных вложений на реализацию рассматриваемого
сценария с учетом индексов МЭР по централизованной системе холодного и
технического водоснабжения городского поселения приведены ниже.

Рисунок 31 Объемы капитальных вложений на реализацию
рассматриваемого сценария с учетом индексов МЭР



Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в
мероприятия, указан в таблице 81 Схемы. В качестве источника
финансирования мероприятий системы водоснабжения городского поселения
предлагается использовать собственные средства эксплуатирующей
организации (амортизация).

Таблица 82 Источники финансирования мероприятий

Аксайское городское
поселение

Источник
финансирования

Объем инвестиций, тыс. руб.

2025 г. 2026 г. 2027-2033 гг.

Собственные средства /
Амортизация АО

«Аксайская ПМК РСВС»
16008,42 20325,16 -

Собственные средства /
Амортизация ООО

«Алексеево»
393,64 393,64 393,64

Итого 16402,06 20718,80 393,64

Таблица 83 Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих
финансовые потребности по мероприятиям схемы

Мероприятия Источник
финансирования

Строительство водопроводной линии от ВНС на земельном участке с КН
61:02:0601002:303 до обводняющего канала

Тариф на
водоснабжение

Строительство водопроводной линии по ул. Революции
Тариф на

водоснабжение

Реконструкция участка водопровода по ул. Гагарина от ул. Круглая до ул.
Шевченко

Тариф на
водоснабжение

Реконструкция участка водопровода ул. Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода ул. Р. Люксембург, в границах ул.
Революции – Фрунзе

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Шолохова, в районе теннисного
корта

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Ушакова, в границах ул.
Первомайская и Жуковского

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода пер. Победы, д. 15-23
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода пер. Колхозный, в границах ул. Пугачева
и Коллективный

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кирова, в границах ул. К.
Либкнехта и ул. Советская

Тариф на
водоснабжение



Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Кобякова
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Фрунзе от Революции до
Советская

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. К. Либнехта, от ул. Луначарского
до ул. Гулаева

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Дружбы от ул. Ленина до ул.
Дружба, 5

Тариф на
водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Гулаева
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода ул. Октябрьская
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чапаева до ул. Толпинского
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чапаева до ул. Советская
Тариф на

водоснабжение

Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Чичерина
Тариф на

водоснабжение

Замена запорной арматуры на водопроводе пр. Ленина, 74, на пересечении пр.
Лунина – ул. Шолохова, ул. Кирова – ул. Подтелкова, ул. Луначарского – ул.
Речная, ул. Садовая, 20-4, ул. ул. Луговая – ул. Цветочная, ул. Платова, 72, ул.

Железнодорожная – ул. Гулаева

Тариф на
водоснабжение

Замена пожарных гидрантов: пр. Ленина, 45, ул. Дружбы, 45, д. 8, ул. Гулаева – К.
Либнехта, ул. Садовая – пер. Спортивный, ул. Ленина – Промышленная, ул.

Западная, д. 1, ул. Чапаева – Октябрьская

Тариф на
водоснабжение

Ремонт колодцев по пр. Ленина / Авиаторов, ул. Объездная / пр. Ленина, ул. С.
Разина, д. 6, ул. 8 Марта 38, ул. Фрунзе, 61, ул. Набережная, 247, ул. Жуковского,

ул. Луначарского, 19

Тариф на
водоснабжение

Замена оконного блока на ВНС «Военный городок» ул. Садовая, 20/6
Тариф на

водоснабжение

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Павловская, ул. Семеновская, ул.
Константиновская

Тариф на
водоснабжение

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Владимировская, ул. Ильинская
Тариф на

водоснабжение

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения: ул. Михайловская, ул. Павла Примакова,
ул. Андреевская, ул. Петровская, ул. Петра Татарского

Тариф на
водоснабжение



Таблица 84 Затраты на реализацию рассматриваемого сценария с разбивкой по годам и потенциальным источникам
инвестиций

Мероприятия
Итого

капвложений,
тыс. руб.

Объем необходимых
капитальных вложений, тыс. руб.

Инвестор Источник
финансирования Достигаемые цели

2025 г. 2026 г. 2027-
2033 гг.

Строительство водопроводной линии от ВНС
на земельном участке с КН

61:02:0601002:303 до обводняющего канала
6273,23 6273,23 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Снижение уровня износа

существующих объектов

Строительство водопроводной линии по ул.
Революции 10229,35 - 10229,35 - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Повышение надёжности

водоснабжения

Реконструкция участка водопровода по ул.
Гагарина от ул. Круглая до ул. Шевченко 1699,42 1699,42 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Снижение уровня износа

существующих объектов

Реконструкция участка водопровода ул.
Садовая от пр. Ленина до ул. Шевченко 9990,22 - 9990,22 - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Снижение уровня износа

существующих объектов

Капитальный ремонт участка водопровода
ул. Р. Люксембург, в границах ул. Революции

– Фрунзе
1127,75 1127,75 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Шолохова, в районе теннисного корта 125,22 125,22 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Ушакова, в границах ул. Первомайская и

Жуковского
990,08 990,08 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода
пер. Победы, д. 15-23 548,27 548,27 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды



Капитальный ремонт участка водопровода
пер. Колхозный, в границах ул. Пугачева и

Коллективный
1048,65 1048,65 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Кирова, в границах ул. К. Либкнехта и ул.

Советская
1031,63 1031,63 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Кобякова 2981,39 2981,39 - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Фрунзе от Революции до Советская - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. К. Либнехта, от ул. Луначарского до ул.

Гулаева
- - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Дружба, 5 - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Гулаева - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода
ул. Октябрьская - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Чапаева до ул. Толпинского - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Чапаева до ул. Советская - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды

Капитальный ремонт участка водопровода по
ул. Чичерина - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Улучшение качества

питьевой воды



Замена запорной арматуры на водопроводе
пр. Ленина, 74, на пересечении пр. Лунина –
ул. Шолохова, ул. Кирова – ул. Подтелкова,
ул. Луначарского – ул. Речная, ул. Садовая,
20-4, ул. ул. Луговая – ул. Цветочная, ул.
Платова, 72, ул. Железнодорожная – ул.

Гулаева

101,31 101,31 - - АО «Аксайская
ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Повышение качества

обслуживания абонентов

Замена пожарных гидрантов: пр. Ленина, 45,
ул. Дружбы, 45, д. 8, ул. Гулаева – К.

Либнехта, ул. Садовая – пер. Спортивный,
ул. Ленина – Промышленная, ул. Западная, д.

1, ул. Чапаева – Октябрьская

81,47 81,47 - - АО «Аксайская
ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Повышение качества

обслуживания абонентов

Ремонт колодцев по пр. Ленина / Авиаторов,
ул. Объездная / пр. Ленина, ул. С. Разина, д.

6, ул. 8 Марта 38, ул. Фрунзе, 61, ул.
Набережная, 247, ул. Жуковского, ул.

Луначарского, 19

105,59 - 105,59 - АО «Аксайская
ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Повышение качества

обслуживания абонентов

Замена оконного блока на ВНС «Военный
городок» ул. Садовая, 20/6 - - - - АО «Аксайская

ПМК РСВС»

Тариф на
подключение Повышение качества

обслуживания абонентов

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения:
ул. Павловская, ул. Семеновская, ул.

Константиновская
393,64 393,64 - - ООО

«Алексеево»

Тариф на
подключение Снижение износа

объектов

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения:
ул. Владимировская, ул. Ильинская 393,64 - 393,64 - ООО

«Алексеево»

Тариф на
подключение Снижение износа

объектов

Ремонт колодцев на сетях водоснабжения:
ул. Михайловская, ул. Павла Примакова, ул.

Андреевская, ул. Петровская, ул. Петра
Татарского

393,64 - - 393, 64 ООО
«Алексеево»

Тариф на
подключение Снижение износа

объектов

ИТОГО 37 514,50 16402,06 20718,8 393, 64



Расчет и обоснование тарифных последствий по рассматриваемому
сценарию развития централизованной системы холодного и технического
водоснабжения городского поселения приведен в таблице ниже.

Таблица 85 Расчет и обоснование тарифных последствий по
рассматриваемому сценарию развития централизованной системы холодного
и технического водоснабжения городского поселения

№
п.п.

Наименование
организации Вид тарифа

Прогнозная среднегодовая величина тарифа,
руб./м³

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г.
2029-
2033
гг.

1 ООО «Алексеево»

на водоснабжение (без
НДС) 16,95 18,57 18,57 18,57 18,57 18,57

на водоснабжение (с НДС) - - - - - -

коэффициент изменения
величины тарифа по
отношению к
предыдущему периоду

- 1,09 - - - -

2 АО «Аксайская
ПМК РСВС»

на водоснабжение (без
НДС) 55,63 60,97 60,97 60,97 60,97 60,97

на водоснабжение (с НДС) 69,54 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21

коэффициент изменения
величины тарифа по
отношению к
предыдущему периоду

- 1,09 - - - -

Предлагаемые схемой водоснабжения мероприятия по выбранному
сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых
показателей функционирования систем централизованного водоснабжения,
обновить основные фонды эксплуатирующей организации. При реализации
мероприятий не произойдёт превышения предельных уровней индекса
тарифов на соответствующую услугу. Для достижения планируемых
показателей наиболее эффективными вариантами финансирования будут
собственные средства ресурсоснабжающей организации (амортизация). При
указанных источниках финансирования капитальных вложений в
модернизацию объектов водоснабжения обеспечивается срок окупаемости
инвестиций около 3 лет с момента начала инвестирования (2025 год).
Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают
коммерческую эффективность внедрения мероприятий.

Мероприятия, предлагаемые к реализации схемой, являются
технически обоснованными и, безусловно, необходимыми для улучшения
работоспособности системы водоснабжения, в целом. Экономическая
эффективность предлагаемых мероприятий не является основным фактором
для их реализации.



8. Плановые значения показателей развития централизованных систем
водоснабжения, Аксайского городского поселения Аксайского района

Перечень плановых показателей функционирования централизованной
системы холодного водоснабжения утвержден приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.04.2014 №
162/пр и включает:

1. Показатели качества воды:
�. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,

водопроводных станций или иных объектов централизованной системы
водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды;

b. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой
воды;


. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по
температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам
производственного контроля качества горячей воды;

d. Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего
водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за
исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества горячей воды.

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
�. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах

исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее
водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной
воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км);

3. Показатели эффективности использования ресурсов:
�. Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при

транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть;
b. Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев

горячей воды (Гкал/куб. м);

. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в

технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть;

d. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу
объема транспортируемой воды.



Плановые показатели развития централизованной системы холодного,
горячего и технического водоснабжения городского поселения приведены в
таблице ниже.
Таблица 86 Плановые показатели развития централизованных систем
водоснабжения городского поселения

№ Наименование показателя Единица
измерения 2024 г. 2033 г.

1. Качество воды

1.1 Соответствие качества холодной воды
установленным требованиям % 99,9985 100,0000

1.2 Соответствие качества горячей воды установленным
требованиям % 100,0000 100,0000

1.3 Соответствие качества технической воды
установленным требованиям % - -

2. Надежность и бесперебойность водоснабжения

2.1 Непрерывность холодного водоснабжения ч/сутки 24 24

2.2 Непрерывность горячего водоснабжения ч/сутки 24 24

2.3 Непрерывность технического водоснабжения ч/сутки 24 24

2.4 Аварийность системы холодного водоснабжения единица 2 0

2.5 Аварийность системы горячего водоснабжения единица 0 0

2.6 Аварийность системы технического водоснабжения единица 7 0

2.7 Доля сетей ХВ, нуждающихся в замене % - -

2.8 Доля сетей ГВ, нуждающихся в замене % - -

2.9 Доля сетей ТВ, нуждающихся в замене % - -

3. Качество обслуживания абонентов

3.1 Охват населения централизованным ХВ % 100 100

3.2 Охват населения централизованным ГВ % 9,6 9,6

3.3 Охват населения централизованным ТВ % 1,4 1,4

3.4 Средняя обеспеченность потребителей приборами
учета ХВ % 100 100

3.5 Средняя обеспеченность потребителей приборами
учета ГВ % 100 100

3.6 Средняя обеспеченность потребителей приборами
учета ТВ % 100 100

4. Эффективность использования ресурсов

4.1 Удельное водопотребление:

4.1.1 Население л/человек/сутки 230 230

4.2 Уровень потерь ХВ % 27,5 27,5

4.3 Уровень потерь ГВ % 1,41 1,41
4.4. Уровень потерь ТВ % 6,32 6,32



4.5

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой питьевой воды по АО
«Аксайская ПМК РСВС»

кВт. ч/м3 0,825 0,825

4.6

Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки технической воды, на единицу
объема транспортируемой технической воды по
ООО «Алексеево»

кВт. ч/м3 0,980 0,980

47 Удельный расход электрической энергии на
производство горячей воды кВт. ч/м3 5,1 5,1

8.1. Показатели качества воды

Таблица 87 Качество водоснабжения

№
п.
п.

Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Питьевая вода

1

Доля проб питьевой
воды, подаваемой с

источников
водоснабжения в

распределительную
водопроводную

сеть, не
соответствующих
установленным
требованиям, в

общем объеме проб,
отобранных по
результатам

производственного
контроля качества
питьевой воды

% - - - - - - - - - -

2

Доля проб питьевой
воды в

распределительной
водопроводной сети,
не соответствующих

установленным
требованиям, в

общем объеме проб,
отобранных по
результатам

производственного
контроля качества
питьевой воды

% 0,00150,00100,0005 0,0015 0,0010 0,0005 0,0015 0,0010 0,0005 0,0015



Техническая вода

1

Доля проб питьевой
воды, подаваемой с

источников
водоснабжения в

распределительную
водопроводную

сеть, не
соответствующих
установленным
требованиям, в

общем объеме проб,
отобранных по
результатам

производственного
контроля качества
питьевой воды

- - - - - - - - - - -

2

Доля проб питьевой
воды в

распределительной
водопроводной сети,
не соответствующих

установленным
требованиям, в

общем объеме проб,
отобранных по
результатам

производственного
контроля качества
питьевой воды

- - - - - - - - - - -

Горячая вода

1

Доля проб горячей
воды в тепловой
сети или в сети

горячего
водоснабжения, не
соответствующих
установленным
требованиям по
температуре, в

общем объеме проб,
отобранных по
результатам

производственного
контроля качества

горячей воды

- - - - - - - - - - -



2

Доля проб горячей
воды в тепловой
сети или в сети

горячего
водоснабжения, не
соответствующих
установленным
требованиям (за
исключением

температуры), в
общем объеме проб,

отобранных по
результатам

производственного
контроля качества

горячей воды

- - - - - - - - - - -

8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Таблица 88 Надежность водоснабжения

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в

местах исполнения
обязательств организацией,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на

протяженность водопроводной
сети в год

ед./км 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

2

количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в

местах исполнения
обязательств организацией,
осуществляющей горячее

водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной

сети в год

ед./км - - - - - - - - - -

3

количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в

местах исполнения
обязательств организацией,

осуществляющей техническое
водоснабжение, в расчете на

протяженность водопроводной
сети в год

ед./км 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57



8.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе
сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при
транспортировке

Таблица 89 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе
сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при
транспортировке

Годы Объем неоплаченной воды от общего объема подачи, %

2024 0,0

2025 0,0

2026 0,0

2027 0,0

2028 0,0

2029 0,0

2030 0,0

2031 0,0

2032 0,0

2033 0,0

Доля потерь питьевой воды при транспорте по годам перспективного
периода по централизованной системе питьевого ХВС городского поселения
приведена в таблице ниже.

Таблица 90 Доля потерь питьевой и технической воды при транспорте

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

Доля потерь воды в
централизованной системе

холодного водоснабжения при
ее транспортировке в общем

объеме, поданной в
водопроводную сеть

% 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50

2

Доля потерь воды в
централизованной системе

технического водоснабжения
при ее транспортировке в
общем объеме, поданной в

водопроводную сеть

% 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32 6,32

8.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и



нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Таблица 91 Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев
горячей воды

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

Удельное количество
тепловой энергии,

расходуемое на подогрев
горячей воды

Гкал/м3 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Таблица 92 Удельные затраты электроэнергии на выработку воды в
денежном выражении

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

удельные затраты
электроэнергии на
выработку питьевой
воды в денежном

выражении

руб./м3 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80

2

удельные затраты
электроэнергии на

выработку технической
воды в денежном

выражении

руб./м3 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32

Удельные затраты электроэнергии на производство и транспорт воды
по ЦСХПВ, ЦСТВ городского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 93 Удельные затраты электроэнергии на транспорт питьевой воды

№ Показатель Ед. изм.
Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

удельный расход
электрической энергии,

потребляемой в
технологическом

процессе
транспортировки, на
единицу объема воды,

транспортируемой в сеть

кВт. ч/
м³ 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825

2

удельный расход
электрической энергии,

потребляемой в
технологическом

процессе
транспортировки, на
единицу объема воды,

транспортируемой в сеть

кВт. ч/
м³ 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980 0,980



Обеспеченность населения услугами централизованного питьевого,
горячего, технического водоснабжения городского поселения приведена в
таблице ниже.

Таблица 94 Обеспеченность населения услугами централизованного
питьевого водоснабжения

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

Обеспеченность
населения услугами
централизованного

питьевого
водоснабжения

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

Обеспеченность
населения услугами
централизованного

горячего водоснабжения

% 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

3

Обеспеченность
населения услугами
централизованного

технического
водоснабжения

% 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Обеспеченность абонентов приборами учета по централизованным
системам водоснабжения городского поселения приведена в таблице ниже.

Таблица 95 Обеспеченность абонентов приборами учета

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период (по годам)

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

1

оснащенность приборами
учета питьевой воды
абонентов категории

«население»,
«бюджетные», «прочие»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2

оснащенность приборами
учета горячей воды
абонентов категории

«население»,
«бюджетные», «прочие»

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения:

1. Водопровод, адрес: г. Аксай, пер. Колхозный, в границах ул.
Пугачева – пере. Коллективный, протяженность 300 м.

2. Водопровод, адрес: г. Аксай, ул. Садовая, 31
Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных объектов

- Администрация Аксайского городского поселения Аксайского района.



ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СХЕМА АКСАЙСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД
ДО 2033 ГОДА.

1. Существующее положение в сфере водоотведения Аксайского
городского поселения Аксайского района

В настоящее время система хозяйственно-бытового водоотведения
Аксайского городского поселения осуществляется по следующей схеме:
хозяйственно-бытовые стоки от жилой, административной и
производственной застройки по самотечным коллекторам поступают на
канализационные насосные станции, распределенные по Аксайскому ГП в
зависимости от рельефа местности, далее по напорным и самотечным
коллекторам поступают на главную канализационную насосную станцию
(ГКНС), оттуда по напорному коллектору хозяйственно-бытовые стоки
подаются на насосную станцию перекачки, которая по напорному коллектору
подает хозяйственно-бытовые стоки на канализационные очистные
сооружения, расположенные в п. Ковалевка Аксайского района Ростовской
области. После прохождения очистки на КОС очищенные сточные воды
поступают в пруды глубокой биологической очистки (биопруды).

Канализационные сети и объекты централизованного водоотведения
Аксайского ГП, переданные АО «Аксайская ПМК РСВС» согласно
концессионного соглашения от 22.03.2010г, дополнительного соглашения
№1 от 16.05.2016г и дополнительного соглашения №2 от 18.06.2018г,
находятся в непосредственной технологической связи с участками
централизованных канализационных сетей и объектов водоотведения,
включая канализационные очистные сооружения, переданные АО
«Аксайская ПМК РСВС» согласно договору аренды. Отвод хозяйственно-
бытовых стоков от жилой, административной и производственной застройки
Аксайского ГП невозможен без эксплуатации участков централизованных
сетей и объектов водоотведения, включая канализационные очистные
сооружения, расположенные в п. Ковалевка Аксайского района Ростовской
области.

Данную технологическую связь подтверждает Постановление
Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 "Об утверждении
Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения ", согласно которому «технологически связанными сетями
являются принадлежащие на праве собственности или ином законном
основании организациям сети инженерно-технического обеспечения,
имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой
технической системе тепловодоснабжения и водоотведения».

Также согласно ГОСТ 27.004-85 «Системы технологические. Термины
и определения», технологической системой является совокупность
функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения,
предметов производства и исполнителей для выполнения в



регламентированных условиях производства заданных технологических
процессов или операций. Данный факт также подтверждает
непосредственную технологическую связь системы водоотведения
Аксайского ГП, включая самотечные и напорные коллекторы,
канализационные насосные станции, с участками централизованных
канализационных сетей и объектов водоотведения, расположенные на
территории Аксайского района Ростовской области, включая
канализационные очистные сооружения и пруды глубокой биологической
очистки (биопруды).

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на
территории Аксайского городского поселения Аксайского района и деление
территории Аксайского городского поселения Аксайского района на
эксплуатационные зоны

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом
законном основании объектами централизованной системы хозяйственно –
бытовой системы водоотведения (ХБВО) Аксайского городского поселения,
с указанием таких объектов приведен в таблице ниже.

Таблица 97 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или
другом законном основании объектами централизованной системы ХБВО, с
указанием таких объектов

№
п. п. Наименование РСО Эксплуатируемые объекты централизованной

системы ХБВО
Основание на

эксплуатацию объектов

1 АО «Аксайская
ПМК РСВС»

Очистные сооружения канализации (ОСК) - 1
ед.,
Канализационная насосная станция (КНС) - 9
ед.,
Канализационные сети (КС) – 85,2 км

Договор концессии

2 ООО «Алексеево» КНС – 3 ед.,
Канализационные сети (КС) – 13,038 км

Право собственности
61:02:0600010:10873-

61/1862023-2 от
20.01.2023 17:18:44

В соответствии с ФЗ РФ от 07.12.2011 № 416-ФЗ введены и определены
следующие понятия, полномочия и требования:

• глава 1, статья 2: «гарантирующая организация – организация,
осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение,
определенная решением органа местного самоуправления поселения,
городского округа, которая обязана заключить договор холодного
водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного
водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи
объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения
и (или) водоотведения»;

• глава 2, статья 6: к полномочиям органов местного самоуправления
поселений, городских округов относится определение для каждой
централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения
гарантирующей организации и установление зон ее деятельности;



• глава 3, статья 12, пункт 1: «Органы местного самоуправления
поселений, городских округов для каждой централизованной системы
холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют
гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для
централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая
организация не определяется»;

• глава 3, статья 12, пункт 2: «Организация, осуществляющая холодное
водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и
(или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей
организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой
организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех
организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или)
водоотведение»;

• глава 8, статья 42, пункт 2: «До 1 июля 2013 года органы местного
самоуправления поселения, городского округа осуществляют
инвентаризацию водопроводных и канализационных сетей, участвующих в
водоснабжении и водоотведении (транспортировке воды и сточных вод),
утверждают схему водоснабжения и водоотведения, определяют
гарантирующую организацию, устанавливают зоны ее деятельности».

На основании постановления Администрации Аксайского городского
поселения № 401 от 04.04.2013 года, статусом гарантирующей организацией
по водоотведению наделено АО «Аксайская ПМК РСВС».

В соответствии с критериями отбора, установленными ст. 12 ФЗ от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», органы местного
самоуправления для каждой централизованной системы водоотведения
определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее
деятельности. В системах централизованного водоотведения на территории
городского поселения эксплуатацию объектов централизованного
водоотведения осуществляет гарантирующая организация АО «Аксайская
ПМК РСВС» и ресурсоснабжающая организация ООО «Алексеево».
Предлагается также наделить статусом гарантирующей организации на
территории Аксайского городского поселения ООО «Алексеево».

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной
системы водоотведения, включая описание существующих канализационных
очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой
технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения
нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего
дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных
сооружений, создаваемых абонентами

Структура зон эксплуатационной ответственности предприятий,
осуществляющих деятельность в области водоотведения, графически
представлена ниже. Объекты централизованных систем ХБВО городского
поселения входят в зоны эксплуатационной ответственности АО «Аксайская
ПМК РСВС» и ООО «Алексеево».



Рисунок 32 Структура зоны эксплуатационной ответственности АО «Аксайская ПМК РСВС»



Рисунок 33 Структура зоны эксплуатационной ответственности ООО «Алексеево»



В городском поселении применена раздельная система канализования.
Существующая сеть водоотведения г. Аксая охватывает промышленные
зоны, районы многоэтажной жилой застройки и часть районов с
индивидуальной застройкой. Система канализации собирает сточные воды от
населения, предприятий и по самотечным и напорным коллекторам
транспортирует их на очистные сооружения канализации.

На сетях установлено 10 канализационных насосных станций (КНС)
производительностью от 1 до 1000 м³/час.

В настоящее время в нижней части города, ниже ул. Луначарского,
централизованная система канализации отсутствует, а неочищенные сточные
воды удаляются через выгребные и поглощающие ямы.

На остальной территории верхней части города Аксай имеется система
канализации для приема сточных вод от многоэтажной жилой застройки и
предприятий, расположенных в данном районе.

Часть сточных вод от канализованной части города Аксай собираются
системой напорных и самотечных трубопроводов в самотечный коллектор
Д600 мм и направляются в приемную камеру главной канализационной
насосной станции (ГКНС), адрес: город Аксай, улица Западная, 1б, далее по
напорному канализационному коллектору Д 400 мм в колодец-гаситель, а
затем по самотечному канализационному коллектору диаметром 800 мм в
приемную камеру канализационной насосной станции перекачки (КНСП), по
адресу: г. Аксай, ул. Западная 50. Вторая часть сточных вод собираются
системой самотечных трубопроводов в самотечный коллектор Д 800 мм в
районе парка по ул. Западная и направляется в приемную камеру КНСП. В
настоящее время для очистки сточных вод используется 3 пруда глубокой
очистки. Первый пруд существует с 1981 года. Последующие 3 пруда в
районе х. Ковалевка введены в эксплуатацию в 1993 году. Для приема
сточных вод в пруд № 1 устроен бетонный пропуск. Перепуск сточных вод из
пруда № 1 в пруд № 2 производится через водослив- аэратор из монолитного
железобетона в виде лотка с шириной 2 м и высотой 0,2 м па откосном до 1,4
м на гребне дамбы. Водослив расположен в теле дамбы. Пруд № 2 устроен в
начале балки Жанкина путем перегораживания её земляной плотиной со
срезкой грунта на дне и бортах балки. Полезная емкость пруда составляет
2213 м3. Перепуск воды из пруда № 2 в пруд № 3 осуществляется через воды
из пруда № 2 в пруд № 3 осуществляется через открытый водослив-аэратор.
Пруд № 3 расположен в балке Жанкина. Полезный объем пруда 6460 м3.
Сточные воды в пруд поступают из пруда № 2, а при выключении пруда № 1
через специальный выпуск. Перепуск сточных вод из пруда № 3 в пруд № 4
через водослив аэратор. Под пруд № 4 используется существующий пруд
сточных вод. расположенный в балке Жанкина ниже пруда № 3. Полезная
емкость пруда № 1 1500 м3. Сточные воды из каскада прудов после пруда №
4 через водослив-аэратор сбрасываются в балку Жанкина 0,5 км от устья
балки (р-н р. Темерник). Далее б. Жанкина впадает в балку Б. Камышеваха
(б. Темерник) ориентировочно на 6 км от устья балки. Хозяйственно-
бытовые сточные воды абонентов ООО «Алексеево» по системе самотечных



и напорных трубопроводов собираются и транспортируются в сторону ОСК
ХБВО.

В зоне эксплуатации ООО «Алексеево» расположены КНС
заглубленного типа: КНС-1 по ул. Михайловской 61, КНС-2 по ул. Павла
Примакова, 21, КНС-3 (центральный накопитель) по ул. Михайловская, 1 а,
суммарной мощностью 160 м3 в час. Сточные воды транспортируются в
коллектор АО «Аксайская ПМК РСВС». Зона обслуживания ООО
«Алексеево» находится в границах улиц города Аксай: А. Загаринского, П.
Татаркина, А. Дубикова, В. Резанова, П. Примакова, М. Ковалева, В.
Московенко, Андреевская, Васильевская, Петровская, Ильинская,
Павловская, Семеновская, Дмитриевская 1-33, Владимирская,
Константиновская, Михайловская (нечетная сторона), Александровская,
Покровская.

Производительность канализационных очистных сооружений (КОС)
12500 м3/сутки. Режим работы 365 дней в году. Площадь застройки 3780 м2.
Установленная мощность 781,6 кВт. Потребляемая мощность 553,4 кВт.

КОС состоят из КНD и здания очистки сточных вод. Здание очистки
сточных вод состоит из 3 основных блоков. Средний блок представляет
собой однопролетную 2-х этажную отапливаемую секцию размером 90*9,4 в
осях с подвальным помещением и 2- х этажной встройкой на 2-ом этаже
секции. Два боковых блока в осях размером 90*15 м каждый представляют
собой блок емкостей с металлическими фермами. Очистная станция в
технологическом плане включает в себя: блок механической очистки, блок
биологической очистки, блок доочистки и обеззараживания, блок обработки
осадка.

Сточные воды из КОС г. Аксай сбрасываются в балку Жанкина на
расстояние 0,5 км от устья балки (р-н р. Темерник). Далее б. Жанкина
впадает в балку Б. Камышеваха (б. Темерник) ориентировочно на 6 км от
устья балки. Местом сброса очищенных сточных вод принята существующая
(реконструируемая) камера К-26, от которой по существующему выпуску (2
диаметра по 1000 мм) очищенный сток отводится в балку Жанкина с
каскадом прудов. Выпуск находится в рабочем состоянии. На рисунке 35
обозначена схема выпуска очищенных сточных вод КОС города Аксая в
поселке Ковалевка.

Зона санитарной охраны (ЗСО) – зона, основной целью создания
которой является обеспечение режима санитарной охраны от загрязнения
источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены. Таким образом, термин ЗСО
относится к централизованному ВС, а не к централизованному ВО.

Для сооружений централизованного ВО в соответствии с
действующими нормативами устанавливаются санитарно-защитные зоны
(СЗЗ) – зоны с особым режимом использования, размер которых
обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух
(химического, биологического, физического) до значений, установленных
гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности -



как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до
величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему
функциональному назначению СЗЗ является защитным барьером,
обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта
в штатном режиме.

Нормативные размеры СЗЗ для сооружений централизованного ВО,
определенные в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, приведены в
таблице ниже.

В настоящий момент на объектах систем централизованного
водоотведения городского поселения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» соблюдены.

Таблица 97 Нормативные размеры СЗЗ для сооружений централизованного
ВО

№
п.
п.

Тип сооружений

Расстояние при расчетной производительности
сооружений в тыс. м³/сутки, м

до 0,2 более 0,2 до
5,0

более 5,0
до 50,0

более 50,0
до 280

1 Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары 15 20 20 30

2

Сооружения для механической и
биологической очистки с иловыми
площадками для сброжения осадков, а также
иловые площадки
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Рисунок 34 Схема дислокации сооружений ОСК, с указанием зоны
санитарной охраны



В настоящий момент на объектах систем централизованного
водоотведения городского поселения требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» соблюдены. Санитарная зона вокруг очистных
сооружений должна быть не менее 50 м. Территория вокруг ОСК огорожена.



Рисунок 35 Технологическая схема ОСК



Таблица 98 Проектные и фактические технические характеристики ОСК

Проектная
производительно
сть

Часовое, м3 в час Среднесуточное, м3

в сутки

Максимальное
суточное, м3 в

сутки
Годовое, м3 в год

ОСК 520,83 12 500,00 12 500,00 4 562 500,00

Фактическая
производительно

сть
Часовое, м3 в час Среднесуточное, м3

в сутки

Максимальное
суточное, м3 в

сутки
Годовое, м3 в год

ОСК 267,12 6 410,78 6 410,78 2 339 936,29

Таблица 99 Проектная производительность ОСК

Проектная
производительно

сть
Часовое, м3 в час Среднесуточное, м3

в сутки

Максимальное
суточное, м3 в

сутки
Годовое, м3 в год

ОСК 520,83 12 500,00 12 500,00 4 562 500,00

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и
нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных
систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Не охваченными территориями централизованной системой
водоотведения являются:

• северная часть города Аксай по ул. Московская, Славянская, вверх от
ул. Садовая;

• вся северо-восточная индивидуальная застройка города Аксай;
• южная часть города Аксай по ул. Межевая, Фурманова, пер.

Школьный, Восточный, Гремучий, ул. Буденного, Железнодорожная,
Фрунзе, Толстого, Жуковского, Ушакова;

• индивидуальная застройка (около 75-80 %).
Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим

вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких
бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими
машинами. Сливные станции отсутствуют.

На территории верхней части города Аксай имеется система
канализации для приема сточных вод от многоэтажной жилой застройки и
предприятий, расположенных в данном районе.



1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на
очистных сооружениях существующей централизованной системы
водоотведения

Сточные воды напорно 2 потоками поступают на комбинированные
установки GDF удаления отбросов и песка. Сточные воды поступают в
секцию фильтрации, где грубые твердые частицы удаляются из потока,
промываются, уплотняются и отжимаются. Уменьшение объема
задержанных отбросов составляет 40 % и более, эффективность промывки от
органики свыше 90 %. Затем отфильтрованные сточные воды поступают в
бункер, где происходит удаление песка. Задержанные отбросы и песок
утилизируются в контейнеры и вывозятся в места, согласованные с органами
Роспотребнадзора.

После установки GDF сточные воды самотеком направляются на
первичные горизонтальные отстойники. В первичных отстойниках
происходит задержание взвешенных веществ органического происхождения.

Выпавший в отстойниках осадок по мере накопления откачивается
илососами и далее подается на вертикальный сепаратор обезвоживания
осадка. Осветленная вода направляется на биологическую очистку.

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в блоке,
прямоугольных в плане, железобетонных емкостей. На ОСК применяется
двух-иловая схема биологической очистки. Подача сточных вод дробная, то
есть часть поступает в регенератор, куда также перекачивается возвратный
активный ил из вторичных отстойников 1-й ступени, а оставшаяся сточная
вода подается в высоконагружаемый аэротенк с анаэробным реактором. В
высоконагружаемом аэротенке окисляется основная масса органических
загрязнений, а высокий прирост активного ила, работающего в
чередующихся аэробно – анаэробных условиях способствует повышению
эффективности процесса удаления биогенных загрязнений. Разделение
иловой смеси из высоконагружаемого аэротенка осуществляется во
вторичном отстойнике первой ступени с блоками тонкослойного
отстаивания.

Глубокое удаление соединений азота из сточных вод осуществляется в
чередующихся аэробно – аноксидных условиях на 2-й ступени
биологической очистки. В денитрификаторе, куда подается часть
осветленных сточных вод их вторичного отстойника 1-й ступени и
возвратный активный ил из вторичного отстойника 2-й ступени для
восстановления нитратного азота до газообразного состояния, и аэротенке –
нитрификаторе с зоной денитрификации, в котором окисляется аммонийный
азот до нитратов.

Разделение иловой смеси, поступающей из аэротенка – нитрификатора
с зоной денитрификации осуществляется во вторичных отстойниках второй
ступени, оборудованных блоками тонкослойного отстаивания.

Для эффективного удаления фосфора предусматривается
ацидофикация сырого осадка в осадочной зоне первичных отстойников. В



анаэробные реакторы 1-ой и аноксидный раствор 2-ой ступени
биологической очистки предусматривается дозирование раствора
сернокислого железа. Избыточный активный ил из блока биологической
очистки 1ой и 2-ой ступени подается на шнековый дегидратор.

Доочистка сточных вод от мелко диспергированных частиц, БПК и
биогенных элементов осуществляется в биореакторах с ершовой загрузкой.
Окончательное снижение содержания взвешенных веществ в очищенной
воде происходит на самопромывающихся дисковых фильтрах.

Обеззараживание очищенных вод происходит при помощи
ультрафиолета в УФ-установке.

Для дезинвазии сточных вод и осадка предусматривается дозирование
в первичный отстойник раствора препарата «Бингсти».

Сточные воды по двум трубопроводам поступают в пруд накопитель
L=1000 м, V = 10 000 м3. Далее сточные воды поступают последовательно в 4
биопруда. Первый пруд V = 550 м3 существует с 1981 года. Последующие 3
пруда пруд № 2 V = 3550 м3, пруд № 3 V = 28 000 м3, пруд № 4 V = 4 000 м3 в
районе х. Ковалевка введены в эксплуатацию в 1993 году в соответствии с
проектом строящихся ОСК г. Аксая.

Биологические пруды - серии из нескольких сообщающихся прудов, по
которым сточные воды, насыщенные кислородом за счет поверхностной
аэрации, медленно перетекают из одного в другой.

В результате биохимических процессов окисления органических
веществ сточных вод изменяется химический состав стока, прежде всего:
уменьшается концентрация аммиака, резко снижается концентрация
окисляющихся органических веществ. В биологических прудах происходит
подавление опасных для здоровья (патогенных) микроорганизмов
уменьшением питательной среды.

В биологических прудах основную роль окислителей и
минерализаторов загрязнений выполняет бактериальный планктон. В
микробиальных процессах следует различать две фазы:

- Фаза сорбции – включает физико-химические явления, в которых
растворенные органические вещества и коллоиды адсорбируются
поверхностью бактериальных клеток. образуя активный ил (сложная
экосистема, включающая большое количество представителей микрофлоры и
микрофауны. Основу этой системы в процессе очистки составляют бактерии
в виде хлопьевидных скоплений (зооглей). Присутствуют также нитчатые
бактерии, грифы водных грибов, дрожжи, бесцветные жгутиконосцы,
саркодовые (голые и раковинные) и инфузории, между которыми
устанавливаются пищевые связи или биологическую пленку.

- Фаза ферментативной десорбции – усвоение пищи микробами с
помощью ферментативных процессов живой клетки (разрушение
адсорбированных веществ и восстановление сорбционных способностей
бактериальной клетки).

Процесс биологической очистки проходит в две фазы: в первой фазе –
протекают физико-химический процессы адсорбции поверхностью



бактериальных клеток органических веществ, находящихся в растворенном,
коллоидном и взвешенном состояниях с образованием активного ила или
биопленки; во второй фазе – протекают процессы окисления растворенных и
адсорбированных органических веществ, заключающемся в усвоении пищи
микробами в ферментативных процессах живой клетки.

Биологические пруды с естественной аэрацией. Биопруды устроены на
нефильтрующих грунтах. Котлованы данных биопрудов установлены с
использованием естественных понижений местности. Форма биологических
прудов-прямоугольная с плавным скруглением углов для предотвращения
образования в них застойных зон. Радиус данных скруглений не менее 5 м. С
целью обеспечения гидравлического режима движения воды отношение
длины биопруда к его ширине составляет не менее 20. Скорость движения
воды в любой точке пруда составляет не менее 0,05 м/с. Внешний откос дамб
засеян медленно растущей травой с низким травостоем, способной
предотвращать эрозию. Для повышения эффективности очистки сточных вод
до БПКполн =3 мг/л, а также снижения содержания в них биогенных
элементов (в первую очередь азота и фосфора в биопрудах произрастает
высшая водная растительность (камыш, рогоз)). Эта растительность
размещена в последней ступени биопруда при плотности посадки 200
растений на 1 м2.

В биологических прудах происходит перевод коллоидных и
растворенных органических веществ в минеральные соединения за счет
жизнедеятельности бактерий.

Для приема сточных вод в пруд №1 устроен бетонный пропуск.
Перепуск сточных вод из пруда № 1 в пруд № 2 производится через
водослив-аэратор из монолитного железобетона в виде лотка с шириной 2 м
и высотой от 0,2 м на откосном до 1,4 м на гребне дамбы. Водослив
проложен в теле дамбы.

АО «Аксайская ПМК РСВС» и ООО «Безопасная Среда» заключили
договор от 16.10.2017 года на предварительную обработку сточных вод.
Сущность данного технологического решения состоит в проведении пред-
очистки вод в трубах водоотводящей системы перед КОС.
Транспортируемые в трубопроводах или каналах канализации сточные воды
обрабатываются многофункциональными реагентами (нитрат натрия или
перекись водорода), применение которых ингибирует сульфат-редукцию или
замещает ее на нитрат-редукцию, а также подавляет развитие паразитарных
организмов. В результате предварительной обработке сточных вод
городского поселения процесс сульфат-редукции подавляется практически
полностью, а также на 10-60 % обеспечивается снижение других
компонентов состава сточных вод (ХПК, БПК, взвешенные вещества,
нитриты), что уменьшает нагрузку на очистные сооружения. Постоянно
проводится работа по обработке сточной воды овицидным препаратом
биологического ингибирования «Бингсти». Введение препарата производится
в приёмную камеру ГКНС перманентно, с предварительным разведением



препарата водой в соотношении 1:10. Пред-очистка сточных вод
осуществляется на сумму 20400 тыс. руб. в год.

Систематически производятся организационные и контрольные
мероприятия в отношении абонентов, сбрасывающих сточные воды в
централизованную систему канализации городского поселения (ТЦ «МЕГА»,
объекты Минобороны РФ, АКФ, рыбный цех и других) в целях снижения
экологической нагрузки.

Систематически осуществляются наблюдения за состоянием
водоохранной зоны и принимаются меры для исключения и минимизации
возможного ущерба природной среде.

Архив протоколов анализов сточных вод за последние 3 года
представлены на рисунках ниже и в таблице 100.

Схема электроснабжения ОСК: электроснабжение сооружений,
входящих в состав ОСК, организовано по кабельным линиям 0,4 кВ,
подключенным к разным секциям шин 0,4 кВ нескольких трансформаторных
подстанций. Архив данных потребления электроэнергии ОСК помесячно за 3
последних года находится в РСО. Эффективность технологической схемы
транспорта стоков оптимальная.

Показателями энергетической эффективности системы водоотведения
являются:

- доля неорганизованных стоков, поступивших в централизованные
системы водоотведения при транспортировке в общем объеме стоков,
поступивших в канализационные сети (в процентах);

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки стоков, на единицу объема
транспортируемых стоков (кВт*ч/ м3).

По данным АО «Аксайская ПМК РСВС»:
- потребление электроэнергии за 2024 год 1473, 43 тыс. кВт. ч.,
- в 2024 году на объектах транспорта централизованного водоотведения

не были зафиксированы аварии; были зафиксированы засоры в канализации в
количестве 1197 ед.,

- неорганизованные стоки в системе централизованного водоотведения
за 2024 года отсутствуют,

- удельный расход электрической энергии на передачу стоков КНС АО
«Аксайская ПМК РСВС» – 0,6536 кВт*ч/м3.

По данным ООО «Алексеево»:
- неорганизованные стоки в системе канализации за 2024 года

отсутствуют, сточные воды переходят в канализационный коллектор АО
«Аксайская ПМК РСВС»,

- в 2024 году удельное количество аварий и засоров в расчете на
протяженность канализационной сети в год составляет 0,31 ед. / км,

- удельный расход электрической энергии на передачу стоков КНС
ООО «Алексеево» – 0,260 кВт*ч/м3,

- потребление электроэнергии за 2024 год 47,195 тыс. кВт. ч..



Таблица 100 Результаты определения качества сточных вод г. Аксай - Балка Жанкина, 13,1 км от устья

Определяемый
показатель

Ед.
изм.

Выпуск № 1
500 м ниже
выпуска №

1

Выпуск №
1

500 м ниже
выпуска №

1
Выпуск № 1

500 м ниже
выпуска №

1
Выпуск № 1 500 м ниже

выпуска № 1
Выпуск №

1

500 м ниже
выпуска №

1

Выпуск №
1

500 м ниже
выпуска № 1

30.07.2023 30.07.2023 20.08.2023 20.08.2023 17.09.2023 17.09.2023 28.10.2023 28.10.2023 25.01.2024 25.01.2024 11.03.2024 11.03.2024
Температура  С 24,8 ± 0,2 24,9 ±0,1 25,2 ±0,1 25,3 ±0,1 23,0 ± 0,2 20,5 ±0,1 7,9 ± 0,2 7,0 ±0,1 7,6 ± 0,2 6,9 ±0,1 7,6± 0,2 7,8 ±0,1

Запах, + 20 С/ +
60 С балл

фекальный,
1 б., очень
слабый /

фекальный,
2 б., слабый

илистый,
1±1 б.,
очень

слабый /
илистый,
2±1 б.,
слабый

1 б., очень
слабый,

фекальный
/ 2 б.,

слабый,
фекальный

1±1 б.,
очень

слабый,
илистый /
2±1 б.,
слабый,
илистый

фекальный,
1 б., очень
слабый/

фекальный,
2 б., слабый

илистый,
2±1 б.,
слабый/
илистый,
3±1 б.,

заметный

фекальный,
1 б., очень
слабый/

фекальный,
2 б., слабый

илистый, 1 ± I
б., очень
слабый/

илистый, 2±1
б., слабый

фекальный,
1 б., очень
слабый/

фекальный,
2 б., слабый

илистый,
1±1 б.,
очень

слабый/
илистый,
2±1 б.,
слабый

фекальный,
1 б., очень
слабый/

фекальный,
2 б.,

слабый

илистый, 1±1
б., очень
слабый/

илистый, 2±-
1 б., слабый

рн ед. �H 8,1 ±0,2 8,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2 8.1± 0,2 7,8 ±0,2 8,0 ±0,2 7,7 ±0,2 7,9 ± 0,2 7,6 ± 0,2 7,8 ±0,2 7,7 ± 0,2 7,9 ± 0,2
Взвешенные
вещества мг/дм3 21,0 ± 2,1 32,0± 3,2 20,0 ± 2,0 29,0 ± 2,9 21,0 ±2,1 27,0 ± 2,7 20,0 ± 2,0 29,0 ± 2,9 21,0 ±2,1 35,0 ±3,5 18,0± 1,8 23,0 ± 3,0

Сухой остаток мг/дм3 1150±104 1540 ± 139 1170± 105 1510 ± 136 1120 ± 101 1530± 138 1160±104 1490±134 1130±102 1450± 131 831 ±98 1510 ± 136
Аммоний - ион мг/дм3 2,80 ± 0,45 0,64 ± 0,22 3,92 ± 0,55 2,08 ± 0,44 0,70 ±0,18 0,77 ± 0,27 1,50 ±0,38 0,60 ±0,21 0,60 ±0,21 0,60 ±0,21 0,34 ± 0,28 0,44 ±0,15
Нитрат - ион мг/дм3 3,57 ±0,89 1,80 ±0,36 12,20 ±3,05 1,74 ± 0,35 1,17 ±0,59 1,40 ±0,28 0,95 ±0,48 1,35 ±0,27 0,88 ± 0,44 1,30 ±0,26 0,90 ± 0,45 0,82±0,16
Нитрит - ион мг/дм3 0,08 ± 0,03 < 0,03 0,07 ± 0,03 0,04 ± 0,02 0,03 ±0,01 < 0,03 0,04 ± 0,02 < 0,03 0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,02 0,03 ±0,01 0,04 ± 0,02
Растворённый
кислород

мг
О2/дм3 7,6 ± 0,4 7,5 ± 0,4 7,3 ± 0,3 7,5 ± 0,4 7,5 ± 0,4 7,9 ± 0,4 9,2 ± 0,4 10,9 ±0,5 7,9 ± 0,4 9,3 ± 0,4 9,5 ± 0,4 9,4 ± 0,4

БПК5/БПКполн
мг

О2/дм3
5,6 ±0,8/8,0

± 1,1
6,1 ± 0,9/
8,7 ± 1,2

5,4 ±0,8/7,7
± 1,1

6,2 ±0,9/
8,9 ± 1,2

6,0 ±0,8/ 8,6
± 1,2

6,3 ±0,9/9,0
± 1,3

6,2 ±0,9/8,9
± 1,2

6,5 ±0,9/9,3 ±
1,3

6,0 ±0,8/ 8,6
± 1,2

6,7 ±0,9/ 9,6
± 1,3

1,1 ± 0,4 /
1,57 ± 0,6

2,9 ±0,5/4,15
±0,7

Хлориды мг/дм3 220 ± 22 >250 183 ± 18 250 ± 23 150 ± 15 130 ± 13 187 ± 19 225 ± 20 174 ± 17 244 ± 22 135 ±26 307 ±28
Сульфаты мг/дм3 292 ±47 395 ± 59 288 ± 43 394 ± 59 290 ± 44 305 ± 46 300 ±48 370 ±56 280 ± 42 350 ± 53 98 ± 15 342 ± 47
Фосфат - ион мг/дм3 0,79 ±0,13 0,44 ± 0,07 1,45 ± 0,20 0,69 ±0,10 0,20 ± 0,03 0,49 ± 0,08 0,67 ± 0,09 0,44 ± 0,07 0,79 ±0,11 0,50 ± 0,08 0,12 ± 0,02 0,53 ± 0,07
Нефтепродукты мг/дм3 0,05 ± 0,03 0,08 ± 0,04 0,05 ± 0,03 0,09 ± 0,05 < 0,05 0,08 ± 0,04 0,05 ± 0,03 0,07 ± 0,04 0,05 ± 0,03 < 0,05 < 0,05 0,05 ± 0,03

АПАВ мг/дм3 0,27 ± 0,05 0,040
±0,007 0,25 ± 0,05 0,23 ± 0,05 0,19 ± 0,04 0,11 ±0,02 0,31 ±0,06 0,19 ±0,04 0,27 ± 0,05 0,13 ± 0,03 0,042±

0,015 0,11 ± 0,02

Железо общее мг/дм3 0,06 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,05 ±0,01 0,08 ± 0,02 <0,05 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,06 ± 0,02 <0,05 <0,05

Медь мг/дм3 0,002 ±
0,001

0,002
±0,001

0,002 ±
0,001

0,003
±0,001 0,002 ±0,001 0,002

±0,001 0,002 ±0,001 0,002 ±0,001 0,002
±0,001

0,002 ±
0,001

0,002 ±
0,001 0,003 ± 0,001

Цинк мг/дм3 0,038 ±0,017 0,032
±0,015

0,036
±0,017

0,033
±0,015 0,032 ±0,015 0.030

±0.014 0,034 ±0,016 0,032 ±0,015 0,038
±0,017 0,030 ±0,014 <0,005 <0,005

Алюминий мг/дм3 < 0,04 < 0,04 0,04 ± 0,02 <0,04 0,04 ± 0,02 < 0,04 0,04 ± 0,02 <0,04 0,04 ± 0,02 <0,04 < 0,04 <0,04
Сероводород и
сульфиды мг/дм3 0,002 ±

0,001 < 0,002 0,002
±,0,001 < 0,002 0,002 ±0,001 < 0,002 0,002 ±0,001 < 0,002 0,002 ±

0,001 < 0,002 < 0,002 < 0,002
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Рисунок 37 Протокол испытаний № 12-2023-1075ВС от 24.11.2023 года









Рисунок 38 Протокол испытаний № 12-2024-1ВС от 06.02.2024 года









1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов
и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение
возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих
объектах централизованной системы водоотведения

Централизованное отведение и транспортировка хозяйственно-
бытовых сточных вод от абонентов осуществляется через систему напорных
и самотечных трубопроводов в сторону ОСК ХБВО. Отвод и
транспортировка хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется
через систему самотечных и напорных трубопроводов 85,2 км, где
размещаются КНС. Главным коллектором этого района является коллектор
диметром 500 мм, проложенный по ул. Западной, от ул. Мира до насосной
станции 1 подъема, расположенной в начале ул. Западной. По пропускной
способности КС обеспечивают отведение сточных вод.

На сетях установлены следующие КНС:
КНС перекачки г. Аксай, ул. Западная, 50,
ГКНС и сливная станция г. Аксай, ул. Западная 1-6,
КНС «Школа №1» г. Аксай, ул. Гулаева, 129-6,
КНС «9 квартал» г. Аксай, ул. Платова,
КНС «Военный городок» г. Аксай, ул. Садовая, 20/9,
КНС РУМГ (8 квартал) г. Аксай, ул. Вартанова 22-6,
КНС г. Аксай, ул. Чичерина, 144-а,
КНС г. Аксай, ул. Садовая, 20,
КНС РЭБ, Водники г. Аксай, ул. Чапаева 299-6.
В зоне эксплуатации ООО «Алексеево» КНС заглубленного типа:
КНС-1 по ул. Михайловской 61,
КНС-2 по ул. Павла Примакова, 21,
КНС-3 (центральный накопитель) по ул. Михайловская, 1 а.

Таблица 101 КНСП ул. Западная 50
Название объекта Канализационная насосная станция перекачки
Адрес объекта г. Аксай, ул. Западная, 50
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1997 (реконструкция в 2012-2013)
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 20 000
фактическая 6500

Сточные воды от канализованной части города Аксай собираются
системой напорных и самотечных трубопроводов в главный самотечный
коллектор Ø600 мм и далее направляются в приемную камеру
канализационной насосной станции перекачки. Далее сточные воды по двум
напорным трубопроводом Ø 500 мм поступают на КОС.

Таблица 102 Вспомогательные здания и сооружения

№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Здание ТП 2012 1

Таблица 103 Насосное оборудование



№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м

вод. ст.
Мощность

электродвигателя, кВт/ч

1
GKUNDF�S

S2.100.200.1600.4.
70H.H.430. G. N. D

2013 5 250 79,8 167

2 "Гном" 2012 2 16
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 17

Таблица 104 Прочее оборудование
№ Марка Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.) Марка
1 Механические грабли 2012 3 Экотон
2 Приточная камера 2012 1 АПК-2-2,5-17
3 Пресс винтовой 2012 1 Экотон
4 Конвейер для отходов 2012 1 КВЭ 2/7,2-230
5 Трансформатор 2012 2 ТП-630/10
6 Камера отключ. 1997 1 -
7 Затвор глубин. 2013 1 НПО "Лит"
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Таблица 105 ГКНС и сливная станция ул. Западная 1-6

Название объекта Главная канализационная насосная станция,
Сливная станция

Адрес объекта г. Аксай, ул. Западная 1-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 2006

Производительность, м3/сутки проектная -
фактическая 2000

Таблица 106 Вспомогательные здания и сооружения

№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)

1 Здание ТП - 1

Таблица 107 Насосное оборудование - ГКНС

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя, кВт/ч

1 СМ150-125-400/4 2006 4 200 50 55

2 СМ 200-150-500/4 2006 2 400 80 160

3 Гном 2006 1 16 2,2

Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 16

Таблица 108 Прочее оборудование - ГКНС
№ Марка Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт. ) Марка
1 Помещения решеток с мех. дробилками 2006 2 -

2 Трансформатор - 1 -

3 Камера отключения 2006 1 -

Таблица 109 Насосное оборудование – сливная станция

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.)

Q,
м³/ч

H, м
вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч

1 Насос циркуляционный 2006 2

Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки -

Таблица 110 Прочее оборудование - сливная станция
№ Марка Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.) Марка

1 Котлы отопительные 2006 2 Хопер 100
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Таблица 111 КНС Школа № 1
Название объекта Канализационная насосная станция «Школа №1»
Адрес объекта г. Аксай, ул. Гулаева, 129-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции н/св
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 900
фактическая 500

Таблица 112 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт. )

Q,
м³/ч

H, м
вод.
ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
1 KKKF 40-250/172 UG-S 2009 1 40 60 17
2 KKKF 40-250/172 UG-S 2013 1 40 60 17
Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 8

Таблица 113 КНС 9 квартал

Название объекта Канализационная насосная станция «9 квартал»
Адрес объекта г. Аксай, ул. Платова
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1999
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 3500-4000
фактическая 1200



Таблица 114 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар 1999 1

Таблица 115 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт. ) Q, м³/ч H, м вод.

ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч

1 СМ-200-150-
400а/4 2008 1 300 40 90

2 СМ-150-125-315 1999 2 200 32 29
3 Гном 1999 2 2,2
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 12

Таблица 116 Прочее оборудование
№ Марка Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.) Марка
1 Камера отключения Ø 400мм - 1 -
2 Приточная камера - 1 -

Таблица 117 КНС Военный городок

Название объекта Канализационная насосная станция «Военный городок»
Адрес объекта г. Аксай, ул. Садовая, 20/9
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1985
Производительность,
куб. м/сутки

проектная 2400
фактическая 600-1000

КНС принимает стоки от жилой застройки военного городка и
воинской части. Здание КНС возведено из железобетонных блоков, состоит
из помещения решеток, машинного зала, бытовых помещений,
электрощитовой. В машинном зале установлены 3 насоса (2 рабочих, 1
резервный). Насосы работают под заливом. Приемный резервуар состоит из
2-х железобетонных цистерн, заглублен в грунт и запаян, для чистки не
приспособлен. Очистка решеток осуществляется вручную. Из помещения
решеток стоки попадают по трубопроводам в цистерны. По 2-м чугунным
трубопроводам диаметром 200 мм стоки перекачиваются в колодец гашения
напора на пересечении ул. Объездная и ул. Речная.

Таблица 118 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар стальной 60 м3 1997 2

Таблица 119 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м вод.

ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
1 СМ-100-65-200а 1997 3 100 42 30
Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 10
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Таблица 120 КНС 8 квартал
Название объекта Канализационная насосная станция РУМГ (8 квартал)
Адрес объекта г. Аксай, ул. Вартанова 22-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1985
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 1500
фактическая 1200

КНС введена в эксплуатацию для подъема сточных вод от жилого дома
по ул. Вартанова, 24. В настоящее время к КНС подключены 15 жилых
домов, бассейн, ряд организаций. Емкость существующего приёмного
резервуара – 10 — 12 м³.

Таблица 121 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м вод.

ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
1 АС8065315 1992 1 80 18 11

2 СД 100-
40А 2022 1 100 40 36

3 Гном 2012 1 10 1,1
Уровень напряжения СН2

Число раб. часов в сутки 10
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Таблица 122 КНС Чичерина 144-а
Название объекта Канализационная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Чичерина, 144-а
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции 1994

Производительность, куб. м/сутки проектная -
фактическая 100

Таблица 123 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м вод.

ст.
Мощность

электродвигателя, кВт/ч

1 DK
IND�K
180М 2023 1 10,8 16 1,7

Уровень напряжения НН
Число раб. часов в сутки 4

Таблица 124 КНС Садовая 20

Название объекта Канализационная насосная станция
Адрес объекта г. Аксай, ул. Садовая, 20
Технологический процесс Транспортировка



Дата постройки здания насосной станции 1978
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 200
фактическая 100

Таблица 125 Вспомогательные здания и сооружения
№ Наименование сооружения Дата ввода в эксплуатацию Количество (шт.)
1 Резервуар 30 м3 1987 1

Таблица 126 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м вод.

ст.
Мощность

электродвигателя, кВт/ч

1 Dr�inD%r 200
400.50315/SFD 2023 1 17,5 22 1,8

Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 4

Таблица 127 КНС ул. Чапаева 299-6

Название объекта Канализационная насосная станция РЭБ, Водники
Адрес объекта г. Аксай, ул. Чапаева 299-6
Технологический процесс Транспортировка
Дата постройки здания насосной станции
Производительность, куб.
м/сутки

проектная 4000
фактическая 800

Таблица 128 Насосное оборудование

№ Марка Дата ввода в
эксплуатацию

Количество
(шт.) Q, м³/ч H, м

вод. ст.

Мощность
электродвигателя,

кВт/ч
1 СД-160/45 1999 2 160 45 37
Уровень напряжения СН2
Число раб. часов в сутки 10

Таблица 129 Технические характеристики участков канализационных сетей
городского поселения

Наименование и
адрес Материал L, м Ø,

мм
Давление,

атм.
Кол-во

колодцев
Ввод в

эксплуатацию
Хар-ка

дефектов
Оценка

состояния
город Аксай

Участок напорного
канализационного
коллектора по ул.
Западная от ГКНС
до парка

Сталь 2250 500 4,5 - 1997 - хор.

колодцы ж/б - - - 2 - - хор.
Участок
самотечного
канализационного
коллектора ул.
Западная от парка
до КНСП

- 550 800 - - 1997 коррозия и
разрушения неуд.

колодцы ж/б - - - 12 - - хор.
ул. Западная от ул.
Мира до ГКНС ж/б 1870 600 - - 1975 - уд.

колодцы ж/б - 1500 - 33 1975 - уд.
ул. Западная от
КНСП до прудов - - 14000 500 6,0 - 2007 - хор.



отстойников (2
нити по 7000 м.)
КНС "Военный
городок"- Садовая-
Речников (2 нити по
1840 м.)

Асбестоцемент 3680 200 4,0 - 1987 - уд.

ул. Садовая №20/1-
24/3
(внутриквартальные
сети)

Асбестоцемент 2083 100-
200 - - 1987-2011 - уд

колодцы смотровые - - 1000-
1500 - 94 1987-2011 - уд

КНС "РЭБ"-ул.
Платова до ул.
Шевченко

Сталь 1395 250 4 - 1989 - уд.

ул. Платова, 64-
КНС "Водники" - 930 200-

300 - - 1970 перезагружен неуд.

внутриквартальные
сети "Водники"

Асбестоцемент,
керамика 2705 100-

200 - - 1970-2013 - уд.

колодцы ж/б - ж/б - 146 1970-2014 - уд.
ул. Платова,83/1-
ул. Платова,81/83 Сталь 152 150 0,5 - 2003 - уд.

напорный
канализационный
коллектор от КНС 9
квартала по ул.
Садовая-ул.
Речников до ул.
Объездная (2 нити
по 1196 м.)

сталь 2392 300 4 - 2000 по шву неуд.

Внутриквартальные
сети 9 кв.

Полиэтилен,
асбестоцемент,

керамика
3825 100-

400 - - 1985-2013 - уд.

Смотровые
колодцы - - 1000-

1500 - 241 - - -

Коллектор по ул.
Шевченко Асбестоцемент 403 150 - - 1988 - уд.

КНС 8 кв -Садовая-
Шевченко Чугун 570 200 2,5 - 1989 - уд.

Внутриквартальные
сети 8 кв. Чугун 4495 200 - - 1970-2012 - уд.

Смотровые
колодцы ж/б - 1000-

1500 - 219 1970-2012 - уд.

Коллектор по ул.
Садовая до ул.
Западная

Асбестоцемент 1325 400 - - 1972-1986 истончение
стенок неуд.

Смотровые
колодцы ж\б, кирпич - - - 27 1972-1986 разрушение

оснований неуд.

самотечный
коллектор по
объездной
Шолохова

ж/б 1648 400 - - 1996 - уд.

смотровые колодцы
на коллекторе - - 1000-

1500 - 41 1996 - уд.

самотечный
коллектор по ул.
Вартанова

Асбестоцемент 347 200 - - 1978 - уд.

Смотровые
колодцы ж/б - 1000-

1500 - 14 1978 - уд.

Самотечный
коллектор -
объездная Ленина

Керамика 572 200 - - 1977 - уд.



Смотровые
колодцы на
коллекторе

ж/б - 1000-
1500 - 22 1977 - уд.

Самотечный
коллектор по ул.
Шевченко-
Луначарского

- 2980 200-
300 - - 1978 - уд.

Смотровые
колодцы на
коллекторе

ж\б, кирпич - 1000-
1500 - 223 1978 - уд.

Трубопроводы
подключений в
коллектор ул.
Луначарского

- 1681 100-
150 - - 1983-2013 - уд.

Напорный
коллектор по ул. К.
Либкнехта от
школы №1 до ул.
Луначарского (2
нити по 840 м.)

Чугун 1680 100 4,50 - 2000
трещины

поперечные и
продольные

неуд.

Самотечная сеть к
КНС "Школа №1" Асбестоцемент 332 150 - - 2000 - уд.

колодцы - - 1000-
1500 - 35 1999-2013 - уд.

Напорный
коллектор по ул.
Советская от ул.
Чичерина до ул.
Луначарского п.3 (2
нити по 135 м.)

Чугун 270 65 2,00 - 1997
трещины

поперечные и
продольные

неуд.

Коллектор по ул.
Суворова Чугун 452 150-

300 - - 1965-1980

по частным
землям малая
пропускная
способность

неуд.

колодцы на
коллекторе ж\б, кирпич - - - 22 1965-1980 разрушена

кладка неуд.

Внутриквартальная
сеть от ул. Гагарина
до ул. Платова-
Ленина-
Дзержинского

Чугун,
асбестоцемент 3638 100-

300 - - 1965-2011 - уд.

Колодцы ж\б, кирпич - - - 181 1965-2011 - уд.
Внутриквартальные
сети (р-н
администрации)

Чугун,
асбестоцемент 1828 100-

200 - - 1970-1989 - уд.

колодцы - - 1000-
1500 - 86 1970-1989 - уд.

Внутриквартальные
сети от
Маяковского -Мира
(1 кв)

- 4155 100-
200 - - 1965-2003 - уд.

колодцы - - - - 206 1965-2003 - уд.
Внутриквартальные
сети 3 кв - 2108 - - - 1970-2011 - уд

Колодцы 3 кв ж\б, кирпич - - - 107 1970-2011 - уд.
КНС по ул.
Крупской между д.
№ 4, 6
канализационная
сеть от ж.д. по ул.
Крупской № 5, 6, 4,
от ж.д. № 21 по ул.

чугун 197 100 - - 2008 - уд



Первомайская до
септика
КНС ул. Платова,
83-з Кирпич, бетон - -- - - 2008 - уд

Таблица 130 Оценка технического состояния объектов водоотведения

№ Адрес и наименование
объекта

Год ввода в
эксплуатацию

Кол-
во Техническое состояние объекта Группа износа

г. Аксай
1 Канализационная насосная станция перекачки г. Аксай, ул. Западная, 50

Здание КНС 1997 1 Удовлетворительное В
Здание ТП 2012 1 Удовлетворительное В

Насос GKUNDF�S 2013 5 Неудовлетворительное,
значительная аварийность В, Г

Насос "Гном" 2012 2 Удовлетворительное В

Механические грабли 2012 3 2 - удовлетворительное, 1 -
неудовлетворительное В, Г

Приточная камера 2012 1 Удовлетворительное В
Пресс винтовой 2012 1 Удовлетворительное В
Конвейер для отходов 2012 1 Удовлетворительное В
Трансформатор 2012 2 Удовлетворительное В
Камера отключения 1997 1 Удовлетворительное В
Затвор глубин. 2013 1 Удовлетворительное В

2 Главная канализационная насосная станция и сливная станция г. Аксай, ул. Западная
1-6

Здание КНС 2006 1 Удовлетворительное В
Здание ТП - 1 Удовлетворительное В
Насос СМ150-125-400/4 2006 4 Удовлетворительное В
Насос СМ 200-150-
500/4 2006 2 Удовлетворительное В

Насос "Гном" 2006 1 Удовлетворительное В
Помещения решеток с
мех. дробилками 2006 2 Удовлетворительное В

Трансформатор - 1 Удовлетворительное В
Камера отключения 2006 1 Удовлетворительное В
Здание сливной станции 1 Удовлетворительное В
Насос циркуляционный 2006 2 Удовлетворительное В
Котлы отопительные
Хопер-100 2006 2 Удовлетворительное В

3 Канализационная насосная станция «Школа №1» г. Аксай, ул. Гулаева, 129-6
Здание КНС - 1 Удовлетворительное В
Насос KKKF 40-250/172
UG-S 2009 1 Удовлетворительное В

Насос KKKF 40-250/172
UG-S 2013 1 Удовлетворительное В

4 Канализационная насосная станция «9 квартал» г. Аксай, ул. Платова
Здание КНС 1999 1 Удовлетворительное В
Резервуар 1999 1 Удовлетворительное В
Насос СМ-125-80-315/4 2008 1 Удовлетворительное В
Насос СМ-150-125-315 1999 2 Удовлетворительное В
Насос "Гном" 1999 2 Удовлетворительное В
Камера отключения Ø
400мм - 1 Удовлетворительное В

Приточная камера - 1 Удовлетворительное В
5 Канализационная насосная станция «Военный городок» г. Аксай, ул. Садовая, 20/9

Здание КНС 1985 1 Неудовлетворительное Г
Резервуар стальной 60
куб. м. 1997 2 Удовлетворительное Г

Насос СМ-100-65-200а 1997 3 Удовлетворительное В
6 Канализационная насосная станция РУМГ (8 квартал) г. Аксай, ул. Вартанова 22-6



№ Адрес и наименование
объекта

Год ввода в
эксплуатацию

Кол-
во Техническое состояние объекта Группа износа

Здание КНС 1985 1 Удовлетворительное В
Насос СД 80/18 н/св 2 Удовлетворительное В
Гном 2012 1 Удовлетворительное В

7 Канализационная насосная станция г. Аксай, ул. Чичерина, 144-а
Здание КНС н/св 1994 Неудовлетворительное В
Насос DK
IND�K
180М н/св 1 Удовлетворительное В

8 Канализационная насосная станция г. Аксай, ул. Садовая, 20
Здание КНС 1978 1 Неудовлетворительное В
Резервуар 30 куб. м. 1987 1 Удовлетворительное В
Насос Dr�in�%r 200
400.50315/SFD 2014 1 Удовлетворительное В

9 Канализационная насосная станция РЭБ, Водники г. Аксай, ул. Чапаева 299-6
Здание КНС 1 Удовлетворительное В
Насос СД-160/45 1999 2 Удовлетворительное В

10 Канализационная насосная станция г. Аксай, ул. Платова, дом №83-з
Здание КНС 2008 1 Удовлетворительное В

11 Канализационная насосная станция г. Аксай, по ул. Крупской, между домами № 4 и №
6

Здание КНС 2008 1 Удовлетворительное В

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы
водоотведения и их управляемости

В настоящее время в городском поселении отсутствуют действующие
системы диспетчеризации и телемеханизации на объектах системы
водоотведения. Изменение производительности, режимов работы
оборудования осуществляется силами дежурного персонала. По причине
морального и физического износа ряда объектов имеющиеся системы
дистанционного управления привода запорной арматуры не функционируют.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные
законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации,
осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению
безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их
защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических
актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. Входящие в состав
централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-
технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и
сооружениями процессы проектирования (включая изыскания),
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса)
должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009
года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой
сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа
которых является одной из важнейших составляющих благополучия
населения в городском поселении.



В условиях развития инфраструктуры приоритетными направлениями
развития системы водоотведения являются повышение надежности работы
сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети
являются не только наиболее функционально значимым элементом системы
канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Вопросы
повышения безопасности и надежности системы водоотведения и
обеспечения их управляемости реализуются в следующих мероприятиях:

– обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения
системы водоотведения с целью недопущения террористических актов;

– постоянный контроль соблюдения технологического режима работы
сооружений системы водоотведения;

– постоянная подготовка к недопущению и снижение риска, смягчение
последствий при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Объекты централизованной системы водоотведения городского
поселения во время проведения технического обследования, были
рассмотрены с целью оценки безопасности, надежности и их управляемости.

1. В ходе рассмотрения объектов централизованной системы
водоотведения было выявлено:

– Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом
соответствии с нормами технического регламента и других нормативных
документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и
экологической безопасности. Входные двери зданий КНС закрыты на замок
от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены
запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев
коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них
людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением
требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

– Надежность. Аварийные ситуации фиксируются, имеют место
отдельные технологические засоры на сетях, устраняемые обслуживающим
персоналом в порядке эксплуатации. Оперативные действия персонала
обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

– Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения
осуществляется в строгом соответствии с правила эксплуатации систем
водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал,
осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба
устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в
нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация.

В соответствии с информацией, полученной и проанализированной при
разработке схемы водоотведения безопасность, надежность и управляемость
объектов централизованной системы водоотведения, может быть оценена как
высокая.

На канализационных сетях и объектах централизованного
водоотведения зафиксировано 1197 засора (по АО «Аксайская ПМК РСВС»),
удельное количество аварий (засоров) 0,31 ед./км (по ООО «Алексеево»).



Следует отметить наличие износа некоторых участков
канализационных коллекторов (сетей), данный фактор без своевременного
вмешательства в управление объектами и без проведения технического
перевооружения приведет к повышению вероятности возникновения аварий.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду

С ОСК ХБВО на 2025 год не наблюдались превышения установленных
показателей. Ввиду того, что очищенная сточная вода соответствует по всем
показателям нормам предельно допустимого сброса загрязняющих веществ в
водный объект, деятельность ОСК не оказывает вредное воздействие на
окружающую среду.

В настоящее время контроль сточных вод, принимаемых от
конкретных абонентов в централизованные системы ВО, не осуществляется.
На входе в ОСК ХБВО осуществляется контроль состава и качества
поступающих сточных вод. Нарушений состава стоков, принимаемых от
абонентов по централизованной системе ХБВО не выявлено.

1.8. Описание территорий Аксайского городского поселения Аксайского
района, не охваченных централизованной системой водоотведения

Не охваченными территориями централизованной системой
водоотведения являются:

• северная часть города Аксай по ул. Московская, Славянская, вверх от
ул. Садовая;

• вся северо-восточная индивидуальная застройка города Аксай;
• южная часть города по ул. Межевая, Фурманова, пер. Школьный,

Восточный, Гремучий, ул. Буденного, Железнодорожная, Фрунзе, Толстого,
Жуковского, Ушакова;

• индивидуальная застройка (около 75-80 %).
Водоотведение осуществляется в выгребные ямы с дальнейшим

вывозом в централизованную систему водоотведения. Вывоз жидких
бытовых отходов (далее по тексту - ЖБО) осуществляется ассенизаторскими
машинами. Сливные станции отсутствуют.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения Аксайского городского поселения Аксайского района

По данным ресурсоснабжающих организаций в области водоотведения
на территории городского поселения выявлен износ некоторых участков
сетей канализации (коллекторов), в связи с чем запланирован их
капитальный ремонт. Значимые технологические проблемы
функционирования централизованной системы водоотведения отсутствуют.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения
(канализации) к централизованным системам водоотведения Аксайского
городского поселения Аксайского района, включающие перечень и описание
централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к



централизованным системам водоотведения Аксайского городского поселения
Аксайского района, а также информацию об очистных сооружениях (при их
наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные
централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности
очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных
вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Данный раздел заполняется в соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 31.05.2019 года № 691 «Об
утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения
(канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или
городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782», (ПП РФ от 31.05.2019 г. №
691). Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит
отнесению к централизованным системам водоотведения городского
поселения при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему
водоотведения (канализации), составляет более 50 процентов общего объема
сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения
(канализации), и составляет 2339936,292 м3 за 2024 год по п.6 ПП РФ от
31.05.2019 года № 691;

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, организаций АО «Аксайская ПМК РСВС», ООО «Алексеево»,
является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Сточными водами, принимаемыми в централизованную систему
водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения
к централизованным системам водоотведения, являются: а) сточные воды,
принимаемые от многоквартирных жилых домов; б) сточные воды,
принимаемые от объектов социального значения.

Данные о результатах отбора проб сточной воды отсутствуют.
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на

долгосрочный период регулирования с использованием метода индексации
для ООО «Алексеево» и АО «Аксайская ПМК РСВС» отображены ниже.

Рисунок 45 Выписка из Постановления РСТ по РО от 19.12.2024 № 696 по
ООО «Алексеево»



Рисунок 46 Выписка из Постановления РСТ по РО от 11.12.2023 № 832 по
АО «Аксайская ПМК РСВС»

Эффективность технологической схемы ОСК определяется, согласно
приказу Минстроя России от 04.04.2014 г № 162/пр «Об утверждении
перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения
плановых значений и фактических значений таких показателей». Показатели
качества очистки стоков систем централизованного водоотведения
рассмотрены ранее в схеме (подраздел 1.4). Качество очистки сточных вод,
сбрасываемых в водные объекты, соответствует СанПиН 1.2.3685-21.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является
количество перерывов в оказании услуги централизованного водоотведения
потребителям, возникших в результате аварий, повреждений и иных
технологических нарушений на объектах централизованных систем
водоотведения, в расчете на протяженность канализационной сети в год
(ед./км).

В 2024 году на объектах централизованного водоотведения,
обслуживаемых АО «Аксайская ПМК РСВС» зафиксировано 0 аварий, 1197
засоров. Показателем энергетической эффективности технологической схемы
ОСК является удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков, на



единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3), который
равняется 0,6536 кВт*ч/м3 при количестве потребленной электроэнергии
(2024 год) 1473, 43 тыс. кВт. ч..

В 2024 году на объектах централизованного водоотведения,
обслуживаемых ООО «Алексеево» удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной сети в год, составляет 0,31 ед. /
км. Удельный расход электрической энергии на передачу стоков КНС ООО
«Алексеево» равняется 0,260 кВт*ч/м3 при количестве потребленной
электроэнергии (2024 год) 47,195 тыс. кВт. ч..

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения Аксайского городского
поселения Аксайского района

В настоящее время в городском поселении на основании п.2
Постановления РСТ по РО от 29.08.2019 года № 39/3 (с изменениями на
29.06.2020) нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению
в жилых помещениях определяются исходя из суммы нормативов
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению
в жилых помещениях с учетом степени благоустройства жилищного фонда.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

При заключении договора на подключение объекта общественного,
производственного или жилого назначения к централизованной системе
водоотведения необходимо выполнить расчет водоотведения (расчет
договорных нагрузок). Вычисление данного параметра является
обязательным и включается в технические условия, выдаваемые
соответствующей ресурсоснабжающей организацией. Договорная нагрузка
потребителей, не оборудованных приборами учета, определяется исходя из
нормативов расчетным методом. На основании полученных данных расчета
абоненту устанавливается ежемесячный тариф.

Сведения об объемах приема стоков потребителей централизованной
системой ХБВО городского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 131 Сведения об объемах приема стоков потребителей

№ Показатели единица измерения 2024 год

Всего по городскому поселению

1 Объем реализации услуг водоотведения, в том числе: тыс. м3 2339,93692

АО «Аксайская ПМК РСВС»

1.1 Население тыс. м3 1825,13

1.2 Бюджет тыс. м3 123,15

1.3 Прочие организации тыс. м3 271,91

1.4 Промышленные предприятия тыс. м3 34,28



ООО «Алексеево»

1.4 Население тыс. м3 85,46692

1.5 Бюджет тыс. м3 -

1.6 Прочие организации тыс. м3 -

Объемы приема стоков от потребителей (договорные в сутки
наибольшего потребления, часовые, рассчитанные на основании фактических
показателей) по централизованной системе ХБВО городского поселения
приведены в таблице ниже.

Таблица 132 Объемы приема стоков от потребителей (в сутки наибольшего
потребления, часовые)

№
п.
п.

Объемы приема стоков от потребителей централизованными системами ХБВО

в сутки наибольшего потребления, м³/сутки часовые, рассчитанные на основании договорных, м³/ч

1 6,4107 0,2671

Территория городского поселения не имеет разделения на элементы
территориального (административно-территориального) деления.
Централизованная система ХБВО представляет собой одну технологическую
зону водоотведения, внутри которой все объекты технологически связаны
между собой, и охватывает все территории городского поселения, на которых
расположена жилая и общественная застройка, таким образом,
централизованным ХБВО обеспечивается:

в АО «Аксайская ПМК РСВС» всего абонентов, подключенных к
системе канализации составляет 11697,

в ООО «Алексеево» количество 430 абонентов.
Договорные нагрузки абонентов централизованной ХБВО определены

в соответствии и не превышают нормативы, установленные в СП
30.13330.2020.

Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от
потребителей, исходя из статистических данных (годовое, среднесуточное,
максимальное суточное, в час максимально потребления) в зоне действия
ОСК ХБВО городского поселения приведены в таблице ниже.

Таблица 133 Сведения о фактических объемах стоков, принимаемых от
потребителей (годовое, среднесуточное, максимальное суточное, в час
максимально потребления)

Показатель по
ОСК 2024 г., м3 Среднесуточное, м3 в

сутки
Макс. суточное, м3 в

сутки

В час макс.
потребления,

м3 в час

Объем стоков 2339936,92000 6410,78000 6410,78608 267,11609



Население 1910596,92 5234,51000 5234,51000 218,10000

Бюджет 123150,00 337,39000 337,39000 14,05000

Прочие 306190,00 838,87000 838,87000 34,95000

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам
водоотведения

Неорганизованный сток складывается из дождевых вод, талых и
инфильтрационных вод. ОСС являются основным объектом, на их работу
серьезно влияет приток неорганизованного стока. Отвод поверхностного
стока и сброс воды с превышением предельно допустимой концентрации из
отстойников с рассматриваемой территории, расположенной в водосборных
бассейнах рек, осуществляется в настоящее время по рельефу местности в
открытые русла водотоков (рек). Поверхностный сток поступает в открытые
русла рек без предварительной очистки. Нерешенной проблемой территории
г. Аксай остается проблема с отводом атмосферных осадков, образованных в
результате дождей и таяния снега, что приводит к частичному затоплению
территорий и перегрузке бытовой канализации из-за поступления
загрязненных атмосферных осадков.

Сети ливневой канализации отсутствуют, что может привести к
загрязнению подземных и поверхностных источников водоснабжения.

Прибор прямого учета объемов сбрасываемых сточных вод не
установлен. Учёт количества сбрасываемых сточных вод производится
косвенным методом, согласованным с Донским БВУ. Ориентировочный
объём сточных вод составляет 50 м³ в сутки.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов

В настоящее время в городском поселении объемы реализации сточных
вод для абонентов определяются расчетным методом исходя из объемов
потребления холодной и горячей воды. Косвенный метод ведет учет
принимаемых сточных вод по установленным приборам учета в жилых
домах, частично по нормам водоотведения. Определение объемов
принимаемых сточных вод в централизованную систему ХБВО от всех
прочих абонентов осуществляется расчетным методом в соответствии с
суммой объемов потребления холодной и горячей воды. Приборы
коммерческого учета сточных вод у абонентов, пользующихся услугами
водоотведения, отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет
принимаемых сточных вод от потребителей городского поселения
осуществляется в соответствии с действующим законодательством



(Постановление Правительства РФ от 6.05.2011 г. № 354), и количество
принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

Учет объемов поступающих сточных вод осуществляется
расходомером �ndr�ss-h�us�r Д 300 мм с высокой степенью точности и
надежности показаний.

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по Аксайскому городскому
поселению Аксайского района с выделением зон дефицитов и резервов
производственных мощностей

На протяжении последних 4 лет ОСК городского поселения завершили
реконструкцию. Существующее проектные решения ОСК обеспечивают
очистку поступающих стоков в полном объеме. При анализе объема
поступающих стоков и фактических мощностей ОСК можно говорить о том,
что фактической производительности ОСК достаточно для очистки
поступающих стоков в полном объеме.

Оценка фактической производительности (мощности) ОСК
(максимальная часовая, максимальная суточная и годовая за 3 последние
года) по ХБВО приведена в таблице ниже.

Таблица 134 Оценка фактической производительности (мощности) ОСК
Показатель 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Проектная производительность, в т. ч.:
часовое, м3 в час 520,83 520,83 520,83 520,83
макс. часовое, м3 в час 520,83 520,83 520,83 520,83
среднесуточное, м3 в сутки 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00
суточное (максимальное), м3 в сутки 12500,00 12500,00 12500,00 12500,00
Фактическая производительность, в т. ч.:
часовое, м3 в час 695,83 695,83 695,83 267,11609
макс. часовое, м3 в час 699,46 699,46 699,46 267,11609
среднесуточное, м3 в сутки 16700,00 16700,00 16700,00 6410,78608
суточное (максимальное), м3 в сутки 16787,00 16787,00 16787,00 6410,78608
Резерв / дефицит, производительность
часовое, м3 в час -175,00 -175,00 -175,00 253,71391
макс. часовое, м3 в час -178,63 -178,63 -178,63 253,71391
среднесуточное, м3 в сутки -4200,00 -4200,00 -4200,00 6089,21392
суточное (максимальное), м3 в сутки -4287,00 -4287,00 -4287,00 6089,21392

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев
развития Аксайского городского поселения Аксайского района

Расчетные расходы сточных вод определены по балансу водоотведения
АО «Аксайская ПМК РСВС», с учетом требований СП 32.13330.2018
Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением
№ 1). Сведения о годовом ожидаемом поступлении в централизованную
систему водоотведения сточных вод представлено в таблице 135.





Таблица 135 Прогноз поступления сточных вод по годам

Тип потребителя 20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Перспективный структурный баланс поступления годовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/год

Проектная мощность
ОСК 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00 4562500,00

Фактическая
мощность ОСК 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90

Объем стоков 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90 2339936,90

Население 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92 1910596,92

Бюджет 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00 123150,00

Прочие 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00 306190,00

Перспективный структурный баланс поступления суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

Проектная мощность
ОСК 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000

Фактическая
мощность ОСК 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608

Объем стоков 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608

Население 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000

Бюджет 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000

Прочие 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000



Перспективный структурный баланс поступления макс. суточных стоков в сеть по технологическим зонам, м3/сутки

Проектная мощность
ОСК 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000 12500,00000

Фактическая
мощность ОСК 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608

Объем стоков 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608 6410,78608

Население 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000 5234,51000

Бюджет 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000 337,39000

Прочие 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000 838,87000

Перспективный структурный баланс поступления часовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/час

Проектная мощность
ОСК 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000 520,83000

Фактическая
мощность ОСК 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609

Объем стоков 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609 267,11609

Население 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000 218,10000

Бюджет 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000 14,05000

Прочие 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000 34,95000



3. Прогноз объема сточных вод Аксайского городского поселения
Аксайского района

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения

Таблица 136 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных
вод в централизованную систему водоотведения

Тип
потребителя 20

24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Перспективный структурный баланс поступления годовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/год

Объем стоков 2339936,
9

2339936,
9

2339936,
9

2339
936,9

233993
6,9

233993
6,9

2339
936,
9

2339
936,
9

2339
936,
9

2339
936,9

Население 1910596,
9

1910596,
9

1910596,
9

1910
596,9

191059
6,9

191059
6,9

1910
596,
9

1910
596,
9

1910
596,
9

1910
596,9

Бюджет 123150,0 123150,0 123150,0 1231
50,0

123150
,0

123150
,0

1231
50,0

1231
50,0

1231
50,0

1231
50,0

Прочие 306190,0 306190,0 306190,0 3061
90,0

306190
,0

306190
,0

3061
90,0

3061
90,0

3061
90,0

3061
90,0

Перспективный структурный баланс поступления суточных стоков в сеть по технологическим зонам,
м3/сутки

Объем стоков 6410,786
08

6410,786
08

6410,786
08

6410,
7860
8

6410,7
8608

6410,7
8608

6410
,786
08

6410
,786
08

6410
,786
08

6410,
7860
8

Население 5234,510
00

5234,510
00

5234,510
00

5234,
5100
0

5234,5
1000

5234,5
1000

5234
,510
00

5234
,510
00

5234
,510
00

5234,
5100
0

Бюджет 337,3900
0

337,3900
0

337,3900
0

337,3
9000

337,39
000

337,39
000

337,
3900
0

337,
3900
0

337,
3900
0

337,3
9000

Прочие 838,8700
0

838,8700
0

838,8700
0

838,8
7000

838,87
000

838,87
000

838,
8700
0

838,
8700
0

838,
8700
0

838,8
7000

Перспективный структурный баланс поступления макс. суточных стоков в сеть по технологическим зонам,
м3/сутки

Объем стоков 6410,786
08

6410,786
08

6410,786
08

6410,
7860
8

6410,7
8608

6410,7
8608

6410
,786
08

6410
,786
08

6410
,786
08

6410,
7860
8

Население 5234,510
00

5234,510
00

5234,510
00

5234,
5100
0

5234,5
1000

5234,5
1000

5234
,510
00

5234
,510
00

5234
,510
00

5234,
5100
0

Бюджет 337,3900
0

337,3900
0

337,3900
0

337,3
9000

337,39
000

337,39
000

337,
3900
0

337,
3900
0

337,
3900
0

337,3
9000

Прочие 838,8700
0

838,8700
0

838,8700
0

838,8
7000

838,87
000

838,87
000

838,
8700
0

838,
8700
0

838,
8700
0

838,8
7000

Перспективный структурный баланс поступления часовых стоков в сеть по технологическим зонам, м3/час



Объем стоков 267,1160
9

267,1160
9

267,1160
9

267,1
1609

267,11
609

267,11
609

267,
1160
9

267,
1160
9

267,
1160
9

267,1
1609

Население 218,1000
0

218,1000
0

218,1000
0

218,1
0000

218,10
000

218,10
000

218,
1000
0

218,
1000
0

218,
1000
0

218,1
0000

Бюджет 14,05000 14,05000 14,05000 14,05
000

14,050
00

14,050
00

14,0
5000

14,0
5000

14,0
5000

14,05
000

Прочие 34,95000 34,95000 34,95000 34,95
000

34,950
00

34,950
00

34,9
5000

34,9
5000

34,9
5000

34,95
000

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)

ОСК состоят из КНD и здания очистки сточных вод. Здание очистки
сточных вод состоит из 3-х основных блоков. Средний блок представляет
собой однопролетную 2-х этажную отапливаемую секцию размером 90*9,4 в
осях с подвальным помещением и 2-х этажной встройкой на 2-ом этаже
секции. Два боковых блока в осях размером 90*15 м каждый представляют
собой блок емкостей с металлическими фермами. Очистная станция в
технологическом плане включает в себя: блок механической очистки, блок
биологической очистки, блок доочистки и обеззараживания, блок обработки
осадка. На ОСК предусмотрено поступление сточных воды от других
субъектов (поселок Степной, ИКЕА, поселок Рассвет, поселок Золотой
Колос, собственники земельных участков ИП Живилов В. В., жилая
застройка).

Местом сброса очищенных сточных вод принята камера К-26, от
которой по существующему выпуску (2 диаметра по 1000 мм) очищенный
сток отводится в балку Жанкина с каскадом прудов.

Рисунок 47 Сведения о КНС

АО «Аксайская ПМК РСВС»



ООО «Алексеево»

Протяженность сетей системы водоотведения городского поселения,
находящихся в эксплуатации АО «Аксайская ПМК РСВС», составляет 85,2
км. Диаметр главного коллектора 500 мм, проложенный по ул. Западной, от
ул. Мира до насосной станции 1 подъема, расположенной в начале ул.
Западной.

Протяженность сетей водоотведения городского поселения,
находящихся в эксплуатации ООО «Алексеево», составляет 13,038 км.
Диаметры труб – 100 – 400 мм, глубина укладки до 3 м

Учет объемов, поступающих сточных вод, осуществляется
расходомером �ndr�ss-h�us�r Д 300 мм с высокой степенью точности и
надежности показаний. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных
вод должно осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О
водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011 года.

Учет электропотребления на КНС осуществляется приборами учета
электрической энергии.

Рисунок 48 Схема места расположения КНС Школа № 1



Рисунок 49 Схема места расположения КНС 9 квартал

Рисунок 50 Схема места расположения КНС РУМГ (8 квартал)



Рисунок 51 Схема места расположения КНСП

Рисунок 52 Схема места расположения КНС «Водники»



Рисунок 53 Схема места расположения КНС В/ городок

Рисунок 54 Схема места расположения ГКНС



Рисунок 55 Схема места расположения КНС ул. Чичерина 144 – а

Рисунок 56 Схема места расположения КНС ул. Садовая, 20

Ниже отображены схемы расположения КНС ООО «Алексеево»



Рисунок 57 Схема места расположения КНС – 3

Рисунок 58 Схема места расположения КНС – 2

Рисунок 59 Схема места расположения КНС – 1



3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о
расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Фактические графики поступления стоков на ОСК (почасовые) в сутки
наибольшего поступления каждого месяца за последний год ведутся
эксплуатирующей организацией. В соответствии с данными фактического
поступления стоков на ОСК системы централизованного водоотведения
рассчитаны предполагаемые значения поступления стоков на ОСК в месяц
поступления. Данные в графике по таблице 137 указаны за 2025 год. График
поступления стоков на ОСК (почасовой) в сутки наибольшего поступления
каждого месяца за последний год по ОСК ХБВО приведен в таблице 138.

Оценка способности ОСК обеспечить прием стоков в соответствии с
фактическим графиком в сутки наибольшего потребления по ХБВО
приведена в таблице ниже. Анализируя данные таблицы по резервам
мощности можно сделать оценку способности ОСК обеспечить прием стоков
в соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего поступления.
Существующие мощности ОСК обеспечивают прием стоков от потребителей
в любой момент времени суток.

Таблица 137 Оценка способности ОСК обеспечить прием стоков в
соответствии с фактическим графиком в сутки наибольшего потребления

местонахождение ОСК

резерв мощности системы водоотведения,
тыс. м3/сутки дефицит (резерв)

мощностей
сооружений, +- тыс.

м3/суткиФактическая Производственная

г. Аксай в пос. Ковалевка 6,41 12,50 6,09

Период, ч

ОСК

Проектная
производитель
ность, м3 в час

Почасовой
отпуск воды

в сутки наибольшего
водопотребления (по

факту), м3/ч

дефицит (резерв)
мощностей

сооружений, +-
м3/сутки

дефицит (резерв)
мощностей

сооружений, +- %

0-1 520,83 267,11 253,72 48,71

1-2 520,83 267,11 253,72 48,71

2-3 520,83 267,11 253,72 48,71

3-4 520,83 267,11 253,72 48,71

4-5 520,83 267,11 253,72 48,71

5-6 520,83 267,11 253,72 48,71



6-7 520,83 267,11 253,72 48,71

7-8 520,83 267,11 253,72 48,71

8-9 520,83 267,11 253,72 48,71

9-10 520,83 267,11 253,72 48,71

10-11 520,83 267,11 253,72 48,71

11-12 520,83 267,11 253,72 48,71

12-13 520,83 267,11 253,72 48,71

13-14 520,83 267,11 253,72 48,71

14-15 520,83 267,11 253,72 48,71

15-16 520,83 267,11 253,72 48,71

16-17 520,83 267,11 253,72 48,71

17-18 520,83 267,11 253,72 48,71

18-19 520,83 267,11 253,72 48,71

19-20 520,83 267,11 253,72 48,71

20-21 520,83 267,11 253,72 48,71

21-22 520,83 267,11 253,72 48,71

22-23 520,83 267,11 253,72 48,71

23-24 520,83 267,11 253,72 48,71



Таблица 138 График поступления стоков на ОСК (почасовой) в сутки

№
п.
п.

Период в сутки
наибольшего
потребления, ч

Поступление сточных вод на ОСК в сутки, м³/ч

ян
ва

рь

фе
вр

ал
ь

ма
рт

ап
ре

ль

ма
й

ию
нь

ию
ль

ав
гу

ст

се
нт

яб
рь

ок
тя

бр
ь

но
яб

рь

де
ка

бр
ь

1 0-1 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
2 1-2 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
3 2-3 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
4 3-4 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
5 4-5 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
6 5-6 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
7 6-7 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
8 7-8 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
9 8-9 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
10 9-10 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
11 10-11 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
12 11-12 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
13 12-13 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
14 13-14 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
15 14-15 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
16 15-16 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
17 16-17 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
18 17-18 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
19 18-19 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
20 19-20 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
21 20-21 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
22 21-22 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
23 22-23 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755
24 23-24 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,770 8124,8755

-

ИТОГО
поступление

сточных вод на
ОСК за сутки
наибольшего
потребления в

месяце

194994,480 194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480194994,480 194997,012



3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы
элементов централизованной системы водоотведения

Основными элементами централизованной системы водоотведения
городского поселения являются: самотечные сети канализации с
трубопроводами и колодцами, транспортирующие стоки от зданий до КНС,
КНС, напорные и безнапорные канализационные сети от КНС до ОСК, ОСК.
Внутренняя канализация принимает сточные воды в местах их образования и
отводит их за пределы зданий в наружную сеть канализации через КНС за
пределы населенного пункта к ОСК. Они, в свою очередь, проходят
механическую очистку перед выпуском их в биологические пруды.

Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов
централизованной системы водоотведения диктуются проектными
решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием
применяемого оборудования. Гидравлические режимы канализационной
сети, работающей при самотечном и напорном режиме, с частичным
наполнением сечения трубопровода зависят в основном от рельефа
местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков.
Анализ работы этих участков показал, что проектные уклоны соблюдены,
гидравлические режимы в основном поддерживаются, за исключением
времени образования засоров и их устранения. Режимы работы элементов
централизованной системы водоотведения, так же в основном соблюдаются.
Исключение составляет время образования и устранения засоров на сети,
ремонты оборудования.

Анализ пропускной способности КНС АО «Аксайская ПМК РСВС» в
составе 9 ед.: суммарная проектная мощность 32,5 тыс. м3/сутки, 1354,2 м3 в
час, суммарная фактическая мощность ~ 13,0 тыс. м3/сутки, 541,7 м3 в час,
резерв производительности 19,5 тыс. м3/сутки, 812,5 м3/час, дефицит
отсутствует.

Анализ пропускной способности КНС ООО «Алексеево» в составе 3
ед.: суммарная проектная мощность 3,84 тыс. м3/сутки, 160,00 м3 в час,
суммарная фактическая мощность 3,84 тыс. м3/сутки, 160,00 м3 в час, резерв
(дефицит) производительности отсутствует.

На основании вышеуказанного расчета можно сделать вывод, что у
существующих КНС достаточный резерв производительности для пропуска
перспективных расходов.

При прокладке канализационных сетей, проектные уклоны
трубопроводов соблюдены. Гидравлические режимы самотечных линий
поддерживаются.



Рисунок 60 Электронная карта схемы водоотведения г. Аксай



3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности
расширения зоны их действия

Таблица 139 Анализ резервов производственных мощностей ОСК

Показатель 20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

20
32

20
33

Результаты анализа производственных мощностей ОСК (в разрезе годовых показателей), м3/год

Проектная мощность
ОСК 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0 4562500,0

Фактическая мощность
ОСК 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9

Объем стоков 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9 2339936,9

Доля резерва/
дефицита, % 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1 2222563,1

Резерв / дефицит 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7

Результаты анализа производственных мощностей ОСК (в разрезе среднесуточных показателей), м3/сутки

Проектная мощность
ОСК 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0

Фактическая мощность
ОСК 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0

Пропущено стоков
через ОСК 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0

Доля резерва /
дефицита, % 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3

Резерв / дефицит 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0

Результаты анализа производственных мощностей ОСК (в разрезе макс. суточных показателей), м3/сутки

Проектная мощность 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0 12500,0



ОСК
Фактическая мощность

ОСК 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0

Пропущено стоков
через ОСК 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0 6410,0

Доля резерва % 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3 51,3

Резерв / дефицит 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0 6090,0

Результаты анализа производственных мощностей ОСК (в разрезе часовых показателей), м3/час

Проектная мощность
ОСК 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83 520,83

Фактическая мощность
ОСК 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08

Пропущено стоков
через ОСК 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08 267,08

Доля резерва, % 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7 48,7

Резерв / дефицит 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75 253,75



В настоящий момент имеется возможность подключения к
централизованным системам водоотведения (ОСК) городского поселения
новых абонентов.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения Аксайского городского поселения Аксайского района

4.1. Основные направления, принципы, задачи плановых значений показателей
развития централизованной системы водоотведения

Основным направлением развития систем централизованного
водоотведения городского поселения на период до 2033 года является
повышение производительности ОСК и качества перекачки системы очистки
сточных вод.

Основными принципами развития централизованной системы
водоотведения городского поселения на период до 2033 года являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения
потребителям (абонентам);

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем
планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и
мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения
городского поселения на период до 2033 года является повышение
энергетической эффективности системы водоотведения путем модернизации
насосного оборудования.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от
07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от
08.08.2024 № 232-ФЗ), целевыми показателями централизованной системы
водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения (да-лее
также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) -
показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств
концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного
соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной
программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях
регулирования тарифов…»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024
№ 232-ФЗ) «К показателям надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

1) показатели качества воды;
2) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
3) показатели очистки сточных вод;
4) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе

уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);



5) иные показатели, установленные федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства». В соответствии со статьей 23
постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями от 24.04.2025) схема
водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент
окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения,
включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих
водоотведение, относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели качества обслуживания абонентов;
в) показатели качества очистки сточных вод;
г) показатели эффективности использования ресурсов при

транспортировке сточных вод;
д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной

программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;
е) иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Расчетные целевые показатели на 2025 год в разрезе требуемых для схем
водоотведения показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения приведены в
таблице 140.

Таблица 140 Целевые показатели системы водоотведения на 2025 год

Показатели Ед. изм. Значение

АО «Аксайская ПМК РСВС»

Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы

водоотведения
% -

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую

систему водоотведения
% -

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к

видам централизованных систем водоотведения раздельно для
общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения

% 0,160

Показатели надежности и бесперебойности



удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети Ед./км 0,014

Показатели энергетической эффективности

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт/ч/м3 -

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых

сточных вод
кВт/ч/м3 0,654

ООО «Алексеево»

Показатели качества очистки сточных вод

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы

водоотведения
% -

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую

систему водоотведения
% -

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к

видам централизованных систем водоотведения раздельно для
общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения

% -

Показатели надежности и бесперебойности

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети Ед./км 0,31

Показатели энергетической эффективности

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод кВт/ч/м3 -

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых

сточных вод
кВт/ч/м3 0,26

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В городском поселении предполагается один сценарий развития. При
разработке оптимального сценария развития централизованных систем
водоотведения городского поселения решаются следующие основные задачи:
создание и соблюдение зон санитарной охраны объектов централизованного
водоотведения; недопущение неорганизованного поступления стоков при их
транспорте.

Строительство объектов капитального строительства не планируется.



Основным направлением развития централизованных систем
водоотведения в городском поселении является поддержание надёжной и
качественной их работы.

В виду того, что сети водоотведения имеют эксплуатационный износ,
требуется для обеспечения целевых технико-экономических показателей
работы системы произвести их капитальный ремонт.

Планы по развитию строительного фонда городского поселения и
строительству на территории городского поселения новых объектов в
генеральном плане и документах территориального планирования отсутствуют.
В стратегии развития, определенной ресурсоснабжающими организациями,
планируется проведение реконструкции (капитального ремонта) некоторых
участков сетей водоотведения. По мероприятиям в области реконструкции
сооружений (сетей) водоотведения, где проектно – сметная документация не
разработана, оно указывается без стоимостной оценки.

Для реализации варианта развития предлагается следующий перечень
основных мероприятий по АО «Аксайская ПМК РСВС»:

реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=200
мм по ул. Мира от ЦРБ к ул. Западная, протяженностью – 500 п. м.,

реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 400 мм по
ул. Платова от ж/д по ул. Платова 38 г до КНС «Водники», протяженностью
1120 п. м.,

реконструкция существующих трубопроводов бытовой канализации по
ул. Луначарского от точки подключения к существующему коллектору Д 600
мм по ул. Западной в створе ул. Луначарского до точки подключения по ул. К.
Либкнехта, 1650 п. м., Д 300 мм,

реконструкция существующих трубопроводов бытовой канализации от
точки подключения к существующему коллектору по ул. К. Либкнехта и далее
по ул. Луначарского до ул. Революции, по ул. Революции до ул. Чапаева в
сторону ул. Чапаева, по ул. Чапаева в сторону ул. Октябрьская, 1210 п. м. Д 300
мм,

реконструкция напорного канализационного коллектора в 2 нитки по ул.
Садовая – Речников от КНС «Военный городок» до колодца – гасителя на ул.
Объездная Д 200 мм, 1950 п. м. * 2,

работы по врезке в существующие сети водоотведения (строительство
колодца),

строительство канализационных выпусков для подключения объектов
капитального строительства к централизованной системе водоотведения,

замена участка самотечного напорного коллектора Д 630 мм,
протяженностью 136 м ул. Западная,

замена участка самотечного напорного коллектора Д 400 мм, 218 м ул.
Садовая,

замена самотечного напорного коллектора ул. Шевченко до ул.
Луначарского д. 315 мм – 600 м,

замена участка самотечного напорного коллектора д. 630 мм-394 м ул.
Западная,



замена участка самотечного напорного коллектора Д 630 мм 285 м на ул.
Западная,

реконструкция КНС «Военный городок» производительностью 100 м³/ч,
г. Аксай Ростовской области,

мероприятия по предварительной реагентной очистке сточных вод
методом аппаратно-реагентной обработки в напорных и самотечных
коллекторах г. Аксая для окисления вредных примесей органического и
минерального происхождения на КНС «Водники» (ул. Чапаева, 299б, г. Аксай),
ГКНС (ул. Западная, 1б, г. Аксай) и ГНСП (ул. Западная, 50, г. Аксай),

установка резервного источника электроснабжения (генератора) на КНС
г. Аксай мощностью 200 кВт,

установка частотного регулятора на КНС г. Аксай мощностью 200 кВт.
Для реализации варианта развития предлагается следующий перечень

основных мероприятий по ООО «Алексеево»:
капитальный ремонт системы водоотведения мкр. «Алексеево» от ул.

Семеновская № 4 до № 6, протяженность 2,828 м Д 110 мм.

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения

Для реализации варианта развития, с учетом включенных нижеуказанных
мероприятий в инвестиционную и производственную программу ООО
«Алексеево» и АО «Аксайская ПМК РСВС», планируется капитальный ремонт
сетей канализации:

реконструкция участка самотечного канализационного коллектора Д=200
мм по ул. Мира от ЦРБ к ул. Западная, протяженностью – 500 п. м.,

реконструкция самотечного канализационного коллектора Д = 400 мм по
ул. Платова от ж/д по ул. Платова 38 г до КНС «Водники», протяженностью
1120 п. м.,

реконструкция существующих трубопроводов бытовой канализации по
ул. Луначарского от точки подключения к существующему коллектору Д 600
мм по ул. Западной в створе ул. Луначарского до точки подключения по ул. К.
Либкнехта, 1650 п. м., Д 300 мм,

реконструкция существующих трубопроводов бытовой канализации от
точки подключения к существующему коллектору по ул. К. Либкнехта и далее
по ул. Луначарского до ул. Революции, по ул. Революции до ул. Чапаева в
сторону ул. Чапаева, по ул. Чапаева в сторону ул. Октябрьская, 1210 п. м. Д 300
мм,

реконструкция напорного канализационного коллектора в 2 нитки по ул.
Садовая – Речников от КНС «Военный городок» до колодца – гасителя на ул.
Объездная Д 200 мм, 1950 п. м. * 2,

работы по врезке в существующие сети водоотведения (строительство
колодца),

строительство канализационных выпусков для подключения объектов
капитального строительства к централизованной системе водоотведения,

замена участка самотечного напорного коллектора Д 630 мм,



протяженностью 136 м ул. Западная,
замена участка самотечного напорного коллектора Д 400 мм, 218 м ул.

Садовая,
замена самотечного напорного коллектора ул. Шевченко до ул.

Луначарского д. 315 мм – 600 м,
замена участка самотечного напорного коллектора д. 630 мм-394 м ул.

Западная,
замена участка самотечного напорного коллектора Д 630 мм 285 м на ул.

Западная,
капитальный ремонт системы водоотведения мкр. «Алексеево» от ул.

Семеновская № 4 до № 6, протяженность 2,828 м Д 110 мм.
Подключение новых абонентов не предусматривается.
Техническое обоснование указанных мероприятий: повышение

надёжности системы водоотведения и качества предоставляемой коммунальной
услуги.

4.3.1. Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности
перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами
водоотведения

В соответствии с рассматриваемым сценарием развития не
предусматривается распределении прогнозируемых объемов стоков между
существующими ОСК централизованной системы водоотведения городского
поселения, как и строительство новых ОСК.

4.3.2. Организация централизованного водоотведения на территориях
Аксайского городского поселения Аксайского района, где оно отсутствует

Основную часть перспективной застройки городского поселения
составляет многоквартирная жилая застройка, общественная застройка.
Границы зоны централизованного водоотведения сохраняются неизменными.

Не охваченными территориями централизованной системой
водоотведения являются: северная часть города Аксай по ул. Московская,
Славянская, вверх от ул. Садовая, вся северо-восточная индивидуальная
застройка города Аксай, южная часть города Аксай по ул. Межевая,
Фурманова, пер. Школьный, Восточный, Гремучий, ул. Буденного,
Железнодорожная, Фрунзе, Толстого, Жуковского, Ушакова, индивидуальная
застройка (около 75-80%).

Зона нецентрализованного водоотведения не подключена к
централизованной канализации. На территории индивидуальной, приусадебной
застройки канализация представлена выгребными ямами. Нечистоты от
населения собираются в выгребные ямы, септики, расположенные на
приусадебных участках. По мере заполнения септиков производится откачка и
вывоз стоков специальными автомобилями.

Выгребные ямы обеспечены достаточной гидроизоляцией согласно
нормативным требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-



эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий».

4.3.3. Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на
технические нужды

Настоящей схемой водоотведения сохраняется существующая
организация технологического процесса транспортировки и очистки сточных
вод на ОСК. Биологическая очистка сточных вод осуществляется в блоке,
прямоугольных в плане, железобетонных емкостей. На очистных сооружениях
применяется 2-х иловая схема биологической очистки. Подача сточных вод
дробная, то есть часть поступает в регенератор, куда также перекачивается
возвратный активный ил из вторичных отстойников 1-й ступени, а оставшаяся
сточная вода подается в высоконагружаемый аэротенк с анаэробным
реактором. В высоконагружаемом аэротенке окисляется основная масса
органических загрязнений, а высокий прирост активного ила, работающего в
чередующихся аэробно-анаэробных условиях, способствует повышению
эффективности процесса удаления биогенных загрязнений. Разделение иловой
смеси из высоконагружаемого аэротенка осуществляется во вторичном
отстойнике первой ступени с блоками тонкослойного отстаивания.

Глубокое удаление соединений азота из сточных вод осуществляется в
чередующихся аэробно-аноксидных условиях на 2-й ступени биологической
очистки. В денитрификаторе, куда подается часть осветленных сточных вод из
вторичного отстойника 1-й ступени и возвратный активный ил из вторичного
отстойника 2-й ступени для восстановления нитратного азота до газообразного
состояния, и аэротенке-нитрификаторе с зоной денитрификации, в котором
окисляется аммонийный азот до нитратов.

Разделение иловой смеси, поступающей из аэротенка – нитрификатора с
зоной денитрификации осуществляется во вторичных отстойниках 2-ой
ступени, оборудованных блоками тонкослойного отстаивания.

Для эффективного удаления фосфора предусматривается ацидофикация
сырого осадка в осадочной зоне первичных отстойников. В анаэробные
реакторы первой и аноксидный реактор второй ступени биологической очистки
предусматривается дозирование раствора сернокислого железа. Избыточный
активный ил из блока биологической очистки первой и второй ступениподается
на шнековый дегидратор.

Доочистка сточных вод от мелкодиспергированных частиц, БПК и
биогенных элементов осуществляется в биореакторахв ершовой загрузкой.

Окончательное снижение содержания взвешенных веществ в очищенной
воде происходит на самопромывающихся дисковых фильтрах.

Обеззараживание очищенных вод происходит при помощи ультрафиолета
в УФ-установке. Процесс биологической очистки проходит в две фазы: в



первой фазе – протекают физико-химический процессы адсорбции
поверхностью бактериальных клеток органических веществ, находящихся в
растворенном, коллоидном и взвешенном состояниях с образованием активного
ила или биопленки; во второй фазе – протекают процессы окисления
растворенных и адсорбированных органических веществ, заключающемся в
усвоении пищи микробами в ферментативных процессах живой клетки.

В биологических прудах происходит перевод коллоидных и
растворенных органических веществ в минеральные соединения за счет
жизнедеятельности бактерий.

4.4. Сведения о предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах
централизованной системы водоотведения

Мероприятия по выводу из работы сооружений централизованной
системы водоотведения городского поселения не планируются.

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На момент актуализации схемы водоотведения системы диспетчеризации,
телемеханизации в существующей системе водоотведения – не предусмотрены.
Управление насосным оборудованием осуществляется в автоматическом
режиме. Сигналы управления насосным оборудованием поступают от датчиков
уровня наполнения приямков КНС. Функции контроля за состояние системы
осуществляет аварийная служба организации, работающая по выполнении
заявок, поступивших по фактам нарушения нормальной работы. Ведение
технологического режима на сооружениях осуществляется в ручном режиме
обслуживающим персоналом комплекса.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по
территории Аксайского городского поселения Аксайского района, расположения
намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их
обоснование

Объекты перспективного строительства на территории городского
поселения размещать не планируется.

Подключение строящихся объектов планируется к существующим
ближайшим трубопроводам системы водоотведения не планируется.

Строительства новых КНС, новых канализационных сетей, коллекторов,
не планируется. Места размещения существующих КНС и прокладки
существующих сетей канализации сохраняются.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений
централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения, и в соответствии с
Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-



эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 26.12.2024
№ 485-ФЗ), вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается
специальная территория с особым режимом использования - санитарно-
защитная зона (далее – СЗЗ). Размер, которой обеспечивает уменьшение
воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического,
биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими
нормативами. По своему функциональному назначению СЗЗ является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при
эксплуатации объекта в штатном режиме.

Таблица 141 Размеры существующих СЗЗ

Производительность ОСК, м3/сутки
Сооружения для очистки сточных вод

КНС, ОСК Биологические пруды

12500,0 20,0 м 200,0 м

В зоне размещения не канализованных уборных на максимальном
расстоянии до 20 метров устраиваются водонепроницаемые выгреба. На
территории городского поселения, в зоне прокладки существующей СК
расположены СЗЗ.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной
системы водоотведения

При реализации мероприятий настоящей Схемы, зоны размещения
объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на
стадии проектирования.

Основную часть застройки городского поселения составляет
многоквартирная жилая и общественная застройка. В случае строительства
объектов перспективной застройки, данное будет осуществляться на свободных
от застройки площадях на территории городского поселения. Границы зоны
централизованного водоотведения сохраняются неизменными.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
Аксайского городского поселения Аксайского района

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов
загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности,
планах мероприятий по охране окружающей среды

План снижения сбросов загрязняющих веществ, программа повышения
экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей
среды на территории в Администрации городского поселения отсутствует. В
организациях, деятельность которых косвенно связана с выбросом



загрязняющих веществ, планы мероприятий по экологической эффективности,
охране окружающей среды, разрабатывается в составе производственных,
инвестиционных программ, программ энергосбережения и повышения
энергетической эффективности.

С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных
вод и загрязнения окружающей природной среды периодически должны
проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки
заноситься в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены
следующие мероприятия:

наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях;
дублирование основного и вспомогательного оборудования;
насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать

в автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва;
электроснабжение ОСК должно осуществляться по 2-ой категории от 2-х

независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную
работу оборудования;

наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками.
Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить качественную

работу ОСК, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных
сточных вод.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при
утилизации осадков сточных вод

В системе канализации городского поселения используются
традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на ОСК.

Существующий метод переработки сточных вод приводят к образованию
значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается
уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом
биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов
в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных
суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на
окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых
отходов с решеток и осадков сточных вод путем устройства площадки
компостирования с прозрачным перекрытием тепличного типа на месте старых
иловых карт. Компостирование позволит использовать весь объем
образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать
его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в
качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых
отходов и так далее.

Для решения проблемы утилизации осадков сточных вод мало иметь
технологии - необходима соответствующая нормативная база, так как до
настоящего времени отсутствует нормативная документация,
регламентирующая порядок внесения осадков сточных вод в почву в качестве



удобрения и порядок разработки и согласования проектов рекультивации
иловых площадок.

Совершенствование нормативно-правовой базы для эффективной
утилизации осадков сточных вод предполагает переквалификацию осадков
сточных вод из категории отходов в категорию сырья для производства
органоминеральных удобрений с принятием соответствующего ГОСТа,
которым должны устанавливаться четкие и ясные критерии, касающиеся
отнесения осадков сточных вод к сырью по составу осадков сточных вод и
предельного содержания ионов тяжелых металлов и других токсических
веществ, а также методов их определения и фиксации.

Для начала необходимо провести на уровне правительственной
программы ревизию хранящегося осадков сточных вод на иловых площадках
Ростовской области с целью определения объема, состава с выдачей паспортов
на каждую иловую карту о возможности переработки ее содержимого в
удобрения. Конечным результатом этой работы должно быть
правительственное постановление по комплексному решению вопроса
утилизации осадков сточных вод в целом.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,
реконструкцию и модернизацию, объектов централизованной системы
водоотведения Аксайского городского поселения Аксайского района

В настоящей Схеме предложен один сценарий развития городского
поселения и соответственно системы централизованного водоотведения.

Возможность возникновения иных сценариев развития для рассмотрения
в городском поселении не предусмотрено.

Оценка капитальных вложений в мероприятия системы водоотведения
принята на основании инвестиционных и производственных программ АО
«Аксайская ПМК РСВС», ООО «Алексеево».

Капитальные вложения в мероприятия составят 470 766,18 тыс. руб., в
том числе по годам (затраты указаны в ценах 2025 года):

2026 г. – 385766,18 тыс. руб.,
2027-2033 гг. - 85000 тыс. руб..
Ориентировочный размер необходимых капитальных вложений на

каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 142.

Таблица 142 Обоснование капитальным вложениям в мероприятия системы
водоотведения, тыс. руб.

№ Технические мероприятия
Итого кап.
вложений,
тыс. руб.

Год
реализации

Решаемые задачи
(обоснование)

Строительство новых сетей для последующего подключения объектов капитального строительства



1

Строительство канализационных выпусков
для подключения объектов капитального
строительства к централизованной системе
водоотведения

953,89 2026

Строительство новых
сетей для
последующего
подключения объектов
капитального
строительства

Строительство иных объектов водоотведения

1 Работы по врезке в существующие сети
водоотведения (строительство колодца) 1053,49 2026 Строительство иных

объектов водоотведения

Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения

1

реконструкция напорного канализационного
коллектора в 2 нитки по ул. Садовая –
Речников от КНС «Военный городок» до
колодца – гасителя на ул. Объездная Д 200
мм, 1950 п. м. * 2

47850,91 2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Значительный
физический износ.

2
реконструкция участка самотечного
канализационного коллектора Д=200 мм по
ул. Мира от ЦРБ к ул. Западная, 500 п. м

3205,68 2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Значительный
физический износ.

3

реконструкция самотечного
канализационного коллектора Д = 400 мм по
ул. Платова от ж/д по ул. Платова 38 г до
КНС «Водники», 1120 п. м.

15538,27 2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Значительный
физический износ.

4

реконструкция существующих
трубопроводов бытовой канализации по ул.
Луначарского от точки подключения к
существующему коллектору Д 600 мм по ул.
Западной в створе ул. Луначарского до
точки подключения по ул. К. Либкнехта,
1650 п. м., Д 300 мм

189204,19 2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Значительный
физический износ.

5

реконструкция существующих
трубопроводов бытовой канализации от
точки подключения к существующему
коллектору по ул. К. Либкнехта и далее по
ул. Луначарского до ул. Революции, по ул.
Революции до ул. Чапаева в сторону ул.
Чапаева, по ул. Чапаева в сторону ул.
Октябрьская, 1210 п. м. Д 300 мм

129871,05 2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Значительный
физический износ.

Улучшение качества очистки сточных вод

1
замена участка самотечного напорного
коллектора Д 630 мм, протяженностью 136
м ул. Западная

- 2 квартал
2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.

2 замена участка самотечного напорного
коллектора Д 400 мм, 218 м ул. Садовая - 1 квартал

2026
Неудовлетворительное
техническое состояние.

3
замена самотечного напорного коллектора
ул. Шевченко до ул. Луначарского д. 315 мм
– 600 м

- 3 квартал
2026

Неудовлетворительное
техническое состояние.



4 замена участка самотечного напорного
коллектора д. 630 мм-394 м ул. Западная - 2 квартал

2027
Неудовлетворительное
техническое состояние.

5 замена участка самотечного напорного
коллектора Д 630 мм 285 м на ул. Западная - 3 квартал

2027
Неудовлетворительное
техническое состояние.

6
реконструкция КНС «Военный городок»
производительностью 100 м³/ч, г. Аксай
Ростовской области

65000,00 2028-2029

Неудовлетворительное
техническое состояние.
Мероприятие
осуществляется за счет
платы за сброс
загрязняющих веществ

7

мероприятия по предварительной
реагентной очистке сточных вод методом
аппаратно-реагентной обработки в
напорных и самотечных коллекторах г.
Аксая для окисления вредных примесей
органического и минерального
происхождения на КНС «Водники» (ул.
Чапаева, 299б, г. Аксай), ГКНС (ул.
Западная, 1б, г. Аксай) и ГНСП (ул.
Западная, 50, г. Аксай)

16200,00 2027-2029

Мероприятие
осуществляется за счет
платы за негативное
воздействие на работу
централизованной
системы водоотведения

8 установка частотного регулятора на КНС г.
Аксай мощностью 200 кВт 1000,00 2028

Мероприятие
осуществляется за счет
тарифа на услуги
водоотведения

9
установка резервного источника
электроснабжения (генератора) на КНС г.
Аксай мощностью 200 кВт

2800,00 2028

Мероприятие
осуществляется за счет
тарифа на услуги
водоотведения

Ремонт объектов централизованной системы водоотведения

1
капитальный ремонт системы водоотведения
мкр. «Алексеево» от ул. Семеновская № 4 до
№ 6, протяженность 2,828 м Д 110 мм

96,08 2025 Неудовлетворительное
техническое состояние.

Итого 470 766,18

Министерство экономического развития Российской Федерации
установило соответствующие индексы, значения которых приведены на
рисунке ниже.

Рисунок 61 Индексы МЭР



Капитальные вложения в мероприятия системы водоотведения приведены
в таблице 142, с учетом индексов МЭР.

Источниками инвестиций служат средства инвестиционной и
производственных программ АО «Аксайская ПМК РСВС», ООО «Алексеево».

Таблица 143 Источники финансирования и инвестиций, тыс. руб.

Наименование Итого капвложений,
тыс. руб. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г.

Итого по городскому
поселению, в том
числе:

470 766,18 385766,18 5400,00 41700,00 37900,00

средства предприятия
(плата за
подключение)

470 766,18 385766,18 5400,00 41700,00 37900,00

средства бюджета - - - - -

Тарифные последствия представлены в таблицах ниже. В соответствии с
Постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области от
11.12.2023 № 832 «Об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» (ИНН
6102007550) на 2024 – 2028 годы» ежегодное повышение тарифа с 1.07.2024
года составит для потребителей, проживающих в Ростовской области 9,5 %.
Тарифы в сфере водоотведения для ООО «Алексеево» с 01.01.2025 по
31.12.2029 года утверждены Постановлением РСТ РО от 19.12.2024 № 696.

Таблица 144 Расчет и обоснование тарифных последствий по
рассматриваемому сценарию развития централизованной системы
водоотведения городского поселения

№
п.
п.

Наимено-
вание
организа-
ции

Вид тарифа

Прогнозная среднегодовая величина тарифа, руб./м³

2024
г.

2025
г.

2026
г.

2027
г.

2028
г.

2029
г.

2030
г.

2031
г.

2032
г.

2033
г.

1 АО
«Аксайская

на водоотве-
дение (без 78,7 59,1 59,1 63,5 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6



№
п.
п.

Наимено-
вание
организа-
ции

Вид тарифа

Прогнозная среднегодовая величина тарифа, руб./м³

2024
г.

2025
г.

2026
г.

2027
г.

2028
г.

2029
г.

2030
г.

2031
г.

2032
г.

2033
г.

ПМК
РСВС»

НДС) 2 8 8 0 1 1 1 1 1 1

на водоотве-
дение (с
НДС)

94,4
6

73,9
8

73,9
8

76,2
0

72,7
3

72,7
3

72,7
3

72,7
3

72,7
3

72,7
3

коэффициент
изменения
величины
тарифа по
отношению к
предыдущем
у периоду

-
-
21,6
8

- 3,0 4,55 - - - - -

2
ООО
«Алексеево
»

на водоотве-
дение (без
НДС)

- 64,8
0

48,2
5

44,6
8

46,8
7

47,4
5

47,4
5

47,4
5

47,4
5

47,4
5

на водоотве-
дение (с
НДС)

- - - - - - - - - -

коэффициент
изменения
величины
тарифа по
отношению к
предыдущем
у периоду

- -
-
25,5
4

-7,39 +4,9 - - - - -

Таблица 145 Тариф на коммунальную услугу «водоотведение» для
потребителей городского поселения

Тариф на водоотведение с 01.01.24 по 30.06.24 для
населения с НДС Руб. /куб. м 42,26

Постановление РСТ по
РО от 11.12.2023 № 832,
с учетом Постановления
Администрации
Аксайского городского
поселения от 20.01.2025
г. № 23

Тариф на водоотведение с 01.07.24 по 31.12.24 для
населения с НДС Руб. /куб. м 94,46
Тариф на водоотведение с 01.01.25 по 30.06.25 для
населения с НДС Руб. /куб. м 73,98
Тариф на водоотведение с 01.07.25 по 31.12.25 для
населения с НДС Руб. /куб. м 73,98
Тариф на водоотведение с 01.01.26 по 30.06.26 для
населения с НДС Руб. /куб. м 73,98
Тариф на водоотведение с 01.17.26 по 31.12.26 для
населения с НДС Руб. /куб. м 73,98
Тариф на водоотведение с 01.01.27 по 30.06.27 для
населения с НДС Руб. /куб. м 73,98
Тариф на водоотведение с 01.07.27 по 31.12.27 для
населения с НДС Руб. /куб. м 76,20
Тариф на водоотведение с 01.01.28 по 30.06.28 для
населения с НДС Руб. /куб. м 72,73
Тариф на водоотведение с 01.07.28 по 31.12.28 для Руб. /куб. м 72,73



населения с НДС
Тариф на водоотведение с 01.01.24 по 30.06.24 для
населения с НДС Руб. /куб. м 9,29

Постановление РСТ РО
от 19.12.2024 № 696

Тариф на водоотведение с 01.07.24 по 31.12.24 для
населения с НДС Руб. /куб. м 14,48
Тариф на водоотведение с 01.01.25 по 30.06.25 для
населения с НДС Руб. /куб. м 14,48
Тариф на водоотведение с 01.07.25 по 31.12.25 для
населения с НДС Руб. /куб. м 64,80
Тариф на водоотведение с 01.01.26 по 30.06.26 для
населения с НДС Руб. /куб. м 48,26
Тариф на водоотведение с 01.17.26 по 31.12.26 для
населения с НДС Руб. /куб. м 44,68
Тариф на водоотведение с 01.01.27 по 30.06.27 для
населения с НДС Руб. /куб. м 44,68
Тариф на водоотведение с 01.07.27 по 31.12.27 для
населения с НДС Руб. /куб. м 44,69
Тариф на водоотведение с 01.01.28 по 30.06.28 для
населения с НДС Руб. /куб. м 44,69
Тариф на водоотведение с 01.07.28 по 31.12.28 для
населения с НДС Руб. /куб. м 46,87
Тариф на водоотведение с 01.01.29 по 30.06.29 для
населения с НДС Руб. /куб. м 46,87
Тариф на водоотведение с 01.07.29 по 31.12.29 для
населения с НДС Руб. /куб. м 47,45

Предлагаемые настоящей Схемой мероприятия в системе водоотведения
по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений
целевых показателей функционирования систем централизованного
водоснабжения в части удельного расхода электроэнергии, повысить качество
услуги водоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей
организации, снижения количества засоров.

При реализации указанных мероприятий не произойдёт превышения
предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу. Для
достижения планируемых показателей наиболее эффективным вариантам
финансирования работ будут собственные средства ресурсоснабжающей
организации (плата за подключение), предусмотренные в ИП и
производственной программе.

При указанных источниках финансирования капитальных вложений в
модернизацию объектов водоснабжения обеспечивается срок окупаемости
инвестиций около 3 лет с момента начала инвестирования (2025 год).
Рассчитанные показатели эффективности инвестиций подтверждают
коммерческую эффективность внедрения мероприятий.

7. Плановые значения показателей развития централизованной системы
водоотведения, Аксайского городского поселения Аксайского района

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с
изменениями от 24.04.2025) схема водоотведения должна содержать значения



целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий,
предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их
значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля
обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды
централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем,
находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации,
осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы,
производственной программы, а также в целях регулирования тарифов. В
соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями от 08.08.2024
№ 232-ФЗ) - показатели надежности, качества, энергетической эффективности
объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности,
качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для
контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или)
реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией
инвестиционной программы, производственной программы организацией,
осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 №416-ФЗ, «к показателям
надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения относятся:

– показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
– показатели очистки сточных вод;
– показатели эффективности использования ресурсов, в том числе

уровень потерь воды;
– иные показатели, установленные федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 №416-ФЗ, «порядок и правила
определения плановых значений и фактических значений показателей
надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере жилищно-коммунального хозяйства». В соответствии с требованиями
указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической
эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также
порядок и правила определения плановых значений и фактических значений
показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности,



качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем
горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения,
порядка и правил определения плановых значений и фактических значений
таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества,
энергетической эффективности объектов централизованных систем
водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе

уровень потерь воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является: а) доля сточных
вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых
в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в
процентах); б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в
общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную
ливневую систему водоотведения (в процентах); в) доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является: а) удельный
расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).

7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Надежность водоотведения по годам перспективного периода
централизованной системы водоотведения городского поселения приведена в
таблице ниже.

Таблица 146 Надежность водоотведения

№ Показатель Ед. изм.
Прогнозный период

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.2028 г.2029 г.2030 г.2031 г. 2032 г. 2033 г.



1

АО «Аксайская
ПМК РСВС»

удельное количество
аварий и засоров в

расчете на
протяженность

канализационной
сети в год

ед./км 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014

2

ООО «Алексеево»
удельное количество
аварий и засоров в

расчете на
протяженность

канализационной
сети в год

ед./км 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

7.2. Показатели очистки сточных вод

Таблица 147 Показатели очистки сточных вод

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период
2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.2028 г.2029 г.2030 г.2031 г. 2032 г. 2033 г.

1

АО «Аксайская ПМК
РСВС»

Доля проб сточных
вод, не

соответствующих
установленным
нормативам

допустимых сбросов,
рассчитанная для
общесплавной

(бытовой)
централизованной

системы водоотведения

% 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160

2

ООО «Алексеево»
Доля проб сточных

вод, не
соответствующих
установленным
нормативам

допустимых сбросов,
рассчитанная для
общесплавной

(бытовой)
централизованной

системы водоотведения

% - - - - - - - - - -

7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке
сточных вод
Таблица 148 Удельные затраты электроэнергии на транспортировку стоков



Годы

АО «Аксайская ПМК РСВС»
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/м3

2024
0,654

2025
0,654

2026
0,654

2027
0,654

2028
0,654

2029
0,654

2030
0,654

2031
0,654

2032
0,654

2033
0,654

Годы
ООО «Алексеево»

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод,

кВт*ч/м3

2024
0,26

2025
0,26

2026
0,26

2027
0,26

2028
0,26

2029
0,26

2030
0,26

2031
0,26

2032
0,26

2033
0,26

АО «Аксайская ПМК РСВС» и ООО «Алексеево» организации,
занимающиеся эксплуатацией объектов системы водоотведения и
хозяйственной деятельностью на них. В обязанности РСО в части сбора и
очистки стоков входит только сбор и транспортировка стоков. Удельные
затраты электроэнергии на транспорт и очистку стоков в денежном выражении
по централизованной системе водоотведения приведены в таблице ниже.



Таблица 149 Удельные затраты электроэнергии на транспортировку и очистку
стоков в денежном выражении

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027
г.

2028
г.

2029
г.

2030
г.

2031
г. 2032 г. 2033 г.

АО «Аксайская ПМК РСВС»

1

Удельные затраты
электроэнергии на
транспортировку и
очистку стоков в
денежном выражении

руб./м³ 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78

ООО «Алексеево»

2

Удельные затраты
электроэнергии на
транспортировку и
очистку стоков в
денежном выражении

руб./м³ 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04

7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального
хозяйства

Обеспеченность населения услугами централизованного водоотведения
по централизованной системе водоотведения городского поселения приведена в
таблице ниже.

Таблица 150 Обеспеченность населения услугами централизованного
водоотведения

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.2028 г.2029 г.2030 г.2031 г. 2032 г. 2033 г.

1

обеспеченность
населения услугами
централизованного

водоотведения

% 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Оснащенность абонентов приборами коммерческого учета по
централизованной системе водоотведения городского поселения приведена в
таблице ниже.

Таблица 152 Обеспеченность абонентов приборами коммерческого учета

№ Показатель Ед.
изм.

Прогнозный период

2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.2028 г.2029 г.2030 г.2031 г. 2032 г. 2033 г.



1

оснащенность
приборами учета

хозяйственно-бытовых
сточных вод абонентов
категории "население"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

оснащенность
приборами учета

хозяйственно-бытовых
сточных вод абонентов

категории
"бюджетные"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

оснащенность
приборами учета

хозяйственно-бытовых
сточных вод абонентов
категории "прочие"

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию Аксайского городского поселения
Аксайского района

Бесхозяйственные объекты на территории городского поселения не
выявлены.


